

**OTROSI No. 3 CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No. 1380-47-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y CONSORCIO CCI**

Entre los suscritos, por una parte, (i) **FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL**, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C, identificado con la cédula de ciudadanía número 93.389.382, quien en su calidad de Suplente del Presidente, obra en nombre y representación de **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante escritura pública 545 de II de febrero de 1986, otorgado en la Notaría Décima del Círculo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA**, identificado con el NIT 900.900.129-8, conformado por **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** con NIT 860.531.315-3 y **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** con NIT 860.048.608-5, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del **PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE**, constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2.015 suscrito entre el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** (en adelante el “**MEN**”) y (ii) Por otra parte, **ÁNGEL ALBERTO BARRANTES ACOSTA** mayor de edad, identificada con c.c. No. 79.520.559 de Bogotá D.C., quien actúa en calidad de representante legal del **CONSORCIO CCI**, constituido mediante documento privado del 10 de junio de 2016, identificado con NIT. 900.986.313-6, debidamente facultado para celebrar el presente contrato. A su vez, **BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ LÓPEZ** mayor de edad, identificada con c.c. No. 53.084.679 de Bogotá D.C., actuando en calidad de apoderada especial de **CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S.C.- SUCURSAL COLOMBIA**, sucursal legalmente constituida de acuerdo a las leyes de Colombia mediante escritura pública No. 3870 del 06 de noviembre de 1996 de la Notaría No. 32 de Bogotá D.C., identificada con NIT. 830023696-6. A su vez, **ELIANA ANDREA VELASCO HERNANDEZ** mayor de edad, identificada con c.c. No. 1.014.200.963 de Bogotá D.C., actuando en calidad de apoderada especial de **CESEL S.A.**, sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes del Perú, mediante Escritura Pública No. 7560 del 21 de septiembre de 1972 otorgada ante Notario de Lima, Perú, identificada con RUC 20101064191. A su vez, **JAIME SALCEDO CASTRO** mayor de edad, identificado con c.c. No. 79.120.078 de Bogotá D.C., actuando en calidad de apoderado especial de **INGENIERÍA Y ECONOMÍA DE TRANSPORTES S.A. (INECO)**, sociedad legalmente constituida de acuerdo a las leyes de España, mediante Protocolo No. 2390 del 20 de julio de 1968 del Notario de Madrid, España, identificado con NIF A28220168. En su calidad de integrantes del **CONSORCIO CCI** en adelante el “**Contratista de Interventoría**”); de tal manera que conjuntamente serán tratados como las “**Partes**” e individualmente como la “**Parte**”, hemos convenido suscribir el presente Otrosí No. 3 del **CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-47-2016** firmado el 15 de julio de 2016 (en adelante el “**Contrato Marco**”), de acuerdo con las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el “**PNIE**”) para la implementación de la jornada única escolar.
2. Que mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, se creó el **FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA** como una cuenta especial sin personería jurídica del **MEN**, con cargo al cual “*se asumirán los costos en que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operación del fondo, y cualquier otro contrato que*

**“Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA”**

OTROSÍ No. 3

*[Handwritten signature]*

**OTROSI No. 3 CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No. 1380-47-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y CONSORCIO CCI**

*se requiera para la estructuración, desarrollo e implementación de esquemas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa”.*

3. Que el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, en su inciso final, previó la posibilidad de constituir patrimonios autónomos que se regirán por las normas de derecho privado siempre que los respectivos proyectos involucren la cofinanciación prevista en dicho artículo.

4. Que el Ministerio de Educación Nacional y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia No. 1380 de 2015, mediante el cual se constituyó el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (el “Patrimonio Autónomo”), cuyo objeto es *“administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015”.*

5. Que de acuerdo con la Cláusula Primera del Contrato Marco, el objeto del mismo es *“realizar la interventoría de obra de los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (en adelante FFIE), en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE) de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento, en la propuesta, en los Términos y Condiciones Contractuales (en adelante TCC) y sus adendas, y en los anexos del presente contrato”.*

6. Que de acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato Marco *“El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente Contrato.”*

7. Que de acuerdo con la Cláusula Vigésima Octava del Contrato Marco *“Constituyen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Propuesta presentada por el Contratista, b) Los Términos de Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos, c) Las Actas, Acuerdos y demás documentos que suscriban las Partes, d) El Manual Operativo del PA-FFIE, e) Manual de Supervisión e Interventoría del PA FFIE.*

8. Que el anterior plazo de treinta y seis (36) meses fue prorrogado en seis (6) meses adicionales mediante el Otrosí 1 al Contrato Marco suscrito el 2 de marzo de 2018. Lo anterior por cuanto el plazo para la ejecución y entrega de nuevos proyectos superaba el término previsto en la citada Cláusula Quinta del Contrato Marco.

9. Que actualmente, teniendo en cuenta el modelo de ejecución previsto en el Contrato Marco, el plazo para la ejecución y entrega de nuevos proyectos y de proyectos en ejecución cuyo plazo ha sido prorrogado como consecuencia de la necesidad de varias obras complementarias adicionales, supera el término prorrogado del Contrato Marco.

10. Que por ende, resulta necesario ampliar nuevamente el plazo contractual del Contrato Marco para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones de las Partes entorno a los Acuerdos de Obra/Actas de Servicios.

T.A.C.

*[Handwritten signature]*

**OTROSI No. 3 CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No. 1380-47-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y CONSORCIO CCI**

11. Que teniendo en cuenta lo expuesto y una vez presentados los estudios correspondientes, tendientes a determinar el término a prorrogar requerido, en sesión número 36 del 20 de noviembre de 2018, se informó a la Junta Administradora del FFIE sobre la necesidad de ampliar el término de ejecución del Contrato Marco previsto en su Cláusula Quinta.

12. Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, en sesión número 160 del 8 de agosto de 2018 y teniendo en cuenta la recomendación realizada por el Comité Técnico en relación con la ampliación del plazo del Contrato Marco por siete (7) meses, ha impartido la instrucción al Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo, para suscribir el presente OTROSÍ NO. 3 AL CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No 1380-47-2016 del 15 de julio 2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y CONSORCIO CCI (el "Otrosí No. 3"), de conformidad con las siguientes:

**CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA.** Las Partes acuerdan modificar la CLÁUSULA QUINTA del Contrato Marco, la cual quedará de la siguiente forma:

*"QUINTA. TÉRMINOS Y PLAZOS: El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de CUARENTA Y NUEVE (49) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente Contrato. Los términos mínimos y máximos para la ejecución de las Actas de Servicios que se deriven del Contrato Marco se establecerán de acuerdo con lo que para el efecto se ha considerado en relación con las fases de ejecución, descritas en los TCC, en especial según lo indicado en su numeral 9.7 y en su Anexo Técnico.*

**CLÁUSULA SEGUNDA.** Las Partes entienden y aceptan que, como consecuencia de la ampliación del término de ejecución del Contrato Marco, la vigencia prevista en la Cláusula Novena del Contrato Marco de todas y cada una de la garantías otorgadas en cumplimiento de lo dispuesto en los TCC, Anexo Técnico y demás documentos contractuales, deberá actualizarse conforme al nuevo plazo de ejecución del Contrato Marco dispuesto en el presente Otrosí. Así mismo, que la remuneración mensual del Costo Fijo establecido en el numeral 9.8.1 de los TCC., se reconocerá durante el nuevo término previsto para la ejecución del Contrato Marco, sin que ello modifique el Valor del Contrato Marco establecido en la cláusula Tercera.

**CLÁUSULA TERCERA.** Para efectos de la actualización de las garantías otorgadas conforme al nuevo término de ejecución contractual del Contrato Marco, el Contratista deberá presentar para aprobación del Contratante, la actualización de las garantías dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del presente Otrosí. Para estos efectos, el Contratista deberá modificar las garantías, de manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato Marco, sus Anexos y los TCC, y se surtirá el mismo procedimiento establecido para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del Contrato Marco.

**CLÁUSULA CUARTA:** Las Partes dejan expresa constancia que los efectos del presente Otrosí sólo se circunscribirán a lo aquí expresamente pactado y que las demás cláusulas y

**"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"**

OTROSÍ 3  
[Handwritten signatures]


**OTROSI No. 3 CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA No. 1380-47-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y CONSORCIO CCI**

estipulaciones del Contrato, incluyendo aquellas del Anexo Técnico de los TCC, de los TCC y de los demás documentos que hacen parte integral del Contrato Marco, se mantienen inalteradas. Lo anterior con la única excepción de aquellas estipulaciones que estén evidentemente en contra de lo previsto en el Otrosí No. 3, las cuales se entiendan modificadas por el presente documento.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Bogotá D.C a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ de 2018, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal.


05 DIC 2018


EL CONTRATANTE


  
FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER  
SABOGAL  
C.C No. 79.144.744  
Representante Legal  
Alianza Fiduciaria S.A. –  
Representante del CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA, , quien actual  
única y exclusivamente como vocero y  
administrador del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DEL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-  
FFIE

**"Vo. Bo. CONSORCIO,  
FFIE ALIANZA BBVA"**

EL CONTRATISTA,

  
ÁNGEL ALBERTO BARRANTES  
ACOSTA  
C.C. No. 79.520.559 de Bogotá D.C.  
Representante legal  
CONSORCIO CCI  
NIT. 900.986.313-6

  
BRIGITTE DAYANA HERNANDEZ  
LÓPEZ  
C.C. 53.084.679 de Bogotá D.C.  
Apoderada especial  
CAL Y MAYOR ASOCIADOS –  
SUCURSAL COLOMBIA  
NIT. 830023696-6

  
ELIANA ANDREA VELASCO  
HERNANDEZ  
C.C. 1.014.200.963 de Bogotá D.C.  
Apoderada especial  
CESEL S.A.  
RUC 20101064191

  
JAIME SALCEDO CASTRO  
79.120.078 de Bogotá D.C.  
Apoderado especial  
INGENIERÍA Y ECONOMÍA DE  
TRANSPORTES S.A. (INECO)  
NIF. A28220168