

ANEXO TÉCNICO

“LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

OCTUBRE DE 2019

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

La presente invitación tiene por objeto “LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”.

La habilitación de Proponentes no compromete al PA-FFIE a celebrar contratos, ésta sólo se realiza con la finalidad de obtener una lista de Proponentes preseleccionados para una posible contratación, por lo anterior, no habrá lugar a pago alguno a favor de los oferentes por esta razón.

1.1 Alcance

La ejecución de obras de la presente invitación corresponde al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos.

El Anexo N°2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir: contiene el listado de departamentos, municipios y sedes en donde se encuentran ubicadas las posibles sedes priorizadas inicialmente por la UG-FFIE para la ejecución de las obras y de acuerdo con los recursos disponibles se asignará los respectivos contratos conforme a las fases de ejecución de los presentes TCC.

No obstante, y en consonancia con la dinámica del proyecto de adecuaciones y mejoramientos, y persistiendo necesidades dentro de la región, serán susceptibles de exclusión sedes que actualmente se encuentran en el Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, listado inicial, o la inclusión de sedes que no se encuentren en el listado inicial Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir:, pero que cuenten con alguna necesidad particular en cuanto los alcances previstos en la presente invitación.

En la visita de diagnóstico inicial conjunta entre la UG-FFIE, la interventoría y contratista de obra, se dejará constancia de las obras a realizar con su respectivo alcance en cada sede. Como resultado de las vistas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo determinando cantidades a ejecutar y valor por cada ítem a ejecutarse, de acuerdo a los valores unitarios establecidos en la propuesta económica inicial.

Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, utilizando las actividades y valores unitarios propuestos en el Formato No. 10 y Formato No. 10 A.

Por facilidad en el manejo operativo de las obras la UG-FFIE determinó para la presente invitación una distribución del territorio en **noventa y seis (96) grupos** de acuerdo con su localización geográfica.

1.2 Localización, categoría de ejecución y plazo de ejecución

Las obras menores se ejecutarán conforme a los siguientes grupos:

| GRUPO | Nombre Departamento | Nombre Municipio | SEDES | VALOR ALCANCE | PLAZO |
|-------|---------------------|--------------------|-------|------------------|---------|
| 1 | AMAZONAS | LETICIA | 1 | \$ 500.000.000 | 4 MESES |
| 2 | ANTIOQUIA | CAUCASIA | 6 | \$ 1.600.000.000 | 7 MESES |
| | | EL BAGRE | | | |
| | | NECHI | | | |
| | | NECHI | | | |
| | | ZARAGOZA | | | |
| | | ZARAGOZA | | | |
| 3 | ANTIOQUIA | YONDO | 6 | \$ 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | AMALFI | | | |
| | | ANORI | | | |
| | | REMEDIOS | | | |
| | | SANTO DOMINGO | | | |
| | | VEGACHI | | | |
| 4 | ANTIOQUIA | ANGOSTURA | 7 | \$ 1.750.000.000 | 7 MESES |
| | | DON MATIAS | | | |
| | | ITUANGO | | | |
| | | ITUANGO | | | |
| | | SAN PEDRO | | | |
| | | YARUMAL | | | |
| | | YARUMAL | | | |
| 5 | ANTIOQUIA | FRONTINO | 4 | \$ 950.000.000 | 6 MESES |
| | | SAN JERONIMO | | | |
| | | SOPETRAN | | | |
| | | SOPETRAN | | | |
| 6 | ANTIOQUIA | ABEJORRAL | 7 | \$ 1.750.000.000 | 7 MESES |
| | | ABEJORRAL | | | |
| | | PEÑOL | | | |
| | | RIONEGRO | | | |
| | | SAN RAFAEL | | | |
| | | SAN VICENTE | | | |
| | | SANTUARIO | | | |
| 7 | ANTIOQUIA | CAICEDO | 4 | \$ 950.000.000 | 6 MESES |
| | | CIUDAD BOLIVAR | | | |
| | | URRAO | | | |
| | | URRAO | | | |
| 8 | ANTIOQUIA | APARTADO | 8 | \$ 2.250.000.000 | 8 MESES |
| | | ARBOLETES | | | |
| | | CAREPA | | | |
| | | CAREPA | | | |
| | | SAN PEDRO DE URABA | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|------------------------|---|----|---------------|---------|
| | | TURBO | | | | |
| | | TURBO | | | | |
| | | VIGIA DEL FUERTE | | | | |
| 9 | ANTIOQUIA | BARBOSA | 4 | \$ | 1.300.000.000 | 6 MESES |
| | | CALDAS | | | | |
| | | ITAGUI | | | | |
| | | MEDELLIN | | | | |
| 10 | ARAUCA | ARAUCA | 6 | \$ | 1.950.000.000 | 7 MESES |
| | | ARAUCA | | | | |
| | | ARAUQUITA | | | | |
| | | ARAUQUITA | | | | |
| | | FORTUL | | | | |
| | | FORTUL | | | | |
| 11 | ARAUCA | SARAVENA | 4 | \$ | 1.300.000.000 | 6 MESES |
| | | SARAVENA | | | | |
| | | TAME | | | | |
| | | TAME | | | | |
| 12 | ATLANTICO | CANDELARIA | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | LURUACO | | | | |
| | | TUBARA | | | | |
| | | SABANALARGA | | | | |
| | | MALAMBO | | | | |
| | | MALAMBO | | | | |
| 13 | BOLIVAR | CICUCO | 5 | \$ | 1.450.000.000 | 7 MESES |
| | | HATILLO DE LOBA | | | | |
| | | MOMPOS | | | | |
| | | MOMPOS | | | | |
| | | SAN FERNANDO | | | | |
| 14 | BOLIVAR | ARJONA | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | CARTAGENA DE INDIAS | | | | |
| | | CARTAGENA DE INDIAS | | | | |
| | | MAHATES | | | | |
| | | SAN ESTANISLAO | | | | |
| 15 | BOLIVAR | SAN PABLO | 4 | \$ | 950.000.000 | 6 MESES |
| | | SANTA ROSA DEL SUR | | | | |
| | | SIMITI | | | | |
| | | SIMITI | | | | |
| 16 | BOLIVAR | ACHI | 4 | \$ | 950.000.000 | 6 MESES |
| | | MAGANGUE | | | | |
| | | MAGANGUE | | | | |
| | | SAN JACINTO DEL CAUCA | | | | |
| 17 | BOLIVAR | CORDOBA | 4 | \$ | 600.000.000 | 5 MESES |
| | | EL CARMEN DE BOLIVAR | | | | |
| | | MARIA LA BAJA | | | | |
| | | SAN JUAN DE NEPOMUCENO | | | | |
| 18 | BOYACA | DUITAMA | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | SOGAMOSO | | | | |
| | | SOGAMOSO | | | | |
| 19 | BOYACA | SIACHOQUE | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | SOTAQUIRA | | | | |
| | | VENTAQUEMADA | | | | |

| | | | | | | |
|----|----------|------------------------|---|----|---------------|---------|
| 20 | CALDAS | AGUADAS | 2 | \$ | 300.000.000 | 4 MESES |
| | | PACORA | | | | |
| 21 | CALDAS | LA DORADA | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | LA DORADA | | | | |
| | | MARQUETALIA | | | | |
| 22 | CALDAS | NEIRA | 3 | \$ | 450.000.000 | 4 MESES |
| | | RIOSUCIO | | | | |
| | | SUPIA | | | | |
| 23 | CAQUETA | BELEN DE LOS ANDAQUIES | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | CARTAGENA DEL CHAIRA | | | | |
| | | CARTAGENA DEL CHAIRA | | | | |
| 24 | CAQUETA | CURILLO | 4 | \$ | 1.800.000.000 | 7 MESES |
| | | EL DONCELLO | | | | |
| | | EL PAUJIL | | | | |
| | | EL PAUJIL | | | | |
| 25 | CAQUETA | FLORENCIA | 4 | \$ | 2.650.000.000 | 8 MESES |
| | | FLORENCIA | | | | |
| | | FLORENCIA | | | | |
| | | FLORENCIA | | | | |
| 26 | CAQUETA | MILAN | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | MONTAÑITA | | | | |
| | | PUERTO RICO | | | | |
| | | SAN VICENTE DEL CAGUAN | | | | |
| | | SAN VICENTE DEL CAGUAN | | | | |
| 27 | CAQUETA | SOLANO | 4 | \$ | 1.800.000.000 | 7 MESES |
| | | VALPARAISO | | | | |
| | | VALPARAISO | | | | |
| | | VALPARAISO | | | | |
| 28 | CASANARE | YOPAL | 3 | \$ | 1.650.000.000 | 7 MESES |
| | | PORE | | | | |
| | | TAURAMENA | | | | |
| 29 | CAUCA | CAJIBIO | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | LA SIERRA | | | | |
| | | MORALES | | | | |
| | | PIENDAMO | | | | |
| | | PIENDAMO | | | | |
| 30 | CAUCA | ROSAS | 4 | \$ | 950.000.000 | 6 MESES |
| | | SOTARA | | | | |
| | | SOTARA | | | | |
| | | TIMBIO | | | | |
| 31 | CAUCA | BUENOS AIRES | 8 | \$ | 1.900.000.000 | 7 MESES |
| | | CALOTO | | | | |
| | | CORINTO | | | | |
| | | GUACHENE | | | | |
| | | MIRANDA | | | | |
| | | SANTANDER DE QUILICHAO | | | | |
| | | SANTANDER DE QUILICHAO | | | | |
| | | VILLA RICA | | | | |
| 32 | CAUCA | GUAPI | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | TIMBIQUI | | | | |
| | | TIMBIQUI | | | | |

| | | | | | | |
|----|---------|-------------------------|---|----|---------------|---------|
| 33 | CAUCA | CALDONO | 8 | \$ | 1.900.000.000 | 7 MESES |
| | | INZA | | | | |
| | | SILVIA | | | | |
| | | SILVIA | | | | |
| | | TOTORO | | | | |
| | | ALMAGUER | | | | |
| | | ARGELIA | | | | |
| | | ARGELIA | | | | |
| 34 | CAUCA | BALBOA | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | BOLIVAR | | | | |
| | | BOLIVAR | | | | |
| | | MERCADERES | | | | |
| | | SAN SEBASTIAN | | | | |
| | | SANTA ROSA | | | | |
| 35 | CESAR | AGUACHICA | 4 | \$ | 1.650.000.000 | 7 MESES |
| | | AGUACHICA | | | | |
| | | CHIMICHAGUA | | | | |
| | | ASTREA | | | | |
| 36 | CESAR | VALLEDUPAR | 2 | \$ | 650.000.000 | 5 MESES |
| | | VALLEDUPAR | | | | |
| 37 | CHOCO | ATRATO | 3 | \$ | 1.150.000.000 | 6 MESES |
| | | BOJAYA | | | | |
| | | LORO | | | | |
| 38 | CHOCO | MEDIO ATRATO | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | QUIBDO | | | | |
| | | RIO QUITO | | | | |
| 39 | CHOCO | ACANDI | 3 | \$ | 1.500.000.000 | 7 MESES |
| | | ALTO BAUDO | | | | |
| | | EL LITORAL DEL SAN JUAN | | | | |
| 40 | CHOCO | MEDIO BAUDO | 3 | \$ | 1.150.000.000 | 6 MESES |
| | | MEDIO BAUDO | | | | |
| | | ISTMINA | | | | |
| 41 | CORDOBA | TIERRALTA | 4 | \$ | 1.300.000.000 | 6 MESES |
| | | TIERRALTA | | | | |
| | | VALENCIA | | | | |
| | | VALENCIA | | | | |
| 42 | CORDOBA | COTORRA | 5 | \$ | 1.450.000.000 | 7 MESES |
| | | COTORRA | | | | |
| | | LORICA | | | | |
| | | MONTERIA | | | | |
| | | MONTERIA | | | | |
| 43 | CORDOBA | CANALETE | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | MOÑITOS | | | | |
| | | SAN BERNARDO DEL VIENTO | | | | |
| | | CHINU | | | | |
| | | SAHAGUN | | | | |
| | | SAHAGUN | | | | |
| 44 | CORDOBA | AYAPEL | 8 | \$ | 1.900.000.000 | 7 MESES |
| | | AYAPEL | | | | |
| | | MONTELIBANO | | | | |
| | | PLANETA RICA | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|----|---------------|---------|
| | | PLANETA RICA | | | | |
| | | PUEBLO NUEVO | | | | |
| | | PUERTO LIBERTADOR | | | | |
| | | SAN JOSE DE URE | | | | |
| 45 | CORDOBA | CERETE | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | CERETE | | | | |
| | | CIENAGA DE ORO | | | | |
| 46 | CORDOBA | SAN CARLOS | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | SAN CARLOS | | | | |
| | | SAN Pelayo | | | | |
| 47 | CUNDINAMARCA | SESQUILE | 2 | \$ | 650.000.000 | 5 MESES |
| | | SUESCA | | | | |
| 48 | CUNDINAMARCA | CAPARRAPI | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | CAPARRAPI | | | | |
| | | GUADUAS | | | | |
| | | LA VEGA | | | | |
| | | SAN JUAN DE RIOSECO | | | | |
| 49 | CUNDINAMARCA | GUASCA | 3 | \$ | 1.150.000.000 | 6 MESES |
| | | LA CALERA | | | | |
| | | UBALA | | | | |
| 50 | CUNDINAMARCA | PARATEBUENO | 2 | \$ | 650.000.000 | 5 MESES |
| | | PARATEBUENO | | | | |
| 51 | CUNDINAMARCA | CAQUEZA | 6 | \$ | 1.950.000.000 | 7 MESES |
| | | CHOACHI | | | | |
| | | CHOACHI | | | | |
| | | FOSCA | | | | |
| | | FOSCA | | | | |
| | | QUETAME | | | | |
| 52 | CUNDINAMARCA | PACHO | 3 | \$ | 800.000.000 | 6 MESES |
| | | YACOPI | | | | |
| | | YACOPI | | | | |
| 53 | CUNDINAMARCA | CAJICA | 5 | \$ | 1.450.000.000 | 7 MESES |
| | | COGUA | | | | |
| | | NEMOCON | | | | |
| | | NEMOCON | | | | |
| | | TABIO | | | | |
| 54 | CUNDINAMARCA | FUNZA | 5 | \$ | 1.450.000.000 | 7 MESES |
| | | MADRID | | | | |
| | | MADRID | | | | |
| | | SUBACHOQUE | | | | |
| | | SUBACHOQUE | | | | |
| 55 | CUNDINAMARCA | ARBELAEZ | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | FUSAGASUGA | | | | |
| | | FUSAGASUGA | | | | |
| | | PASCA | | | | |
| | | SAN BERNARDO | | | | |
| | | SIBATE | | | | |
| 56 | CUNDINAMARCA | ANAPOIMA | 7 | \$ | 1.750.000.000 | 7 MESES |
| | | ANAPOIMA | | | | |
| | | EL COLEGIO | | | | |
| | | LA MESA | | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|---|----|---------------|---------|
| | | LA MESA | | | | |
| | | TENA | | | | |
| | | VIOTA | | | | |
| 57 | CUNDINAMARCA | GUACHETA | 3 | \$ | 450.000.000 | 4 MESES |
| | | LENGUAZAQUE | | | | |
| | | UBATE | | | | |
| 58 | GUAINIA | INIRIDA | 2 | \$ | 2.000.000.000 | 8 MESES |
| | | PUERTO COLOMBIA | | | | |
| 59 | GUAVIARE | CALAMAR | 2 | \$ | 2.000.000.000 | 8 MESES |
| | | MIRAFLORES | | | | |
| 60 | GUAVIARE | EL RETORNO | 4 | \$ | 2.650.000.000 | 8 MESES |
| | | EL RETORNO | | | | |
| | | EL RETORNO | | | | |
| | | EL RETORNO | | | | |
| 61 | GUAVIARE | SAN JOSE DEL GUAVIARE | 3 | \$ | 2.500.000.000 | 8 MESES |
| | | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | | |
| | | SAN JOSE DEL GUAVIARE | | | | |
| 62 | HUILA | GARZON | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | GIGANTE | | | | |
| | | GUADALUPE | | | | |
| | | TARQUI | | | | |
| | | TARQUI | | | | |
| 63 | HUILA | ALGECIRAS | 4 | \$ | 1.300.000.000 | 6 MESES |
| | | AIPE | | | | |
| | | COLOMBIA | | | | |
| | | COLOMBIA | | | | |
| 64 | HUILA | IQUIRA | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | IQUIRA | | | | |
| | | NEIVA | | | | |
| | | RIVERA | | | | |
| | | SANTA MARIA | | | | |
| 65 | HUILA | TELLO | 6 | \$ | 2.450.000.000 | 8 MESES |
| | | TELLO | | | | |
| | | TELLO | | | | |
| | | LA ARGENTINA | | | | |
| | | LA ARGENTINA | | | | |
| | | LA PLATA | | | | |
| 66 | HUILA | ACEVEDO | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | ISNOS | | | | |
| | | ISNOS | | | | |
| | | OPORAPA | | | | |
| | | PALESTINA | | | | |
| 67 | HUILA | PITALITO | 7 | \$ | 2.100.000.000 | 8 MESES |
| | | PITALITO | | | | |
| | | SALADOBLANCO | | | | |
| | | | | | | |
| | | SAN AGUSTIN | | | | |
| | | SAN AGUSTIN | | | | |
| | | TIMANA | | | | |
| | | TIMANA | | | | |
| 68 | LA GUAJIRA | RIOHACHA | 4 | \$ | 1.300.000.000 | 6 MESES |

| | | | | | | |
|----|-----------|-----------------------------|---|----|---------------|---------|
| | | URIBIA | | | | |
| | | URIBIA | | | | |
| | | SAN JUAN DEL CESAR | | | | |
| 69 | MAGDALENA | ARIGUANI | 6 | \$ | 900.000.000 | 6 MESES |
| | | CHIVOLO | | | | |
| | | NUEVA GRANADA | | | | |
| | | PLATO | | | | |
| | | SABANAS DE SAN ANGEL | | | | |
| | | TENERIFE | | | | |
| 70 | MAGDALENA | ALGARROBO | 5 | \$ | 750.000.000 | 5 MESES |
| | | ARACATACA | | | | |
| | | CIENAGA | | | | |
| | | FUNDACION | | | | |
| | | ZONA BANANERA | | | | |
| 71 | MAGDALENA | CERRO DE SAN ANTONIO | 5 | \$ | 750.000.000 | 5 MESES |
| | | CONCORDIA | | | | |
| | | EL PIÑON | | | | |
| | | PIVIJAY | | | | |
| | | SITIONUEVO | | | | |
| 72 | MAGDALENA | EL BANCO | 6 | \$ | 900.000.000 | 6 MESES |
| | | GUAMAL | | | | |
| | | PIJIÑO DEL CARMEN | | | | |
| | | SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA | | | | |
| | | SAN ZENON | | | | |
| | | SANTA ANA | | | | |
| 73 | META | FUENTE DE ORO | 7 | \$ | 2.250.000.000 | 8 MESES |
| | | GRANADA | | | | |
| | | LEJANIAS | | | | |
| | | PUERTO CONCORDIA | | | | |
| | | VISTAHERMOSA | | | | |
| | | PUERTO CONCORDIA | | | | |
| | | SAN MARTIN | | | | |
| 74 | NARIÑO | LA FLORIDA | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | PASTO | | | | |
| | | PASTO | | | | |
| | | SANDONA | | | | |
| | | TANGUA | | | | |
| | | YACUANQUER | | | | |
| 75 | NARIÑO | LINARES | 5 | \$ | 1.950.000.000 | 7 MESES |
| | | RICAURTE | | | | |
| | | RICAURTE | | | | |
| | | RICAURTE | | | | |
| | | SAMANIEGO | | | | |
| 76 | NARIÑO | BARBACOAS | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | EL CHARCO | | | | |
| | | LA TOLA | | | | |
| | | MAGUI | | | | |
| | | TUMACO | | | | |
| 77 | NARIÑO | ARBOLEDA | 7 | \$ | 1.050.000.000 | 6 MESES |
| | | BUESACO | | | | |
| | | CUMBITARA | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|
| | | EL TABLON | | | |
| | | LA UNION | | | |
| | | LEIVA | | | |
| | | POLICARPA | | | |
| 78 | NARIÑO | SAN LORENZO | 4 | \$ | 1.300.000.000 |
| | | SAN LORENZO | | | |
| | | TAMINANGO | | | |
| | | TAMINANGO | | | |
| 79 | NARIÑO | ALDANA | 5 | \$ | 1.450.000.000 |
| | | IPIALES | | | |
| | | IPIALES | | | |
| | | IMUES | | | |
| | | PUPIALES | | | |
| 80 | NORTE DE SANTANDER | CUCUTILLA | 3 | \$ | 1.150.000.000 |
| | | CUCUTILLA | | | |
| | | SALAZAR | | | |
| 81 | NORTE DE SANTANDER | BUCARASICA | 7 | \$ | 1.400.000.000 |
| | | BUCARASICA | | | |
| | | TIBU | | | |
| | | EL CARMEN | | | |
| | | HACARI | | | |
| | | CUCUTA | | | |
| | | EL ZULIA | | | |
| 82 | PUTUMAYO | MOCOA | 4 | \$ | 1.800.000.000 |
| | | ORITO | | | |
| | | ORITO | | | |
| | | ORITO | | | |
| 83 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | 4 | \$ | 600.000.000 |
| | | PUERTO GUZMAN | | | |
| | | PUERTO LEGUIZAMO | | | |
| | | SAN MIGUEL | | | |
| 84 | PUTUMAYO | VALLE DEL GUAMUEZ | 3 | \$ | 1.650.000.000 |
| | | VALLE DEL GUAMUEZ | | | |
| | | VILLAGARZON | | | |
| 85 | QUINDIO | QUIMBAYA | 11 | \$ | 2.350.000.000 |
| | RISARALDA | MARSELLA | | | |
| | | PEREIRA | | | |
| | | SANTA ROSA DE CABAL | | | |
| | | PEREIRA | | | |
| | | BALBOA | | | |
| | | BELEN DE UMBRIA | | | |
| | | GUATICA | | | |
| | | QUINCHIA | | | |
| | | MISTRATO | | | |
| PUEBLO RICO | | | | | |
| 86 | SANTANDER | CURITI | 8 | \$ | 2.400.000.000 |
| | | SAN GIL | | | |
| | | BUCARAMANGA | | | |
| | | GIRON | | | |
| | | PIEDECUESTA | | | |
| | | RIONEGRO | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------|---|----|---------------|---------|
| | | BOLIVAR | | | | |
| | | BOLIVAR | | | | |
| 87 | SUCRE | GUARANDA | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | MAJAGUAL | | | | |
| | | MAJAGUAL | | | | |
| | | SUCRE | | | | |
| | | OVEJAS | | | | |
| | | SINCELEJO | | | | |
| 88 | SUCRE | COVEÑAS | 7 | \$ | 2.100.000.000 | 8 MESES |
| | | COVEÑAS | | | | |
| | | PALMITO | | | | |
| | | PALMITO | | | | |
| | | SAN ONOFRE | | | | |
| | | SAN ONOFRE | | | | |
| | | TOLU VIEJO | | | | |
| 89 | SUCRE | LOS PALMITOS | 8 | \$ | 1.550.000.000 | 7 MESES |
| | | SAMPUES | | | | |
| | | SAN JUAN DE BETULIA | | | | |
| | | SINCE | | | | |
| | | CAIMITO | | | | |
| | | SAN BENITO ABAD | | | | |
| | | SAN BENITO ABAD | | | | |
| | | SAN MARCOS | | | | |
| 90 | TOLIMA | ANZOATEGUI | 7 | \$ | 1.050.000.000 | 6 MESES |
| | | CAJAMARCA | | | | |
| | | ROVIRA | | | | |
| | | LIBANO | | | | |
| | | FALAN | | | | |
| | | FRESNO | | | | |
| | | MELGAR | | | | |
| 91 | TOLIMA | ATACO | 9 | \$ | 1.700.000.000 | 7 MESES |
| | | CHAPARRAL | | | | |
| | | COYAIMA | | | | |
| | | ORTEGA | | | | |
| | | PLANADAS | | | | |
| | | RIOBLANCO | | | | |
| | | RIOBLANCO | | | | |
| | | DOLORES | | | | |
| | | PURIFICACION | | | | |
| 92 | VALLE DEL CAUCA | RESTREPO | 6 | \$ | 1.250.000.000 | 6 MESES |
| | | TULUA | | | | |
| | | YOTOCO | | | | |
| | | CARTAGO | | | | |
| | | BOLIVAR | | | | |
| | | ZARZAL | | | | |
| 93 | VALLE DEL CAUCA | SEVILLA | 5 | \$ | 1.100.000.000 | 6 MESES |
| | | CANDELARIA | | | | |
| | | FLORIDA | | | | |
| | | JAMUNDI | | | | |
| | | JAMUNDI | | | | |
| 94 | VALLE DEL CAUCA | LA CUMBRE | 6 | \$ | 1.600.000.000 | 7 MESES |

| | | | | | |
|----|---------|----------------|---|------------------|---------|
| | | PALMIRA | | | |
| | | PALMIRA | | | |
| | | PRADERA | | | |
| | | YUMBO | | | |
| | | YUMBO | | | |
| 95 | VAUPES | MITÚ | 1 | \$ 1.000.000.000 | 6 MESES |
| 96 | VICHADA | CUMARIBO | 4 | \$ 1.800.000.000 | 7 MESES |
| | | LA PRIMAVERA | | | |
| | | LA PRIMAVERA | | | |
| | | PUERTO CARREÑO | | | |

Los contratistas que sean incluidos en los órdenes de elegibilidad deberán estar disponibles para atender los proyectos en cada región, en el momento que sea necesario, de conformidad con lo previsto en los TCC.

1.3 Plazo:

~~El plazo para la ejecución del objeto contractual para cada uno de los grupos es el que se anuncia en el numeral 1.2 Localización, categoría de ejecución y plazo de ejecución y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de cada contrato, de conformidad con la programación suministrada por el Contratista.~~

~~El contratista deberá realizar una programación acotada por cada sede intervenida.~~

~~Los frentes de trabajo son simultáneos, con dedicación exclusiva del personal operativo a la sede que se esté interviniendo.~~

1.4 Descripción y Alcance del Contrato de Obra

1.4.1 Descripción:

El Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa FFIE (en adelante PA-FFIE), está interesado en establecer “LA CONFORMACIÓN DE LISTAS DE ELEGIBLES QUE HABILITEN PROPONENTES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS QUE COMPRENDAN EL DIAGNOSTICO Y/O, ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTITUCIONES RURALES, COMEDORES Y RESIDENCIAS ESCOLARES, PRIORIZADOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE”.

1.4.2 Alcance General:

La ejecución de los proyectos se realizará mediante la suscripción de contratos, los cuales contemplarán de acuerdo con la necesidad cualquiera de las siguientes fases:

- Fase 1:** Pre construcción.
- Fase 2:** Construcción.
- Fase 3:** Post-Construcción.



1.4.3 Procedimiento:

Surtido el proceso de conformación del orden de elegibilidad de los grupos que hacen parte de los TCC, el PA-FFIE realizará la asignación de los proyectos, determinado la fase que se requiere ejecutar.

Para el desarrollo de los proyectos objeto de cada grupo el contratista deberá como requisito previo al inicio de las obras realizar el proceso de validación jurídica mediante el estudio de títulos del predio o predios a intervenir.

Para la determinación de las actividades y cantidades a ejecutar se realizará una visita conjunta entre la UG-FFIE, un representante de la ETC, un representante de la IER, la interventoría y el contratista de obra a cada una de las IER priorizadas, en donde se dejará constancia del alcance a desarrollar.

En desarrollo de la visita se diligenciará la ficha o formato de diagnóstico que entrega la UG-FFIE. Como resultado de las visitas de diagnóstico el contratista de obra deberá realizar el presupuesto o costeo de las obras a ejecutar para cada una de la IER, determinando las cantidades, y aplicando el valor ofertado por cada ítem ofrecido en la propuesta económica inicial, en concordancia con la fase de intervención.

1.4.4 Estructuración:

Para la estructuración del Contrato de Obra se deberá llevar a cabo como mínimo las siguientes actividades:

- El UG-FFIE entregará al contratista la información documental (con la que cuenta la entidad) de las sedes o IER objeto de cada grupo, para que sea objeto de análisis y se complemente.
- Una vez el contratista cuente con la información documental este debe realizar el proceso de validación jurídica mediante el estudio de títulos del predio o predios a intervenir. En este estudio que debe ser realizado por un abogado, se debe analizar la situación actual de cada uno de los predios, lo que implica la revisión y el cumplimiento de las siguientes condiciones:
 - o **Documentos que Acrediten que el Predio es Rural**
 - a) Certificado de tradición y libertad: En la dirección del inmueble se indica el tipo de predio (RURAL o URBANO).
 - b) En los casos en que el Certificado de Tradición y Libertad se mencione que el tipo de predio es URBANO o aparezca SIN INFORMACIÓN, se deberá solicitar los siguientes documentos: Certificado emitido por la Secretaria de Planeación o por la autoridad que haga sus veces, Certificado del DANE, de forma complementaria se deberá verificar la ubicación del predio en la E.P o en el acto administrativo respectivo inscrito en el CTL
 - c) El certificado debe estar libre de gravámenes y limitaciones al dominio (condiciones resolutorias, embargos, hipotecas, inscripciones de demandas, falsa tradición etc)
 - o **Certificado de Tradición y Libertad:** Con no más de 30 días de expedición
 - o **Acta de Concertación con la Comunidad Afrodescendiente o Indígena:** en caso de que el terreno haya sido aportado por este tipo de organizaciones.
 - o **Escrituras públicas de los últimos 10 años** de los predios o acto administrativo que haga sus veces, según el certificado de tradición y libertad.
- El Contratista presentará a la Interventoría: el formato lista de chequeo de Evaluación Jurídica de Predios para Mejoramiento de Instituciones Educativas

Rurales y un informe con el estudio de títulos conforme al concepto emitido por el abogado, el cual es indispensable para continuar con la fase 2.

En el evento que una vez realizado el estudio de títulos este arroje una no viabilidad jurídica a alguna de las sedes, en consonancia con la dinámica del proyecto de adecuaciones y mejoramientos y persistiendo necesidades dentro de la región, serán susceptibles de exclusión del listado en el Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir, listado inicial y así mismo se reemplazara por sedes que no se encuentren en el listado inicial Anexo N° 2 - Posibles Instituciones Educativas a Intervenir, pero que cuenten con alguna necesidad particular en cuanto los alcances previstos en la presente invitación.

- De manera simultanea a la validación jurídica el Contratista de obra realizará una visita de diagnostico para determinar el alcance y presupuesto de los mejoramientos. Esta se realizará de manera conjunta con un representante de la ETC, la IER, la intrventoria y la UG-FFIE. En desarrollo del recorrido se realizará la inspección ocular en sitio a las sedes priorizadas y se debe diligenciar la ficha o formato de diagnostico que entrega la UG-FFIE. Una vez terminado el recorrido se suscribirá un acta de alcance en la cual la se determinan las actividades definitivas a ejecutar.
- Con el resultado de la visita el Contratista elabora el informe de diagnostico el cual debe presentar a la Interventoría, quien lo revisará, verificará y aprobará.
- Con la aprobación del informe por parte de interventoría, se procederá a realizar la estructuración del alcance para el o los proyectos a los cuales se le asignará un contrato de Obra.

El plazo para la elaboración del diagnostico y el estudio de títulos es de un (1) mes incluido en el plazo de ejecución del objeto contractual para cada uno de los grupos de acuerdo al numeral 1.2 Localización, categoría de ejecución y plazo de ejecución y se contabilizará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio de cada contrato, de conformidad con la programación suministrada por el Contratista.

1.4.5 Marco Legal y Normativo:

El Contratista como mínimo deberá tener en cuenta en la ejecución de los mejoramientos, estudios técnicos y diseños (cuando aplique) las siguientes Normas técnicas y todas las que le apliquen a la construcción de Infraestructura Escolar.

- Norma vigente con relación a los planes de ordenamiento de cada región, previo a la radicación del proyecto para los trámites de obtención de las licencias y/o permisos.
- Normas Técnicas Colombianas para el planeamiento, diseño y dotación de instalaciones y ambientes escolares, (NTC 4595 de 1999, NTC 4596 de 1999, NTC 4641-4732-4733/99).
- Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.
- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC.

4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

- Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, NTC 4145 de 1998), Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos.
- Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).
- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989.
- Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
- Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos.
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y Nacional.
- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire.
- NFPA 101 Código de Seguridad Humana.
- Resolución 379-2012, Requisitos presentación, viabilización y aprobación de Proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico
- Resolución 494 de 2012, Lineamientos del programa de conexiones intradomicilia-rias de servicios de acueducto y alcantarillado
- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
- Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050.
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) y Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.
- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía de cada región (si aplica).
- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios.
- Planes maestros de equipamientos educativos, adoptados por cada región.
- MADS (Disposiciones ambientales vigentes, así como normativa en general)
- Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno (localización del Proyecto) y su regulación específica.

Nota: Todos los diseños de infraestructura educativa que se desarrollen, además del cumplimiento de la normatividad aplicable a construcciones, deberán cumplir con todas las normas técnicas que le apliquen a la construcción de infraestructura educativa entre ellas la NTC 4595, NTC 4596 y el documento de estándares educativos del Ministerio de Educación Nacional. En caso de presentarse inconsistencias o contradicciones entre las diferentes Normas técnicas, primaran las que tienen origen en la ley, luego las NTC y por último los documentos técnicos o estándares que no se hayan elevado a Norma Técnica.

1.4.6 Modalidades de Intervención:

1.4.6.1 Reconstrucción de establecimientos educativos:

Consiste en la construcción de infraestructura educativa nueva en lote existente, que por su estado o el no cumplimiento de las normas de construcción vigentes, requiere de la demolición total o parcial y una intervención importante a nivel estructural, arquitectónico y demás aspectos técnicos que se requieran y que impliquen el trámite de la Licencia de Construcción en las modalidades que apliquen según sea el caso, para complementar los ambientes necesarios para la adecuada prestación del servicio educativo, de acuerdo con la NTC 4595: Planeamiento y diseño de Instalaciones y ambientes escolares, tales como: aulas de clase, áreas y espacios de circulación, aula múltiple, comedor escolar, cocina, residencias escolares y servicios sanitarios

1.4.6.2 Adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de Infraestructura Educativa existente:

Consiste en la ejecución de obras menores correspondientes tales como: saneamiento básico, reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento de zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramientos en general de los ambientes educativos, brindando espacios de aprendizaje óptimos para el libre desarrollo de las actividades pedagógicas.

Actividades a realizar en la Fase 1:

- **Estudio de títulos:** Una vez el contratista cuente con la información documental de las sedes o IER objeto de cada grupo este debe realizar el proceso de validación jurídica mediante el estudio de títulos del predio o predios a intervenir. Se debe diligenciar el formato Lista de chequeo Evaluación Jurídica de Predios para Mejoramiento de Instituciones Educativas Rurales.
- **Visita técnica para determinar el alcance y presupuesto del mejoramiento:** esta se realizará de manera conjunta con un representante de la ETC, la IER, el Contratista, el Interventor y la UG-FFIE. En desarrollo del recorrido se realizará la inspección ocular en sitio a las sedes priorizadas y se debe diligenciar la ficha o formato de diagnóstico que entrega la UG-FFIE. Una vez terminado el **recorrido** se suscribirá un acta de alcance en la cual se determinan las actividades definitivas a ejecutar.
Durante esta etapa, el Contratista, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, las características particulares del terreno, la alternativa de construcción, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diagnóstico, garantizando que las obras a ejecutar no modifiquen las condiciones arquitectónicas de los predios y no afecten su naturaleza y diagnósticos existentes.
- El Contratista, deberá tener en cuenta, las condicionantes particulares del terreno así como la infraestructura existente, optando por soluciones mediante las cuales se lleve a cabo un óptimo manejo del diseño técnico y arquitectónico,

- para cada proyecto y el cumplimiento de la revisión de actividades a desarrollar en la Fase 2.
- Con la determinación de las actividades, el Contratista presentará a la Interventoría un informe en el cual se detallan las cantidades de obra a ejecutar, el presupuesto correspondiente, el cronograma, plan de inversión del anticipo y el plan de intervención.
 - La Interventoría, revisará, verificará y aprobará el informe de intervención presentado por el Contratista, y este será socializado con la UG-FFIE, IER (Rector) y la ETC.
 - Los valores que se tomarán para la estructuración del presupuesto serán los valores establecidos por el proponente en la etapa de selección. La Interventoría remitirá el presupuesto aprobado a la UG-FFIE y ésta procederá a adelantar los trámites necesarios para su incorporación al contrato de obra para su ejecución en Fase 2 (Construcción).
 - El Contratista priorizará de acuerdo con el listado de precios básicos el mejoramiento de baterías sanitarias, aulas escolares, comedores y demás espacios evaluados en el diagnóstico; ajustándose al presupuesto asignado a cada sede educativa.
 - Por lo anterior, las obras y valores previstos para cada sede educativa deberán ser presentados a aprobación de la UG-FFIE según las prioridades mencionadas anteriormente.

Nota: De acuerdo con lo anterior el tipo de intervención será definido en el Contrato de Obra y la ejecución por parte del Contratista deberá ceñirse al alcance que se defina en el mismo.

1.5 Requisitos para la suscripción del Acta de Inicio de los Contratos de mejoramientos:

El contratista deberá radicar las hojas de vida del personal de cada contrato a la interventoría dentro de los **tres (3) días hábiles siguientes** a la suscripción del contrato y a su vez, el Interventor deberá aprobar las hojas de vida personal requerido para las Fases que corresponda dentro de los siguientes **dos (2) días hábiles** a su recibo.

La programación de Obra y el plan de inversión del del anticipo aprobados por la Interventoría para la Fase que corresponda, deberán ser presentados a la UG-FFIE dentro de los **cinco (5) días hábiles siguientes** a la fecha de suscripción del Contrato, de acuerdo con lo establecido en los manuales.

2 EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Las actividades a desarrollar durante la ejecución de los contratos de mejoramientos por el contratista se ejecutarán teniendo en cuenta los siguientes contenidos para cada una de las Fases descritas a continuación.

2.1 Fase 1 – Pre Construcción

El Contratista deberá ejecutar durante la Fase 1 de Pre Construcción, de acuerdo al alcance determinado en el contrato de mejoramientos, uno o varios de los siguientes componentes:

- a) **Componente 1:** Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos, trámite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera.
- b) **Componente 2:** Estudios y diseños técnicos específicos, trámites de Licencias y permisos necesarios para inicio de Fase 2 en los casos que se requiera.

Estos componentes serán ejecutados durante el plazo inicialmente previsto, si afectan la ruta crítica del proyecto y se requiere prórrogar, el Contratista deberá justificar debidamente dicha solicitud y la Interventoría aprobarla para su trámite ante el Contratante.

Si la necesidad de la ejecución de alguno de los componentes surge con posterioridad a la terminación del plazo inicialmente pactado para la fase 1, se ejecutará como una actividad dentro del plazo de ejecución de la Fase 2 y el Contratista estará obligado a su ejecución.

A continuación, se describe el contenido de cada uno de los componentes:

2.1.1 Componente 1: Ejecución de estudios técnicos y diseños nuevos, trámite de Licencias y permisos necesarios para el inicio de Fase 2 en los casos que se requiera:

Consiste en la elaboración de diseños y estudios técnicos integrales de proyectos nuevos en lote existente y que no cuentan con ningún tipo de estudios técnicos o diseños. Dichos diseños deberán realizarse en el predio que indique la ficha de postulación presentada por la ETC, el cual deberá cumplir con la disponibilidad predial que otorgue el municipio y con los requerimientos técnicos establecidos por la normatividad vigente. El diseño deberá enmarcarse en el cumplimiento de la Normas vigentes aplicables y las determinadas en el presente Anexo.

Aunado a lo anterior el Contratista en desarrollo de la visita técnica deberá revisar como mínimo lo siguiente:

- Verificar que la implantación del proyecto es factible (topografía, implantación, aislamientos, afectaciones etc.) y está de acuerdo con las Normas urbanísticas locales y cumple con lo contenido en los Planes de Ordenamiento Territorial - POT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT vigentes.
- Verificar la situación existente en referencia a las conexiones de servicios públicos si existen.
- Verificar la accesibilidad al predio.
- Fuentes de materiales.

El contratista deberá adelantar el trámite de las licencias de construcción y/o urbanismo en las modalidades que se requiera, así como los permisos ante las empresas de servicios públicos (si aplica), autoridades ambientales, entes de patrimonio locales o nacionales y todas aquellas que determine la normatividad local o nacional que le aplique al proyecto que se está ejecutando.

Los trámites de las licencias de construcción deberán realizarse en debida forma y observando lo estipulado en la Ley 1796 de 2016, el Decreto reglamentario 945 de 2017, el Decreto 1203 de 2017.

2.1.2 Componente 2: Estudios y diseños técnicos específicos, trámites de Licencias y permisos necesarios para inicio de Fase 2 en los casos que se requiera.

Consiste en la elaboración de todos los diseños y/o estudios técnicos especiales requeridos para la construcción de infraestructura educativa nueva en lote existente los cuales deben cumplir con la normatividad local que le aplique al proyecto, siempre y cuando no hayan sido contemplados en el alcance inicial, estos pueden ser entre otros:

- a) Estudios de remoción en masa y de manejo de laderas y taludes.
- b) Estudios Hidrogeológicos y de caracterización de agua.
- c) Estudios de aprovechamiento forestal y trámite del permiso de tala o de poda.
- d) Otros que se requieran.

Estos estudios deberán realizarse durante la ejecución de la Fase 1 para lo cual el contratista estimará el plazo de ejecución, y de ser necesario y avalado por la interventoría, se adelantará la prórroga correspondiente.

El Contratista durante la visita de análisis del lugar deberá identificar los estudios técnicos especiales que se requieran, e informar a la Interventoría para definir el valor y el plazo de la ejecución de los mismos durante la Fase 1.

En caso que los estudios técnicos especiales no sea posible identificarlos durante la visita del análisis del lugar estos serán adicionados mediante modificatorio a la Fase 1 del Contrato y se ejecutaran así:

- a) Se adicionará y prorrogará la Fase 1 en caso que el estudio a ejecutar afecte la ruta crítica de la Fase 1.
- b) Se adicionará la Fase 1, si el estudio no afecta la ruta crítica de esta Fase y se puede ejecutar de forma paralela al plazo establecido para la Fase 1.

2.2 Actas de suscripción Fase 1 y Fase 2:

- **Acta de Alcance de Obra:** Se suscribe una vez realizada la visita técnica e inspección ocular en sitio a las IER Priorizadas y se cuente con la ficha o formato de Diagnostico debidamente diligenciada y firmada por los asistentes. Esta será suscrita por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE, ETC y el rector de la IER, con el fin de determinar el alcance de las intervenciones a realizar.
- **Acta de inicio:** Mediante esta Acta se dará inicio al contrato de mejoramientos incluyendo la Fase 1 de Elaboración de Diagnóstico, Estudios de Titulos, Diseños Nuevos Integrales y la Fase 2 Construcción. Cuando el Contratista cuente con todos los documentos previos aprobados, el personal de obra aprobado, se expedirá el Acta de inicio para cada Contrato que el PA-

FFIE le asigne al Contratista y será suscrita por el representante legal o su delegado del Contratista y la Interventoría, ~~dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la suscripción del Contrato de mejoramientos~~, la cual hace parte de los documentos de legalización del Contrato.

Para las fechas de inicio y terminación de la obra se tomarán las contempladas en el cronograma de obra presentado por el Contratista en la Fase 1 y aprobado por la Interventoría.

- **Acta de entrega de Predio:** Esta acta se suscribe por el Representate de la ETC o la IER, el Contratista y la Interventoría y en ella se deja constancia del día, el estado y las condiciones en las que el Contratista recibe el predio y a partir de ese momento este quedará bajo el cuidado y responsabilidad del Contratista de Obra.
- **Actas de Vecindad:** El Contratista levantará las actas de vecindad en los primeros cinco (5) días hábiles de ejecución de la Fase 2 de todos los predios colindantes y/o aledaños que puedan verse afectados por las actividades de la obra y del estado de las áreas de espacio público, vías de acceso y áreas de la institución educativa que no serán intervenidas, en el acta dejará constancia del estado actual de las edificaciones y de las áreas que puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos, igualmente dejará consignado en el acta un archivo fotográfico que respalde el estado consignado en el acta, y deberá suscribirla con el propietario de los predios o la autoridad competente para ello según aplique y la Interventoría que la aprueba
- **Acta de Suspensión del Contrato de Mejoramientos:** Estas podrán suscribirse cuando se presenten circunstancias durante la ejecución de alguna de las Fases, que no sean imputables al Contratista de obra ni a la Interventoría y que impidan el normal desarrollo de las actividades de la Fase y el cumplimiento de los tiempos de la misma, podrá suscribirse independientemente por cada Contrato sin que esto afecte otros Contratos asignados al Contratista, y no generará costos adicionales al Contratante. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.
- **Acta de Reinicio del Contrato Mejoramientos:** Se suscribe una vez superadas las causales de la suspensión y será suscrita por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.
- **Actas de Modificación de plazo (prórroga):** Estas se suscribirán solo si se presentan motivos de fuerza mayor o imprevistos, que no sean imputables al Contratista y que ameriten un plazo adicional a la Fase que se encuentra en ejecución. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.
- **Actas de Modificación en valor (adición):** Estas se suscribirán en el caso que el alcance inicial del Contrato de Mejoramientos requiera ser modificado ya sea por mayores cantidades, o por estudios especiales requeridos. El documento será suscrito por el Contratista, el Interventor y el PA-FFIE.

Nota: El Contratista deberá entregar a la Interventoría todos los documentos técnicos, administrativos y financieros que esta le solicite de acuerdo con el alcance definido en el anexo técnico de los TCC y sus anexos para emitir el informe de viabilidad y dar inicio a la Fase 2, previo a ello, la Interventoría elaborará el informe de viabilidad técnica, financiera y jurídica de inicio de Fase 2 (Construcción) en el cual determina si es procedente que el Contratista inicie con la ejecución de la Fase 2.

2.3 Actividades a Ejecutar en la Fase 1

2.3.1 Análisis del Lugar:

El Contratista y la Interventoría a través de uno o varios profesionales (Arquitecto e Ingeniero Civil) según se requiera, realizará visita al lugar junto con la ETC, la IER y UG FFIE para el desarrollo del Proyecto, en esa visita se analizará, verificará y tramitará como mínimo lo siguiente:

2.3.1.1 Aspectos Legales:

Validación Jurídica: El Contratista verificará que el predio a intervenir corresponde al postulado por la ETC. Así mismo verificará la dirección y/o la localización mediante coordenadas geográficas y realizará el estudio de títulos del predio o predios a intervenir. Se debe diligenciar el formato lista de chequeo *Evaluación Jurídica de Predios para Mejoramiento de Instituciones Educativas Rurales*.

Normatividad ambiental: Solicitar a la entidad competente todas las normas o permisos que puedan afectar el desarrollo del Proyecto, tales como: manejo de escombros, contaminación de ruido, emisiones, áreas de conservación o protección, permisos de tala, de remoción de la capa vegetal etc.

Servicios públicos y certificación de redes existentes (si aplica): Solicitar la disponibilidad por escrito de prestación de servicios públicos, tales como: suministro de agua potable, alcantarillado, suministro de energía eléctrica y certificación de redes existentes que puedan afectar.

No obstante, lo anterior, es de aclarar que la mayoría de las IER no cuentan con disponibilidad de servicios públicos por lo que el Contratista deberá garantizar el servicio del fluido eléctrico y abastecimiento de agua para el desarrollo de las actividades que requiera, teniendo en cuenta que en varias instituciones educativas rurales no existen estos servicios públicos. Este costo deberá ser contemplado al interior de cada valor unitario de cada actividad.

2.3.1.2 Aspectos Físicos:

Localización: Analizar la ubicación del lugar con respecto a: Departamento, ciudad, municipio y al sector en referencia a la accesibilidad, servicios complementarios, redes de servicios aéreas o subterráneas etc.

Morfología: Analizar el lugar con respecto a su geomorfología, topografía, orientación, área disponible para la implantación del Proyecto, vegetación, clima, asoleación,

vientos, vías, redes existentes, servicios públicos y todos aquellos que puedan afectar el predio.

2.3.1.3 Aspectos Socio-Económicos:

El Contratista deberá elaborar el análisis del impacto socio-económico y ambiental del Proyecto en el cual como mínimo deberá tener en cuenta lo siguiente:

| MEDIOAMBIENTE | PERSONAS | COMUNIDAD |
|------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aire | Empleos | Historia |
| Agua | Clientes | Cultura |
| Tierra | Vecinos | Participación ciudadana |
| Biodiversidad | Condiciones laborales | Genero |
| Residuos solidos | Trabajo infantil | Condiciones de Orden Público |
| | Ingresos Económicos | |

2.3.1.4 Informe de Diagnostico - análisis del lugar:

El Contratista, deberá presentar a la Interventoría en un termino no mayor a un (1) mes, un informe técnico del diagnostico en el cual se incluya la ficha o formato de Diagnostico que le entrega el UG-FFIE diligenciada, un capítulo de conclusiones y recomendaciones, en las cuales el Contratista recomienda la viabilidad o NO del Proyecto y/o los estudios técnicos necesarios para desarrollar el mismo, al igual que las recomendaciones para que el Proyecto sea viable por ej.: actividades adicionales, etc. La Interventoría tendrá un día hábil para su revisión y entrega a la UG- FFIE.

Si en la visita se establece que el Proyecto es viable, pero como resultado del análisis realizado se modifica el alcance del Proyecto en el número de aulas o ambientes complementarios inicialmente previstos, o surgen actividades de diseño adicionales, el Contratista con la entrega del informe deberá comunicar a la Interventoría y a la UG- FFIE de esta circunstancia, para que PA- FFIE apruebe el mayor o menor alcance según el caso y se proceda a la correspondiente modificación del Contrato de Obra, si a ello hubiere lugar.

Nota: En caso que el Proyecto NO pueda ejecutarse como consecuencia del análisis del Lugar el PA-FFIE cancelará al Contratista el valor de la visita, en caso que el Proyecto continúe con su desarrollo el PA-FFIE NO cancelará el valor de la visita ya que los costos asociados a ella se encuentran contemplados al costo del Proyecto consignado en el Contrato de Obra.

2.3.2 Estudios Técnicos:

El Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación el cronograma de ejecución de Fase 1 en el cual las actividades estén programadas de manera secuencial y consecuente con la ruta crítica de ejecución, y los demás documentos requeridos en el presente anexo.

El Contratista en el desarrollo de la Fase 1 Estudios Técnicos y Diseños deberá entregar a la Interventoría en el plazo previsto para dicha Fase la totalidad de los productos así:

- a) Un (1) original y dos (2) copias de cada uno de los productos impresos
El original debe venir debidamente suscrito por los especialistas del Contratista.
- b) Una (1) copia digitalizada del original suscrito.
- c) Una (1) carpeta con los originales de la licencia de construcción y permisos de las empresas de servicios.
- d) Una (1) copia magnética de los Estudios y diseños en formato DWG y PDF o similar.
- e) Para cada especialidad se deberá entregar la copia de la matrícula profesional, certificado de vigencia y la carta de responsabilidad del Profesional responsable.

El Contratista deberá realizar todos los diseños y estudios técnicos y estudios especiales que se requieran para el desarrollo de la Fase 1 del Contrato de Obra, con el siguiente alcance como mínimo:

2.3.3 Levantamiento Topográfico y Arquitectónico:

Consiste en realizar el levantamiento métrico dimensional, esto se considera una operación fundamental para el conocimiento del lugar en que se va a desarrollar el Proyecto y por lo tanto deberá garantizar la información métrica y morfológica lo más extensa y detallada posible, fiable y precisa; además se debe considerar que el levantamiento métrico dimensional será el soporte básico para todas las Fases posteriores del Proyecto. Para una correcta elaboración del levantamiento se considera importante una primera Fase de programación del mismo según aplique de acuerdo con las características del lote, en la que se deben aclarar sus objetivos así:

- Localización general con amarres al sistema IGAC, o georeferenciación al sistema que determine la ETC en la cual se ejecuta el proyecto, y los puntos de control amarrados a esos mojones.
- Levantamiento poligonal.
- Identificación de los predios colindantes.
- Identificación del norte geográfico referenciado a coordenadas.
- Levantamiento de redes de servicios (si existen) internas y externas con localización de postes pozos, cotas de los mismos, sentido de las tuberías con pendientes y lugar de descarga.
- Levantamiento de las construcciones existentes, polígono de las mismas, altura y número de pisos.
- Levantamiento de las vías colindantes y principales indicando nomenclatura.
- Identificación de áreas afectadas, reservas viales, zonas inundables, servidumbres, áreas de manejo y protección ambiental.
- Curvas de nivel cada 0.50 mts.
- Planos en planta y perfil a escala adecuada de acuerdo al tamaño del predio, en el cual se identifique el profesional y la fecha en que se ejecutó el levantamiento.
- Dibujos, en versión digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y cálculos ejecutados.
- Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas. De los perfiles, curvas de nivel.
- Imagen en 3D.
- Memorias topográficas que incluyen la cartera topográfica de campo y de cálculo.
- Registro de levantamientos con GPS.
- Informe de control topográfico durante la ejecución del Proyecto.

- Medición de aforo de aguas que afecten el predio, proveniente de aguas lluvias o de inundaciones.
- Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la información necesaria.

Nota: Se deberá anexar copia de la matrícula profesional vigente del topógrafo responsable, así como la certificación de las coordenadas de amarre del IGAC, o las que tenga establecidas para ello la ET, lo realizará utilizando equipos tecnológicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precisión, estaciones totales, niveles automáticos, etc.). Todos los documentos deberán ser entregados impresos y en medio magnético.

2.3.3.1 Estudio Geotécnico (En los casos en que se requiera a juicio de la Interventoría y la UG-FFIE):

El estudio geotécnico deberá realizarse de acuerdo con la norma NSR-10 Título H. Basado en la investigación del subsuelo y las características arquitectónicas y estructurales de las edificaciones existentes, con el fin de proveer las recomendaciones geotécnicas de diseño y construcción de excavaciones y rellenos, estructuras de contención, cimentaciones, sistemas de filtración de aguas lluvias, rehabilitación o reforzamiento de las edificaciones existentes y la definición de espectros de diseño sísmo resistente, para soportar los efectos por sismos y por otras amenazas geotécnicas desfavorables.

Antes de iniciar las actividades de exploración y perforación, el Contratista presentará para aprobación del Interventor el programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio, de acuerdo con lo exigido en la NSR 10, el cual debe contener como mínimo las pruebas y ensayos antes indicadas y los demás que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio. Igualmente, los métodos, procedimientos y metodología de diseño, deberán ser aprobados por la Interventoría. Sin esta aprobación, no se podrá dar inicio a la elaboración de los diseños, siendo responsabilidad del Contratista cualquier atraso por este motivo.

Para el estudio de suelos, el contratista como mínimo se deberá realizar lo siguiente:

- Presentar el estudio geotécnico de acuerdo con los numerales H2.2.2 y H2.2.2.1.
- Realizar los sondeos de acuerdo con el numeral H3.1 Unidad de Construcción y clasificarla de acuerdo con el numeral H3.1.1 Clasificación de las Unidades de construcción por categoría, de acuerdo con esto aplicar el numeral H3.2.3 Número mínimo de sondeos y profundidad de los mismos, y realizar las perforaciones con equipo mecánico en la profundidad y cantidad establecida en el numeral anterior.
- Límites de Atterberg, líquido y plástico.
- Humedad natural.
- Compresión inconfiada en material cohesivo sobre muestra inalterada.
- Peso unitario muestras de suelos (con o sin parafina).
- Capacidad de filtración del suelo.
- Evaluar el estado de interacción suelo estructura.
- Recomendaciones de al menos tres alternativas para la cimentación en el diseño estructural.
- Investigar las condiciones de consolidación de las estructuras vecinas y su interacción con la futura construcción.
- Análisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.
- Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el diseño estructural del establecimiento educativo, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico adecuado en el tiempo, garantizando las

mejores soluciones técnicas y económicas, protegiendo los predios y construcciones vecinas al proyecto, así como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

- Las perforaciones mecánicas, en número y profundidad mínima exigida por la NSR – 10 que permitan conocer el límite de la interacción subsuelo-estructura
- Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo de las características de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetración estándar (SPT) o veleta según el caso y resistencia a la penetración inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolución del nivel freático y si se detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluará el potencial de expansión libre y confinada.
- Las muestras seleccionadas deberán ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecánico de clasificación y resistencia, acordes con el objeto del estudio.
- El trabajo de laboratorio deberá comprender como mínimo, los siguientes ensayos y cualquier otro que este incluido en la NSR – 10.
- Prueba de identificación y clasificación: Humedad natural, límites de Atterberg y peso específico de sólidos.
- Prueba de resistencia al corte.
- Prueba de compresibilidad: Consolidación
- Evaluación del potencial expansivo, controlada y libre, en caso de que se detecten suelos expansivos.
- Presentar informe de campo en el cual se evidencien las profundidades de los apiques y/o sondeos realizados, acompañado de informe fotográfico.
- Todas las demás que sean necesarias para complementar toda la información necesaria.

El estudio geotécnico debe contemplar todos los análisis de suelos y los diseños necesarios que garanticen la estabilidad de las construcciones, y suministrar la información necesaria para la elaboración de los diseños estructurales e hidráulicos.

El informe debe contemplar todas las recomendaciones que debe acoger el diseñador estructural, la definición de los efectos sísmicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos en cuenta por el Contratista de Obra y la Interventoría durante la ejecución de las obras, igualmente, las recomendaciones para el diseñador hidráulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltración y escorrentía, alternativas de estabilización o manejo de suelos especiales o expansivos, y en cualquiera de los casos como mínimo deberá contener lo siguiente:

2.3.3.2 Proyecto Arquitectónico (En los casos en que se requiera a juicio de la Interventoría y la UG-FFIE):

Contempla el desarrollo del Proyecto arquitectónico de acuerdo con la Norma NTC 4595 - NTC 4596 y el documento de lineamientos del MEN (Colegio 10, lineamiento de recomendaciones para el diseño arquitectónico del colegio de jornada única) y el oficio 2016-EE-040064 en el cual el MEN establece los alcances básicos para la Infraestructura Educativa. Para ello el Contratista realizará diseños nuevos, el diseño deberá enmarcarse

en el cumplimiento de la Normas Técnicas vigentes aplicables. Así mismo deberá considerar en el diseño los siguientes parámetros:

a) Considerar en la implantación (en el marco de la ruralidad) las condiciones de función y uso tales como:

- Ambientes Educativos: las aulas de preescolar deberán diseñarse y localizarse independientes de las aulas de primaria y básica y media de tal manera que se facilite el acceso de los niños de preescolar independiente de los demás estudiantes, podrán tener relación con las aulas de primero de primaria.

En lo posible las aulas de primaria deberán ubicarse en un bloque independiente del de básica y media.

- Comedor, cocina, aula múltiple, deberá localizarse de tal manera que se facilite el descargue de los insumos que se requieren en la cocina y se facilite la disposición de los residuos sólidos que se generan, así mismo deberá estar localizado de tal manera que se facilite el uso de este ambiente por parte de la comunidad en horarios que no afecten el funcionamiento de la institución educativa. El área de la cocina contempla los muros que la subdividen y la altura mínima debe ser la establecida en la NTC 4595 capítulo 8 Comodidad Térmica numeral 8.3.6, tabla 9 y las áreas efectivas de ventilación las establecidas en el numeral 8.3.5, tabla 8.
- Aulas polivalentes: Deberán diseñarse y construirse de acuerdo con el PEI de la institución.
- Las puertas de las Aulas y ambientes complementarios educativos deberán contemplar una mirilla que permita la visualización del exterior.

El Contratista deberá observar la norma de construcción del lugar en que se ejecute el Proyecto, el desconocimiento de ella será considerado como incumplimiento de sus obligaciones y el mayor tiempo que se requiera para adecuar el Proyecto por este desconocimiento será imputable al Contratista y no dará lugar a pagos adicionales.

Para los proyectos en los cuales existan edificaciones declaradas como patrimonio o que se encuentren en el área de influencia de un BICNAL o Local, deberá realizar el diseño acorde con los lineamientos del Ministerio de Cultura o la entidad competente para ello a nivel departamental o municipal. Y realizar todos los trámites ante las mismas hasta obtener su aprobación.

El Contratista deberá implementar la estandarización de los diseños de tal manera que esto le permita optimizar los recursos y los tiempos en el desarrollo de los mismos.

El Contratista de obra en conjunto con la Interventoría y el PA-FFIE deberá socializar a la comunidad educativa el anteproyecto aprobado por la Interventoría para la aprobación de la ETC y la IER y una vez aprobado continuar con el desarrollo de los estudios y diseños. Esta reunión de socialización deberá estar contemplada en la programación de la Fase 1.

En el caso que en la socialización surjan modificaciones que el Contratista debería contemplar por efecto de la aplicación de norma urbana local u otras que el debería conocer

al momento de su socialización este las deberá ejecutar durante el plazo establecido para la Fase 1.

El Proyecto debe contener como mínimo lo siguiente:

- Localización general (esc. 1:200, 1:500, 1:100), indicando la orientación del proyecto, las vías circundantes, distancias a las esquinas próximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, áreas libres y áreas cubiertas, zonas de cesión.
- Plano índice: en el cual se detallarán las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas referencias.
- Cuadro de áreas que indiquen claramente el área construida en primer piso, superficie total construida, superficie libre total, índices de ocupación, índice de construcción, y demás que se requieran para los tramites de licencias.
- Plantas arquitectónicas (esc. 1:50, 1:75) por cada piso o nivel diferente, con localización y dimensiones finales de columnas, ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretación por parte del constructor.
- Cortes urbanísticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.
- Cortes y alzados (esc. 1:50, 1:75).
- Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y longitudinales de la edificación, con la indicación de los paramentos interiores y exteriores, planos de carpintería metálica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos, cubiertas y demás referencias.
- Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200)
- Fachadas y cortes por fachadas necesarios (1:25, 1:20).
- Planos de detalles constructivos (1:20, 1:10, 1:5).
- Detalles de baños (1:25, 1:20).
- Detalles y cuadros de puertas y ventanas (1:20, 1:10, 1:5).
- Cartilla de Especificaciones Técnicas de construcción.
- Informe con recomendaciones y memorias para diseño eficiente, económico y sostenible del proyecto, buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatización del ambiente.
- Planos arquitectónicos relacionados con la asesoría en bioclimática.

- Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las demás especialidades técnicas (estructural hidrosanitario, incendio, ventilación, etc.).
- Planos de detalle de elementos de control de la radiación solar o temperatura.
- Especificaciones técnicas de construcción. Las referencias indicadas en los planos es necesario complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecución y aprobación (medios y métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medición y forma de pago.
- Render: Representación de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado, mínimo dos externas y dos internas.
- Presupuesto detallado de obra.
- Análisis de precios unitarios.
- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
- Coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios. La coordinación de planos técnicos deberá realizarse mediante software de diseño tipo Revit/BIM o similar.

2.3.3.3 Sistemas Constructivos Alternativos - Construcción con Prefabricados:

En zonas en las cuales no se pueda llevar a cabo un Sistema Constructivo Convencional, el Contratista deberá presentar la propuesta del sistema constructivo que va a utilizar que no necesariamente implique los sistemas tradicionales de construcción, que le permitan implementar procesos constructivos estandarizados y modulares, generando economías de escala y que por lo tanto le permita enmarcar el proyecto en los costos y plazos previstos por el PA FFIE en cada Contrato de Obra, en estas propuestas deberá considerar el lugar, las dificultades de acceso de los materiales, consecución de mano de obra especializada etc. Estas propuestas deben cumplir con toda la normatividad existente relacionada con la construcción de infraestructura educativa.

2.3.3.4 Diseño Estructural (En los casos en que se requiera a juicio de la Interventoría y la UG-FFIE):

Consiste en la realización de todos los estudios estructurales, para diseños nuevos o análisis de vulnerabilidad de las estructuras existentes y/o de reforzamiento de estructuras existentes y deberán cumplir con lo contemplado en la norma NSR-10.

En caso de que existan espacios o infraestructura que no cumpla la NSR-10 y según las recomendaciones y conclusiones del GEOTECNISTA (siendo necesario, si aplica, realizar estudio de suelos), se deberá presentar su diagnóstico preliminar para que sea la Interventoría y UG-FFIE quien decida su intervención o no.

El diseño estructural debe ser realizado por un Ingeniero Civil facultado para este fin, de acuerdo con la Ley 400 de 1997. La estructura de la edificación debe diseñarse para que tenga resistencia y rigidez adecuadas ante las cargas mínimas de diseño prescritas por el

reglamento y debe, además, verificarse que dispone de rigidez adecuada para limitar la de formalidad ante las cargas de servicio, de tal manera que no se vea afectado el funcionamiento de la edificación y que se vincule o acople perfectamente con las estructuras existentes.

Se debe ejecutar y corresponder en un todo con el proyecto arquitectónico y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio de suelos. El diseño estructural debe cumplir con las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR 10 y sus decretos reglamentarios que se encuentren vigentes sobre los diseños estructurales en el país. Se debe hacer entrega de localización y detalles de cimentación, localización y desarrollo de columnas, despiece de elementos de cimentación, columnas, vigas, viguetas, riostras, escaleras, detalles típicos de planos y cuadros de hierros. Esta condición es igual para estructuras en concreto o metálicas, lo mismo que para elementos no estructurales.

Como mínimo se deberán entregar:

- Planos estructurales (cimentación, entrepisos, despieces, etc.).
- Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75).
- Planos de detalles y despieces de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).
- Informe con recomendaciones para diseño y construcción con elementos de madera de los proyectos que lo requieran.
- Detalles estructurales.
- Cuadros de hierros.
- Memorias de cálculo.
- Especificaciones técnicas de construcción.
- Análisis de precios unitarios.
- Presupuesto detallado.
- Cantidades de obra con su correspondiente memoria.
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.
- Memorias de cálculo en las cuales se debe incluir la descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema estructural usado, hipótesis de cargas, evaluación de cargas vivas y muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipación de energía del sistema de resistencia sísmica, cálculo de fuerza sísmica, verificación de derivas y listados del procesamiento de datos. Debe entregarse una descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables tanto de entrada de datos al procesador automático como de salida, con sus correspondientes esquemas.
- Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los despieces y colocación de refuerzos, traslapes, longitudes de desarrollo, cortes y detalles especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos, se deberá indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos constructivos y toda la información que se considere relevante para la construcción y supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se diseñó el material estructural del sistema de resistencia sísmica, las cargas vivas y de acabados supuestas en los cálculos y el grupo de uso al cual pertenece; Los planos contendrán entre otros lo siguiente:

- Planos dimensionales para formaletería, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de cimentación con todos sus elementos componentes, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas, pilotes, caisson, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados y demás elementos.
- Planos de losas de contrapiso, losas aéreas, según nivel y contorno, con la indicación del tipo, localización y dimensiones de las vigas, viguetas, aligeramientos, etc.
- Plano de columnas, mostrando el desarrollo de las mismas en toda su altura, con indicación de secciones por piso, ejes de caras fijas y variables, se incluyen en este grupo elementos verticales como muros y pantallas estructurales.
- Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como son: tanques subterráneos y elevados, escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros divisorios, dinteles, antepechos, etc.), y todos aquellos elementos estructurales que provengan de diseños técnicos tales como bases bombas y equipos, cuartos técnicos, muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.
- Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), desarrollo (longitud total), localización (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las características de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación, columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de acero a emplear según su resistencia, y recubrimiento según el tipo de exposición y localización del elemento estructural.
- Detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado entregará las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.
- Planos de diseño de las estructuras metálicas, dentro de los cuales se deben incluir plantas de distribución de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva identificación; desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e indicaciones principales de conexiones, anclajes, detalles de unión, secciones transversales, elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o de viento.
- Las especificaciones contendrán las condiciones y requisitos de carácter técnico que debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para verificar la calidad de la obra.
- Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales, Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.
- Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y aditivos).
- Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así

mismo indicar los tiempos mínimos recomendados por el diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo de elemento estructural.

- Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material, consistencia, estado de limpieza y humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.
- Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea consistente con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla al llegar a obra (consistencia, colocación, compactación, curado, protección contra la acción física y/o química de los agentes externos, tiempos mínimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construcción). Se requiere se indiquen en los planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales.
- El consultor deberá entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos estructurales, acero estructural, etc., presupuesto y especificaciones técnicas de la construcción.

2.3.3.5 Estudio Hidrosanitario (En los casos en que se requiera a juicio de la Interventoría y la UG-FFIE):

El diseño comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterráneo, equipos y demás sistemas hidráulicos necesarios para el óptimo suministro de agua potable, la evacuación y disposición final de aguas negras y aguas lluvias (tuberías, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.)

Se debe ejecutar o ajustar el proyecto de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa prestadora del servicio de Acueducto y Alcantarillado, y de Gas Natural, así como la NSR 10, en lo posible que todos los desagües (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar memorias de cálculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los diseños hidráulicos, sanitarios, aguas lluvias, gas y red contra incendios cumpliendo todas las normas vigentes, además de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos isométricos y equipos hidroneumáticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexión y desagües deben corresponder a los LINEAMIENTOS TÉCNICOS EMITIDOS POR LA Empresa prestadora del servicio, (En caso de que existan Compromisos Especiales enunciados en los Lineamientos Técnicos, el contratista tendrá la obligación de notificar a la Interventoría, a la UG- FFIE, a la ET y a la ETC, con el fin de que se tomen las medidas necesarias y las reservas presupuestales respectivas, para el logro la ejecución y aprobación de los diseños como también la elaboración de la Carta de Compromisos Especiales, si es que no se hubiere contemplado dentro del alcance de la consultoría) establecidos en los planos aprobados de la empresa prestadora. En todos los casos será responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos, incluido el trámite de preliminares, si son necesarias. El Contratista deberá entregar los proyectos de conexión domiciliaria debidamente aprobados por la Empresa de Servicios Públicos correspondiente.

En el caso que el predio tuviere una o más conexiones existentes, se debe contemplar la normalización del servicio, unificando las cuentas, dejando una sola cuenta que responda a la capacidad total exigida para la población escolar, si es pertinente dejar aprobado el diseño para la ampliación de una de las cuentas. El proceso para el caso será eliminación de cuentas. Se debe contemplar ampliación de diámetro de la acometida. Se deberá revisar la existencia del tanque de reserva de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y evaluar si se mantiene las acometidas existentes, si se modifican o aumentan en cuyo caso se deberá modelar hidráulicamente la nueva descarga y especificar si se requiere modificar las acometidas. (Si esto procede, se debe contemplar y tramitar los respectivos permisos y licencias necesarios para adelantar las obras)

- Plantas generales de localización de redes (de suministro, recolección incluyendo sanitarias y aguas lluvia, una planta por cada sistema si existen), indicando diámetros, longitudes, pendientes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incorporando las acometidas requeridas.
- Las aguas lluvias deben disponerse de acuerdo a como lo defina la empresa prestadora del servicio o la oficina de planeación correspondiente y/o las necesidades del lugar tales como sistemas de almacenamiento (cisternas) y reutilización de aguas lluvias.
- La disposición final de las aguas negras, deberá cumplir con lo establecido en el Decreto 3930 de 2010 y la Resolución 631 de 2015, del Ministerio de Protección Social sobre vertimientos líquidos y usos del agua y las disposiciones de la empresa prestadora del servicio y de la Corporación Ambiental Regional.
- En caso de que no se disponga de sistemas de recolección de aguas servidas se deberán diseñar los sistemas de saneamiento básico que se requieran.
- Plantas generales de redes e instalaciones existentes.
- Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicándose claramente los tramos a intervenir.
- Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros utilizados, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida.
- Entregar el Proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio antes del inicio de las obras. Este deberá estar suscrito por el Ingeniero Hidrosanitario cumpliendo con lo estipulado en la NSR 10 respecto a Elementos no Estructurales.

El Contratista, deberá tramitar la disponibilidad de servicio de agua potable, alcantarillado y manejo de aguas lluvias ante la empresa prestadora del servicio, con base en las disponibilidades, desarrollar el diseño, aplicando la NTC 1500 código Colombiano de Fontanería, la Ley 142 de 1994 RAS y sus decretos reglamentarios, según aplique, el Decreto 1285 de 2015 guía de construcción para el ahorro de agua y energía.

El contratista como mínimo debe entregar:

- Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos, detalles de conexiones a las redes existentes en el sector.

- Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de aguas residuales.
- Detalles constructivos.
- Memorias de cálculo.
- Especificaciones técnicas de construcción.
- Análisis de precios unitarios.
- Cantidades de obra.
- Presupuesto detallado.
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables
- Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al código colombiano de fontanería y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, redes de suministro, y de evacuación, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumáticos, pérdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.
- Los planos se elaborarán con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.
- Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
- Cálculo de aportes y áreas aferentes.
- Cálculo y diseño de colectores.
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
- Detalles de pozos, cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
- Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
- Cálculo de caudales requeridos.
- Trazado de la red de distribución.
- Dimensionamiento de tuberías.
- Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la EAAB indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo a exigencias de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.
- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.
- Memorias de cálculo de la red de acueducto.
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto bombas y tanque de agua potable.
- Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales, elementos y equipos, que conforman todas las redes del proyecto, tanto a nivel de urbanismo como de los edificios. Se incluyen, especificaciones para tanques, tuberías, aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. La especificación debe dar indicaciones respecto a la ejecución de los trabajos (roscado, suspensión y fijación, recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), Forma de medida y pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).
- Red contraincendio: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las

redes, presiones de los sistemas hidroneumáticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

- Los planos se elaborarán con base en el proyecto de urbanismo y el arquitectónico y conciliado con el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.
- Análisis del trazado general de la red contra incendio.
- Determinación y adopción de los parámetros de diseño exigidos por la entidad correspondiente.
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
- Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
- Cálculo de caudales requeridos.
- Trazado de la red.
- Dimensionamiento de tuberías.
- Plantas indicando cotas, diámetros, longitudes y pendientes de las tuberías, notas y detalles de acuerdo de acuerdo a exigencias aplicables.
- Cantidades de obra.
- Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.
- Presupuesto detallado de Obra.

2.3.3.6 Diseño Eléctrico e Iluminación (En los casos en que se requiera a juicio de la Interventoría y la UG-FFIE):

El Contratista deberá realizar los estudios, diseños eléctricos, sistema de iluminación interiores y exteriores de detalle, realizando el análisis de las cargas necesarias para el funcionamiento de todo el sistema, de manera que se satisfagan las exigencias de la norma RETIE y regulaciones establecidas del sistema por la empresa local prestadora del servicio, de la norma del RETILAP: REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO, Resolución 181331 de agosto 6 de 2009, mediante la cual se adopta el RETILAP que entraría en vigencia el 20 de febrero de 2010. Mediante la Resolución 180265 del 19 de febrero de 2010 se aplazó la entrada en vigencia del reglamento hasta el 1º de abril de 2010 y demás normativa vigente aplicable.

El Contratista deberá tramitar la disponibilidad del servicio de energía eléctrica ante la empresa prestadora del servicio, con base en la disponibilidad desarrollar los estudios nuevos y en todos los casos dar cumplimiento a la Norma RETIE, RETILAP y NTC 2050, el Decreto 1285 de 2015 guía de construcción para el ahorro de agua y energía, y como mínimo deben contener lo siguiente:

- Evaluación de riesgo para determinar la necesidad del sistema de protección contra descargas atmosféricas.
- Planta general de localización de redes, indicando diámetros, longitudes, equipos y accesorios, especificación de materiales, etc., incluyendo la acometida requerida.
- Detalles de instalación de tableros y aparatos que se requieran para los Proyectos.
- Cálculos de fotometría de acuerdo a lo vigente en RETILAP.
- Diagramas y tablas de cableados, especificando calibre de conductores, códigos y demás información necesaria para la ejecución del Proyecto.

- Memorias y cálculos eléctricos, indicando la metodología utilizada, los criterios, normas y metodología seguida.
- Diagrama unifilar.
- Cuadro resumen de cantidades de obra, cálculo de las mismas y presupuesto.
- Entregar el Proyecto aprobado por la empresa prestadora del servicio.
- Si producto de la evaluación de riesgo de descargas atmosféricas realizada, la edificación requiere de un sistema de protección contra descargas atmosféricas el Contratista deberá realizar el respectivo diseño de acuerdo a lo establecido y vigente en RETIE y la NTC4552

2.3.4 Presupuesto, Programación, Cantidades de Obra y Especificaciones de Construcción.

El presupuesto y las cantidades de obra deberán elaborarse con base en todos los estudios y diseños elaborados en la Fase 1 y deberán contener en forma clara y detallada todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construcción, cimentación, estructura, obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, telefónicas y de sonido, instalaciones hidrosanitarias y de gas, red contraincendios, equipos especiales, etc. Se deben entregar los análisis de precios unitarios de todas las actividades del presupuesto correspondientes a la propuesta económica presentada, el listado de insumos básicos, al igual que todas las especificaciones de construcción, las cuales deben contener en forma clara la descripción de la actividad, los materiales necesarios, la medida y su respectiva forma de pago. Estas especificaciones deben coincidir con las especificaciones generales de construcción entregadas por la UG-FFIE al contratista y en caso de ser necesaria alguna especificación adicional, ésta se debe ajustar de tal manera que pueda ser incorporada a las Especificaciones Generales. El presupuesto de obra entregado debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construcción y las cantidades de obra deberán estar acompañadas de sus memorias, y como mínimo deberá contener lo siguiente:

- Presupuesto detallado de obra.
- Presupuesto resumido por capítulos con su respectiva participación porcentual en el total del presupuesto.
- Cartilla de especificaciones técnicas de construcción de todo el proyecto.
- Ficha de especificaciones técnicas para cada ítem del presupuesto.
- Análisis de precios unitarios para cada ítem del presupuesto.
- Listado de materiales básicos.

El contratista deberá tener en cuenta que la estructuración del presupuesto se adelantará desde la fase de anteproyecto arquitectónico.

2.3.5 Especificaciones técnicas:

El Contratista deberá entregar el documento de especificaciones técnicas constructivas detalladas; éste documento deberá recoger la totalidad de especificaciones resultantes de los distintos estudios y diseños, perfectamente coordinadas y coherentes entre sí y con el documento de estándares Arquitectónicos del MEN, con el formulario de presupuesto, con los planos y con las memorias de estudios y diseños, obedeciendo a una misma redacción y presentación, deberán contener como mínimo lo siguiente:

- Número consecutivo de la actividad, igual al consecutivo del presupuesto.

- Nombre de la actividad idéntico al nombre de la actividad en el presupuesto.
- Actividades preliminares a considerar para la ejecución de la actividad.
- Alcance: Debe incluir exactamente los componentes de materiales, equipos y mano de obra necesarios para ejecutar la actividad.
- Descripción de la actividad.
- Procedimiento básico de ejecución.
- Especificación de materiales.
- Normas Técnicas que debe cumplir, materiales, equipos, mano de obra, etc.
- Aspectos generales y relevantes a considerar por parte del Constructor e Interventor.
- Otros (Imágenes, esquemas, etc.).

2.3.6 Programación de Obra:

La programación de obra definiendo los tiempos de duración y secuencia de tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto; regulando las etapas de construcción, determinando los tiempos teóricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la ruta crítica, fecha de iniciaciones primeras y últimas, fechas de finalización primeras y últimas y holgura de cada actividad; expresada en días calendario, las memorias de rendimientos de obra, número de cuadrillas por actividad y programación de equipos a utilizar. Se debe entregar un flujo de caja semanal sobre obra ejecutada incluyendo el valor del A.I.U.

- La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra.
- El presupuesto de obra y su correspondiente flujo de caja.
- En el caso que la programación determine la imposibilidad de ejecutar el Proyecto simultáneamente, por condiciones de accesibilidad, de área, de la NO disponibilidad de áreas de maniobra y otras, se deberá soportar técnica y debidamente a la Interventoría. El Contratista deberá concertar con la Interventoría las alternativas para la ejecución por frentes de obra simultáneos de tal manera ue se garantice la ejecución del proyecto de manera continua.
- Deberá reflejar en la programación los recursos necesarios para la realización de cada actividad.
- Presentarla en Microsoft project o similar, indicando la metodología a aplicar para el control de la programación.

2.3.7 Equipos y pruebas de laboratorio:

El Contratista deberá contar con los equipos necesarios para efectuar el alcance solicitado, e igualmente deberá realizar todas las pruebas de Calidad de acuerdo con las normas técnicas vigentes que se requieran para ello o las que considere necesarias la Interventoría.

2.3.8 Estudio de Sostenibilidad Ambiental

Se debe realizar una fase de análisis de información existente en el terreno en la que se recolecte la información necesaria para generar una línea de base de análisis de influencia del proyecto sobre el entorno inmediato. Del mismo modo el contratista está obligado a realizar el diseño de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia bioclimática posible, garantizando por lo menos la relación armónica con el entorno. Elección de procesos y materiales de construcción con criterio medioambiental. Bajo impacto de la obras con el entorno. Eficiencia energética. Eficiencia hídrica y manejo del agua. Manejo

de residuos. Mantenimiento y conservación. Confort higrométrico. Confort acústico. Confort visual. Confort olfativo. Condiciones sanitarias. Calidad del aire. Calidad del agua

Como mínimo el contratista deberá entregar:

- Propuesta del componente de sostenibilidad de los proyectos indicando los sistemas a utilizar, su impacto ambiental y análisis costo-beneficio para la UG-FFIE.
- Propuesta de materiales y acabados.

2.3.9 Otros Estudios y Diseños

El Contratista deberá calcular el monto de los diseños y estudios técnicos especiales requeridos a ejecutar de acuerdo con lo establecido en los TCC para la Fase 1 y así mismo calcular el costo de la inversión probable de la obra, de acuerdo con el listado de precios establecido en los TCC para la Fase 2.

2.3.10 Coordinación de estudios técnicos y diseños:

- La coordinación de planos técnicos deberá realizarse mediante software de diseño tipo Revit/BIM o similar.
- Elaboración de estructura de desarrollo y aplicación de la metodología del proyecto.
- Coordinación con la Interventoría y en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega de los productos de la etapa de estudios técnicos y diseños.
- Fijar los lineamientos de interacción entre los profesionales de las diferentes áreas que intervendrán en el proyecto.
- Controlar la calidad, exactitud y tiempos para cada entregable.
- Conocer todos los aspectos del proyecto y garantizar la precisión e interacción de todos los componentes del proyecto.
- Coordinación funcional con la Interventoría, estructuración, articulación y traslape de los estudios y diseños técnicos en las etapas de elaboración, desarrollo y entrega.
- Revisión previa a la presentación a la Interventoría y al FFIE de la totalidad de los estudios técnicos y diseños elaborados por cada uno de los especialistas.
- Revisión y verificación de los alcances y entregables de cada uno de los especialistas con el fin de hacer las presentaciones de forma completa al FFIE e Interventoría en las reuniones de avance de la ejecución de los diseños.
- Coordinación 2D y 3D de los planos técnicos entre sí y de éstos con los arquitectónicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

- Sobre posición de la totalidad de los planos de los diferentes estudios y diseños, para garantizar la correspondencia de las diferentes instalaciones técnicas con la arquitectura y la estructura y evitar la sobreposición de redes y tuberías en obra.

2.3.10.1 Licencia de construcción (en caso que se requiera):

El Contratista está obligado a elaborar y radicar todos los estudios, planos, memorias, ensayos, etc. necesarios para tramitar la solicitud de Licencia de Construcción y/o de urbanismo, ante la Curaduría Urbana y/o ante la entidad urbanística competente cuando el Representante Legal y /o delegado de la ETC haya otorgado al contratista el poder para dicho trámite, en caso de no otorgarse poder hacer la entrega a la ETC para que esta adelante los trámites correspondientes del mismo modo está obligado a asistir a cualquier tipo de reunión que se citare con este fin y a responder, a sus costas, los requerimientos de la Curaduría Urbana y demás entidades competentes, hasta obtener y entregar a la Secretaría de Educación la correspondiente Licencia de Construcción debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello hubiere lugar.

Dentro del cronograma de la Fase 1, se debe contemplar el plazo estimado de trámite y expedición de la Licencia de Construcción (en caso que se requiera), planteando el desarrollo de los productos de manera que se prioricen los requeridos para la adelantar el trámite ante la curaduría o las oficinas de planeación, para optimizar los tiempos y evitar suspensiones en esta Fase.

Si durante la ejecución del contrato se requiere realizar prórroga, ampliación o revalidación de la licencia o cualquier trámite este será a cargo del contratista

Una vez se encuentren aprobados los estudios y diseños que se requieran para el trámite de la licencia de construcción y los demás permisos, será responsabilidad del Contratista la radicación en legal y debida forma ante la curaduría urbana o ante la oficina de planeación de la ET según aplique o entregar todos los documentos que se requieren ante la ETC o ET para que estas radiquen en debida forma y atender oportunamente las observaciones emitidas por las entidades hasta obtener la Licencia de Construcción.

La radicación en debida forma y la respuesta a observaciones se hará de acuerdo con lo establecido en la Ley 1796 de 2016 el Decreto 945 de 2017 y el Decreto 1203 de 2017 o los que los modifiquen.

Dentro del proceso de expedición de las licencias y permisos respectivos, el Contratista tendrá la obligación de sacar las copias adicionales que se requieran del Proyecto y deberá atender y solucionar la totalidad de las observaciones que presente cada curaduría u Oficina de Planeación, según sea el caso, dentro de los plazos establecidos para tal fin por la normatividad vigente, así mismo como las observaciones de otras Entidades (Corporaciones Ambientales, Empresas de Servicios Públicos, etc..). Si estas observaciones implican ajustes, el Contratista tiene la obligación de realizar las actualizaciones correspondientes a la curaduría u oficina de planeación o a las Entidades correspondientes.

El pago de expensas es responsabilidad de la ETC en la cual se ejecuta el proyecto y se definirá de acuerdo al mismo. El Contratista debe coordinar la radicación o solicitud que se efectúe y debe notificarle al PA-FFIE los valores previstos de pago para este requiera a la ET el pago.

En caso que la solicitud de Licencia o permiso, sea desistida por la Curaduría o la Oficina de Planeación por causas imputables al Contratista este deberá asumir todos los costos que esto implique.

En el caso que sea necesaria la radicación de una modificación de la Licencia de Construcción o un permiso por causas imputables al Contratista este deberá asumir todos los costos que esto ocasione, tales como revisiones adicionales, mayores valores de las expensas etc.

~~El Contratista deberá entregar a la Interventoría y al PA-FFIE una (1) copia de la licencia de construcción debidamente ejecutoriada y los permisos requeridos para la ejecución de las obras, antes del inicio de la Fase 2 por ningún motivo el Interventor suscribirá el acta de Inicio de Fase 2 si no se cuenta con la licencia de construcción y los permisos que apliquen para dar el inicio de la Fase 2.~~

2.3.11 Licencias y permisos aplicables:

2.3.11.1 Gestión con Empresas de Servicios Públicos:

El Contratista deberá entregar, todos los diseños y estudios, aprobados por las empresas de servicios públicos y demás entidades competentes (en caso que se requiera).

El Contratista deberá consultar con las entidades competentes los documentos que permitan el desarrollo del objeto del Contrato.

El Contratista deberá radicar ante las empresas de servicios públicos, los diseños que requieran aprobación de éstas.

De acuerdo con el alcance de los estudios y diseños, el Contratista es responsable del seguimiento de los diseños que se radiquen en cada una de las empresas de servicios públicos, hasta obtener su aprobación.

Todos los costos y gastos que se generen, asociados a la gestión y trámite de la consultoría, durante la etapa de estudios y diseños correrán por parte del Contratista.

No obstante lo anterior es de aclarar que la ejecución de obras de la presente invitación corresponde al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico (si aplica), reposición de sistema hidrosanitario, y mejoramiento en general de los ambientes educativos como comedores y Residencias escolares, en Instituciones Educativas Rurales o IER, que como su nombre lo indica en el marco de la ruralidad la mayoría no cuentan con disponibilidad de servicios públicos por lo que el Contratista deberá garantizar el servicio del fluido eléctrico y suministro de agua para las actividades que requiera, para la ejecución del Contrato, Este costo deberá ser contemplado al interior de cada valor unitario de cada actividad.

2.3.11.2 Otros Permisos:

El Contratista deberá tramitar la aprobación de los Proyectos técnicos Instalaciones de gas, Hidrosanitarias y Eléctricas ante las empresas prestadoras del servicio, estudios especiales ante las CAR, oficina de tránsito, oficina de planeación de gestión de riesgo y todas aquellas que aplique según el estudio que se realice y entregar a la Interventoría y a la UG-FFIE copia de los mismos. Previo al inicio de la Fase según aplique

El Contratista antes del inicio de la Fase 2 deberá tramitar y obtener ante las autoridades correspondientes todos los permisos adicionales a las aprobaciones de estudios y diseños que apliquen para el inicio de la Fase 2 tales como: Licencias de explotación de las fuentes de materiales, cruce de vías, ingreso de personal, excavaciones o retiro de capa vegetal, demoliciones en caso que aplique, intervenciones de espacio público, tala de especies vegetales etc.

2.4. Fase 2: Ejecución de la Obra

Una vez el Contratista cuente con el recibo a satisfacción de todos los estudios técnicos y diseños integrales (cuando aplique) por parte de la Interventoría y con todos los permisos y licencias necesarios (en los casos que aplique), el proyecto cuente como mínimo con los recursos financieros correspondientes al presupuesto producto de la ejecución de la Fase 1, incorporados al Contrato de Obra, podrá darse inicio a la Fase 2

2.4.1. Actividades preliminares de obra:

2.4.1.1. Programación detallada y Flujo de Inversión para la ejecución de la obra:

Programación Detallada:

El Contratista deberá entregar la programación aprobada por la interventoría en la Fase 1 actualizada de acuerdo con la fecha del Inicio y con fecha final de terminación sujeta al plazo establecido para la Fase 2 así:

- Programa de ejecución de los trabajos (Diagrama de Gant) con las actividades por capítulos hasta el nivel de subcapítulos, señalando:
- Secuencia y duración de cada una de las actividades (capítulos y subcapítulos) indicadas en el formato de cantidades de la propuesta económica.
- Indicación de inicio y final de cada una de las actividades.
- La indicación de la duración de la ejecución del proyecto objeto del presente proceso de selección.
- Ruta crítica.
- Se deberá presentar el histograma del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos. ello permitirá conocer de primera mano, la cantidad de personal requerido para cada una de las semanas que dure el proyecto.

Flujo de inversión de los recursos contrato:

El Contratista deberá presentar el flujo de inversión del contrato, expresado en pesos conforme a la propuesta económica. La presentación del flujo de inversión de los recursos del contrato deberá realizarse utilizando una hoja de cálculo de Excel o aplicación software tipo

project o similar, por cada una de las actividades (capítulos, subcapítulos, ítem o actividades) contenidas en la Propuesta Económica, discriminadas por mes, de acuerdo con el siguiente modelo:

| cod. | Descripción | mes 1 | Valor mes 1 | mes 2 | Valor mes 2 | n... |
|------|-------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------|
| 1 | Capítulo 1 | 2.55% | \$0.00 | 5.00% | \$0.00 | |
| | Subcapítulo 1.1 | 1.05% | \$0.00 | 5.00% | \$0.00 | |
| | Actividad o ítem 1.1.1 | 1,00% | \$0.00 | 5,00% | \$0.00 | |
| | Actividad o ítem 1.1.2 | 0,05% | \$0.00 | | | |
| | Subcapítulo 1.2 | 1.50% | \$0.00 | | | |
| | Actividad o ítem 1.2.1 | 1,50% | \$0.00 | | | |
| | Actividad o ítem 1.2.2 | 0.0% | \$0.00 | | | |
| 2 | Capítulo 2 | 10.65% | \$0.00 | 16.00% | \$0.00 | |
| | Subcapítulo 2.1 | 10.50% | \$0.00 | 8.00% | \$0.00 | |
| | Actividad o ítem 2.1.1 | 10,00% | \$0.00 | 5,00% | \$0.00 | |
| | Actividad o ítem 2.1.2 | 0,50% | \$0.00 | 3,00% | \$0.00 | |
| | Subcapítulo 2.2 | 0.15% | \$0.00 | 8.00% | \$0.00 | |
| | Actividad o ítem 2.2.2 | 0,15% | \$0.00 | 8,00% | \$0.00 | |
| 3 | Capítulo 3 | | \$0.00 | | | |
| | Subcapítulo 3.1 | | | | | |
| | Actividad o ítem 3.1.1 | | \$0.00 | | | |
| | Actividad o ítem 3.1.2 | | \$0.00 | | | |
| 4 | Capítulo 4 | | \$0.00 | | | |
| | Subcapítulo 4.1 | | | | | |
| | Actividad o ítem 4.1.1 | | \$0.00 | | | |
| | subtotal del mes | 13% | \$0.00 | 21% | \$0.00 | |
| | Acumulado | 13% | \$0.00 | 34% | \$0.00 | ... |

Flujo de manejo e inversión del anticipo:

El Contratista deberá presentar el flujo de inversión del anticipo, expresado en pesos. Ello permitirá conocer de manera clara, el tiempo y el recurso, y la forma como se invertirá.

La presentación del flujo de inversión del anticipo deberá realizarse mediante una hoja de cálculo de Excel u otra herramienta, por capítulo contenidos en el anexo económico - propuesta económica, discriminados por mes. Para ilustración de los interesados se presenta el siguiente modelo:

| Flujo de Inversión del anticipo | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| cod. | Descripción | Mes 1 | Valor mes 1 | Mes 2 | Valor mes 2 |
| 1 | Capítulo 1 | 10% | \$0.00 | 6% | \$0.00 |
| | Subcapítulo 1.1 | 4% | \$0.00 | | \$0.00 |
| | Actividad o ítem 1.1.1 | 2.5% | \$0.00 | | \$0.00 |
| | Actividad o ítem 1.1.2 | 1.5% | \$0.00 | | \$0.00 |
| | Subcapítulo 1.2 | 6% | \$0.00 | 6% | \$0.00 |
| | Actividad o ítem 1.2.1 | 3% | \$0.00 | | |
| | Actividad o ítem 1.2.2 | 1.8% | \$0.00 | 1.5% | \$0.00 |

| Flujo de Inversión del anticipo | | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------------|-------|-------------|
| cod. | Descripción | Mes 1 | Valor mes 1 | Mes 2 | Valor mes 2 |
| | Actividad o ítem 1.2.3 | 1.2% | \$0.00 | 4.5% | \$0.00 |
| 2 | Capítulo 2 | 5% | \$0.00 | | |
| | Subcapítulo 2.1 | 5% | \$0.00 | | |
| | Actividad o ítem 2.1.1 | 3.5% | \$0.00 | | |
| | Actividad o ítem 2.1.2 | 1.5% | \$0.00 | | |
| | Actividad o ítem 2.1.3 | | | | |
| 3 | Capítulo 3 | 10% | \$0.00 | 5% | \$0.00 |
| 4 | Capítulo 4 | 10% | \$0.00 | 10% | \$0.00 |
| 5 | Capítulo 5 | 10% | \$0.00 | | |
| 6 | Capítulo 6 | 3% | \$0.00 | 2% | \$0.00 |
| | ... | | | | |
| | subtotal del mes | 48% | | 23% | |
| | Acumulado | 48% | | 71% | |
| Plazo de ejecución del contrato: | | | | | |
| Plazo de Inversión del anticipo: | | | | | |
| Porcentaje asignado de anticipo para el presente proceso: | | | | | |

2.4.1.2. Programas complementarios:

- Programa de seguridad industrial
- Programa de salud ocupacional
- Programa de gestión social.
- Programa de manejo ambiental

2.4.1.3. Plan de aseguramiento de la Calidad de la Obra:

El Contratista ejecutará y controlará los trabajos de construcción bajo el enfoque de gestión de Calidad conforme a la norma NTC-ISO 10005:2005

El plan de aseguramiento de calidad de la obra debe tener los siguientes componentes mínimos:

- Alcance
- Elementos de Entrada del Plan de Calidad.
- Objetivos de la Calidad.
- Responsabilidades de la Dirección
- Control de documentos y datos
- Control de registros
- Recursos
- Provisión de recursos
- Materiales
- Recursos humanos
- Infraestructura y ambiente de trabajo
- Requisitos

- Comunicación con el Cliente
- Diseño y desarrollo
- Proceso de diseño y desarrollo
- Control de cambios del diseño y desarrollo
- Compras
- Producción y prestación del servicio
- Identificación y trazabilidad
- Propiedad del cliente
- Preservación del producto
- Control de producto no conforme
- Seguimiento y medición
- Auditoria
- Presentación del A.I.U., desagregado, de conformidad con lo indicado los TCC.

Nota: El Contratista deberá presentar un documento con las funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato.

Los programas y planes antes indicados, luego de su aprobación por parte del Interventor y avalado por la UG- FFIE y el PA-FFIE, serán obligatorios para el Contratista quien no podrá modificarlos unilateralmente. La modificación de cualquiera de los planes y programas deberá fundarse en causas plenamente justificadas y requerirá la aprobación escrita y previa del interventor y la verificación por parte de la ug-ffie. En caso de que el Contratista no cumpla con alguno de ellos, el interventor podrá exigir por escrito, según el caso, el aumento en el número de turnos, en la jornada de trabajo y/o en el equipo y/o en los insumos y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa o plan de que se trate, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para el PA-FFIE. No obstante, el incumplimiento de estos requisitos podrá implicar las sanciones del caso.

2.4.1.4. Organización de los trabajos:

i. El organigrama general del proyecto debe contener:

- Frente de trabajo mínimo requerido, simultaneo para cada módulo a construir.
- Las líneas de mando y coordinación
- Los niveles de decisión
- El número de los profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos.
- Las funciones del personal que interactuará con la UG-FFIE y el interventor durante la ejecución del contrato.
- Descripción breve de las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y seguridad industrial.

ii. Metodología para la ejecución de las actividades objeto del contrato.

Corresponde a un documento en el que se realice una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método con el cual desarrollará los trabajos, incluyendo, entre otros, las obras preliminares, vías de acceso, suministros, implementación del plan de manejo ambiental, control de aguas superficiales, movimiento de tierras, obras de drenaje y protección superficial, obras estructurales, obras especiales, mampostería, acabados, obras y montajes de equipos mecánicos, montajes electromecánicos de subestaciones y construcción de redes eléctricas, pruebas y puesta en servicio del proyecto, así como el plan de manejo de seguridad industrial, salud ocupacional y la vinculación del personal no calificado de la localidad incluyendo las personas en condición de desplazamiento.

En el documento es necesario precisar:

- Características sobresalientes de la metodología propuesta para desarrollar cada una de las actividades indicadas en el programa detallado de obra.
- Organización y control, exponiendo la forma como organizarán todas las actividades para cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas.
- Manejo de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución.
- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programadas en el plazo indicado.

El contratista deberá utilizar un software ágil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la ejecución del proyecto, el cual deberá permitir el uso compartido con la interventoría y la supervisión de la UG-FFIE. El documento deberá estar impreso en el sitio o frente de trabajo en gran formato, de tal forma que sea de fácil visualización.

2.4.1.5. Gestión Social

- El contratista, por medio del gestor social del contrato, deberá diseñar y ejecutar el plan pedagógico de acciones adecuadas y de prevención de accidentes y el plan de emergencia, el cual deberá socializar de forma clara y oportuna a todos los integrantes de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, docentes, administrativos y habitantes de la zona de influencia del proyecto.
- Así mismo, deberá participar en los levantamientos de las actas de vecindad y las vías aledañas al lote donde se ejecutarán las obras.
- El contratista, deberá tener especial cuidado en mantener en óptimas condiciones el cerramiento de obra, para evitar que la población estudiantil ingrese de forma no autorizada al lugar de las obras.
- El gestor social deberá atender las observaciones, inquietudes y peticiones que interpongan los integrantes de la comunidad educativa o los habitantes de la zona de influencias del proyecto, en cuanto a la ejecución de las obras.

- El gestor social deberá tener especial atención con la población estudiantil en condición de discapacidad, de tal forma que se garantice su inclusión en la capacitación de acciones adecuadas y prevención de accidentes producto de la ejecución de la obra y que en el plan de contingencia se tengan en cuenta las necesidades especiales de dicha población.
- El Plan de gestión social debe estar acompañado de un diagnóstico del entorno del proyecto, la identificación de actores sociales, culturales, académicos, privados, públicos u otros a involucrar en el proceso

2.4.1.6. Obligaciones Relacionadas con la Gestión Ambiental

- El Contratista debe contemplar los permisos requeridos por la autoridad competente y contar con la aprobación de la Interventoría y el visto bueno de Supervisión de la UG-FFIE. Deben presentar diligenciados los formularios, fichas o formatos que la autoridad competente requiera, así como la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos o autorizaciones en caso que se requieran.
- Ser responsable por el pago a la autoridad ambiental competente por los permisos y por los servicios de evaluación y seguimiento, de permisos y autorizaciones que se causen para el Contrato (si aplica) y remitir original y dos copias de los recibos de pago a la interventoría una vez éste sea realizado, el cual será requisito indispensable para la liquidación del contrato.
- Como requisito para la ejecución del contrato, el Contratista deberá garantizar que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios, cuenten con todas las licencias y permisos ambientales exigidos para el proyecto según la normatividad vigente.
- No se admitirá cambio de proveedores y/o sitios de disposición final de escombros que no hayan sido previamente aprobados por la Interventoría de acuerdo a la normativa Ambiental vigente.
- Debe dar cumplimiento a los siguientes lineamientos y será responsable por cualquier incumplimiento de los mismos durante la ejecución del contrato:
 - Legislación Ambiental y en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente.
 - Plan de Ordenamiento Territorial y sus modificaciones.
 - Legislación en Arqueología y en materia cultural vigente.
 - Manual de silvicultura, según lo dispuesto por la Autoridad Ambiental Competente .
 - Plan de Manejo Ambiental para el Contrato.
 - Guía de Manejo Ambiental para el Sector de la Construcción de la Autoridad Ambiental Competente- AAC.
- El contratista debe promover el aprovechamiento de escombros y de otros materiales de construcción de acuerdo con las políticas de manejo ambiental Competente
- Previo al inicio de actividades de obra el Contratista debe elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, conforme con los lineamientos por la Autoridad Ambiental Competente.
- El Contratista debe revisar el estado, previo al comienzo de las obras, de los sumideros y alcantarillas existentes en la zona de influencia de las obras, incluyendo registro fotográfico. Debe realizar y mantener la protección de los mismos durante la ejecución de las obras.
- Garantizar la evacuación total y definitiva de materiales, equipos, señalización y demás elementos utilizados durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de recibo de obra.

- El contratista debe garantizar que las zonas aledañas a las áreas intervenidas, susceptibles de haberse afectado por la ejecución de las obras, queden en iguales o mejores condiciones a las que se encontraron previa ejecución de la obra.
- El contratista debe realizar el tratamiento de las aguas residuales generadas como parte del proyecto. El contratista asumirá el costo generado por dicho tratamiento.
- El contratista debe garantizar que no se realice acopio de materiales o escombros que afecten y/o alteren las condiciones y calidad del agua de cualquier fuente superficial que se encuentre en el área de influencia directa del proyecto.
- Presentar un capítulo de la gestión ambiental – SST en los informes mensuales que debe contener:

Componente Ambiental

- Resumen de actividades SISOMA realizadas por contratista.
- Resumen de actividades de obra realizadas durante el período.
- Cuadro resumen de materiales por proveedor y por tipo de material, en Excel e impreso. Indicar si el proveedor cumple con la normatividad aplicable.
- Cuadro resumen de volúmenes de escombros del período por sitio de disposición final, en Excel e impreso. Indicar si el sitio de disposición final cumple con la normatividad aplicable.
- Certificaciones de escombros del período, en un solo pdf.
- Registro fotográfico en medio magnético comentado a color, con las actividades ambientales y de seguridad integral más relevantes de obra.
- Registro de reporte de escombros, con la radicación del debido proceso ante la AAC y gestionamiento de la información en el aplicativo de la AAC, si aplica.
- Archivo CSV de volquetas en Excel (CD), si aplica.
- Indicadores del PGRCD, del período, en pdf en archivos independientes.
- Certificación de proveedor de material reutilizado (si aplica).
- Certificación de no generación de escombros o de no reutilización firmada por interventor (si aplica).
- Registro fotográfico con fecha que muestre la protección a los sumideros aledaños y que se encuentran en iguales o mejores condiciones a las iniciales.
- Lista de chequeo de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en las resoluciones y demás actos administrativos de permisos requeridos por el contrato.
- CD con todos los soportes requeridos, todos los formatos deberán ser presentados en Excel, las certificaciones de proveedores y sitios de disposición final deberán ser presentadas en pdf por cada mes.

Al finalizar la obra, el contratista debe presentar un informe final ambiental – SST, que debe contener.

2.4.2. Reuniones de Socialización

Una (1) semana antes de la fecha prevista para el inicio el Contratista de Obra deberá convocar la primera reunión de socialización con la comunidad del inicio de la Fase 2 (Construcción), de dicha reunión la interventoría elaborará un acta, en la cual se dejará constancia de los asistentes y a quien representan, de los temas tratados en la reunión y los compromisos adquiridos con responsable y plazo para cumplimiento de los mismos.

La comunidad deberá ser convocada por el Contratista de Obra con el apoyo de la UG-FFIE y la IER o ETC, como mínimo al inicio, una segunda cuando la obra se encuentre en un avance del cincuenta por ciento (50%) y una tercera a la terminación de la obra.

2.4.3. Acometidas provisionales:

Tramitar y obtener las acometidas provisionales de obra tales como servicio de energía eléctrica e hidrosanitarias, realizar las instalaciones necesarias y realizar el pago de los mismos (si se requiere) durante el plazo de ejecución de las obras, dado el caso en el cual la operación del colegio deba llevarse a cabo con las conexiones provisionales por situaciones imputables al Contratista el pago de las mismas correrá por cuenta del contratista hasta tanto no se cuenten con las definitivas, en caso que sea necesario el funcionamiento de la Infraestructura con las conexiones provisionales por situaciones no imputables al Contratista deberá ser la ETC quien cancele dicho servicio.

No obstante, lo anterior, es de aclarar que la mayoría de las IER no cuentan con disponibilidad de servicios públicos por lo que el Contratista deberá garantizar el servicio del fluido eléctrico y suministro de agua para las actividades que requiera, para la ejecución del Contrato, teniendo en cuenta que en varias instituciones educativas rurales no existe este servicio público. Este costo deberá ser contemplado al interior de cada valor unitario de cada actividad.

El Contratista deberá suministrar, construir o adecuar un campamento de obra por cada Contrato de Obra que se le asigne, y este debe contemplar como mínimo lo siguiente:

- El Contratista suministrará, construirá o adecuará en el sitio de la obra un campamento que reúna condiciones adecuadas de higiene, comodidad, ventilación, protección y seguridad.
- En caso de que la I.E.R disponga de un sitio que el contratista pueda utilizar como campamento, el Contratista de Obra estará en la obligación de reconocer a la I.E.R los gastos por la utilización del espacio como campamento.
- Terminada la obra, el Contratista deberá proceder con el retiro del campamento y restituir el lugar a las condiciones iniciales.
- Instalar la valla informativa de la Licencia de Construcción (cuando se cuente con la misma) de acuerdo con las condiciones que exija la curaduría urbana o la oficina de planeación según corresponda.
- Instalar y mantener una valla informativa de acuerdo a las condiciones suministradas por el UG-FFIE y de acuerdo con la imagen corporativa del MEN. Lo anterior con el fin de informar y socializar el Proyecto con la comunidad.
- Realizar un cerramiento provisional de obra y/o de las áreas a intervenir, que proteja los sitios de construcción de la obra del acceso de personas ajenas a la obra, evite perturbaciones e incomodidades a los vecinos y terceros y que aisle y proporcione las condiciones de seguridad y protección a la comunidad educativa. El Contratista deberá mantener y adecuar el campamento y el cerramiento durante la ejecución de la obra, El acceso del personal de obra deberá ser independiente del acceso de los estudiantes (en lo posible).

2.4.4. Equipos, herramientas, y materiales de construcción:

- El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el cronograma de de ejecución, No podrá en ningún caso alegar la no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución una actividad de obra.
- Adquirir los materiales de cantera de proveedores que cuenten con todos los permisos y licencias requeridos para su explotación, disponer en la obra de un sitio adecuado para el almacenamiento y manipulación de estos materiales y que cuente con las protecciones necesarias para evitar su contaminación y mantenga su uniformidad, así como sus condiciones de humedad, del mismo modo, garantizar el suministro continuo de materiales que se requieren de acuerdo con la programación de obra.
- Garantizar y certificar a la Interventoría la calidad de los materiales y el cumplimiento de las normas técnicas que les aplique, garantizando el suministro adecuado de los mismos de acuerdo con la programación.
- Realizar los ensayos de calidad que solicite la Interventoría y las normas técnicas que les apliquen para verificar y asegurar la calidad de los materiales en un laboratorio acreditado ante la ONAC, y de esta manera garantizar la calidad de las actividades ejecutadas.
- Tener al día las certificaciones de los equipos que las requieran, tales como equipos de topografía y medición, así mismo, presentar los certificados de calibración a la Interventoría bien sea del fabricante o del laboratorio debidamente certificado.

2.4.5. Demoliciones o Limpiezas:

Cuando se requiera ejecutar esta actividad, el Contratista, previo al inicio deberá presentar a la Interventoría para su aprobación y autorización como mínimo lo siguiente:

Informe del procedimiento de demolición a implementar, el cual debe especificar:

- Descripción del elemento y su procedimiento de demolición de tal manera que no se produzcan daños en las estructuras adyacentes.
- Cantidad.
- Destino o disposición final (se debe definir con el ente territorial la disposición de los escombros, a la escombrera municipal o al lugar que se determine para ello, en concordancia con lo dispuesto por la AAC.)
- Registro fotográfico del procedimiento.
- Acta de autorización de la Interventoría y de la ETC para proceder con el retiro y demolición, suscrita por las partes.
- Presupuesto de la demolición de acuerdo con la Propuesta económica presentada o las listas de precios referencia de la ETC (Departamento, Municipio o Distrito) en la que se ejecuta el Proyecto en el caso que alguno de los ítems no este contemplado en la propuesta económica.

2.4.6. Replanteo (cuando se requiera):

El Contratista deberá realizar el replanteo observando todas las especificaciones contenidas en los diseños y estudios técnicos, una vez ejecutado, será prerrequisito para el inicio de las excavaciones o movimientos de tierra que la Interventoría de aprobación al replanteo realizado por el Contratista.

2.4.7. Ejecución de los trabajos de obra:

- El Contratista deberá organizar y ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación aprobada y el Plan de Aseguramiento de Calidad, Ambiental y de Salud y Seguridad en el trabajo.
- El Contratista deberá implementar, para la ejecución de cada Contrato de Obra los frentes de trabajo que se requieran para dar cumplimiento a la programación de obra aprobada por la Interventoría,
- El Contratista de obra deberá utilizar materiales y productos originales nuevos NO remanufacturados ni repotenciados, de conformidad con las especificaciones técnicas que le apliquen.
- El Contratista deberá ejecutar los trabajos de obra dando cumplimiento a lo estipulado en las Normas Técnicas que apliquen, acorde con los estudios y diseños (si aplica) aprobados por la Interventoría, en ningún caso podrá modificarlos unilateralmente. Si los cambios a los diseños son menores, deberán ser asumidos por el contratista.
- Los cambios que se puedan presentar no generaran mayores reconocimientos por el contratante para el Contratista este deberá ejecutarlos por el valor pactado en el Contrato de Obra.
- Realizar todos los ensayos de laboratorio, pruebas de presión hidrostática, desinfección de tuberías, pruebas de estanqueidad y las demás que apliquen de acuerdo a las normas, así como a las actividades que se ejecuten, a los materiales empleados y a los demás elementos que se instalen y que permitan comprobar y demostrar la calidad con que se ejecutan los trabajos, adicionalmente deberá realizar todas aquellas que le solicite la Interventoría para verificar el cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la calidad.
- En caso de presentarse una NO conformidad por parte de la Interventoría a las actividades ejecutadas, el Contratista deberá atender los requerimientos impartidos, que en algunos casos podría implicar la demolición parcial o total de algunos elementos y reconstruirlos por su cuenta y riesgo en el término indicado por la Interventoría.
- El Contratista deberá reponer o reparar oportunamente por su cuenta y riesgo cualquier daño o deterioro que ocasione a las obras exteriores público, vías de acceso o a las instalaciones de la IER, como consecuencia de la ejecución de la obra.
- El Contratista deberá adoptar e implementar las medidas técnicas, ambientales, sanitarias, forestales e industriales que se requieran para no poner en peligro a las personas o el medio ambiente y garantizar que así lo hagan sus Subcontratistas y proveedores.
- Asumir los sobrecostos que llegaren a presentarse derivados de la deficiente ejecución de las obras.
- El Contratista deberá consignar en la bitácora o libro de obra, todas las acciones implementadas en la ejecución de la obra, consultas o solicitudes que considere pertinentes realizar a la Interventoría, así como inconvenientes presentados que llegaren a afectar de manera directa el desarrollo del contrato, del mismo modo

- debe consignar las novedades en materia de clima que hayan tenido como consecuencia, las suspensiones temporales de las actividades de obra.
- Elaborar los planos récord de la obra y presentarlos a la Interventoría para su aprobación, se deberá entregar copia impresa y en medio magnético de los planos aprobados a la Interventoría de acuerdo con el decreto 945 de 2017.
 - El Contratista deberá suscribir con la Interventoría la certificación mediante la cual se deja constancia que: la construcción de la estructura, de los elementos no estructurales, de las instalaciones eléctricas, de iluminación, de las instalaciones hidrosanitarias y que los espacios de la IER construidos, se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas y que cumplen con establecido en las diferentes Normas Técnicas que le aplican al Proyecto.
 - Entregar la Infraestructura educativa a la Interventoría, al PA-FFIE, al Municipio o a la Entidad Territorial Certificada totalmente terminada y funcionando. Se debe suscribir el Acta de Entrega y recibo a satisfacción por parte del delegado del Ente Territorial y/o de la ETC.
 - En el caso que la infraestructura no pueda ser entregada a la interventoría y por ende a la ETC por condiciones o causas imputables al Contratista de Obra, este deberá continuar con la vigilancia y tenencia de la infraestructura y efectuar las observaciones requeridas por la Interventoría quien las recibirá una vez sean atendidas, para que posteriormente sean entregadas a la ETC en debida condición.

2.4.8. Informes de Obra:

Presentar a la Interventoría Informes de avance semanales y mensuales en los siguientes **tres (3) días hábiles** al vencimiento del período que corresponda para su aprobación. Los informes semanales y mensuales de ejecución de obra, los cuales deberán contener como mínimo lo siguiente:

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA N° _____

OBJETO:

CONTRATISTA:

NIT:

PERÍODO DEL INFORME A PRESENTARSE: __ **DE** _____ **DE 2019 A** __ **DE**
 _____ **DE 2019**

I. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO

- II. Deben referenciarse conforme al ítem contractual, indicar la cantidad ejecutada, el valor de las mismas, e informar si se han efectuado actividades no previstas.

III. GESTIÓN AMBIENTAL

IV. SEGUIMIENTO AMBIENTAL

V. DILIGENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE LA SDA

VI. GESTIÓN SOCIAL

- VII. GENERACIÓN DE EMPLEO
- VIII. SEGUIMIENTO A QUEJAS Y PETICIONES
- IX. PROGRAMACIÓN DE COMITÉS DE GESTION TERRITORIAL
- X. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**
- XI. MATERIALES
- XII. PROCESOS CONSTRUCTIVOS
- XIII. HSEQ
 - a. SEGURIDAD INDUSTRIAL
 - b. VERIFICACIÓN PARAFISCALES
- XIV. REVISIÓN DE LA MATRIZ CONTRACTUAL DE RIESGOS, Y DAR CONCEPTO AL RESPECTO
- XV. EQUIPO DE TRABAJO**
- XVI. RELACIÓN DE PERSONAL
- XVII. MAQUINARIA
- XVIII. TIEMPO DE TRABAJO**
- XIX. JORNADAS DE TRABAJO
- XX. COMPORTAMIENTO DEL CLIMA
- XXI. EVALUACIÓN Y AVANCE DEL PROYECTO**
- XXII. AVANCE FÍSICO
- XXIII. AVANCE FINANCIERO
- XXIV. PROYECCIONES DE AVANCE PARA EL MES SIGUIENTE
- XXV. ASPECTOS CRÍTICOS DEL PROYECTO**
- XXVI. INCONVENIENTES
- XXVII. SOLUCIONES
- XXVIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**
- XXIX. ANEXOS (EN MEDIO MAGNÉTICO)**
- XXX. REGISTRO FOTOGRÁFICO
- XXXI. INFORME ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
- XXXII. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD SOCIAL
- XXXIII. BITÁCORA DE OBRA
- XXXIV. CORRESPONDENCIA
- XXXV. FOTOCOPIAS DE PLANILLAS
- XXXVI. DOCUMENTOS QUE NO DEBEN VENIR EN EL INFORME**
- XXXVII. Aquellos que ya se han constituido como parte del acervo contractual como:
- XXXVIII. Copia del Contrato
- XXXIX. Copia de actas de inicio, suspensión, etc.
 - XL. Aprobaciones de pólizas, etc.
 - XLI. NO deben anexarse fotocopias no legibles, ello es un desgaste del papel, y no aporta para el contenido del informe.
- XLII. RECOMENDACIONES ESPECIALES**
- XLIII. Solamente el informe mensual debe venir impreso y firmado (por los profesionales que participaron en su elaboración), los anexos se escanean en carpetas y adjuntan en un CD o DVD según sea el caso. Así mismo, el informe mensual debe ser escaneado y anexado dentro del mismo documento magnético de los anexos.

- XLIV. Los documentos en físico deben ocupar el menor tamaño posible, para lo cual se puede usar tamaño de letra 10, imprimir en doble cara, etc.
- XLV. NO entregar hojas blancas o de cortesía

2.5. Fase 3 Post – Construcción:

Una vez suscrita el Acta de Terminación por parte del Contratista y la Interventoría con sus respectivas observaciones, el Contratista tendrá un plazo máximo de **quince (15) días calendario** para atenderlas posterior a esto se procederá a la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción.

2.5.1. Actas de suscripción Fase 3 (Post – Construcción):

Para el cierre y la liquidación del Contrato se suscribirán las siguientes actas.

- **Acta recibo a satisfacción:** Se suscribirá el día que la Interventoría recibe el 100% de las actividades terminadas a satisfacción, El documento será suscrito por el Contratista de obra y la Interventoría.
- **Acta de Entrega y Recibo de la Infraestructura Educativa:** Se suscribe el día en que se hace entrega de la Infraestructura Educativa a la ETC, la suscriben, el Contratista de obra, la Interventoría, el delegado de la ETC y el gestor del PA-FFIE.
- **Acta de Liquidación:** Se suscribirá, una vez el Contratista de obra cumpla con todos los entregables requeridos en los TCC y el anexo técnico a la Interventoría y esta los apruebe. El documento será suscrito por el Contratista de obra y la Interventoría.

***Nota:** El Representante de la ETC deberá contar con delegación escrita emitida por el funcionario de la ETC competente para ello.*

2.5.2. Actividades de postventa:

Posteriormente a la suscripción del Acta de Recibo a Satisfacción dentro del plazo de las garantías otorgadas el Contratista deberá atender todos los requerimientos que le hagan el PA-FFIE, la ET, la ETC o la IER respecto a observaciones a la calidad o estabilidad de los trabajos ejecutados dentro del alcance del Contrato de Obra, una vez recibida la notificación el Contratista tendrá **8 días hábiles** para iniciar la atención de la posventa. Una vez atendida deberá entregarse mediante acta a la ETC.

2.5.3. Actividades de Pos Construcción:

En los **30 días posteriores** a la entrega a satisfacción de cada uno de los Contratos de Obra, el Contratista deberá presentar a la Interventoría para su aprobación el Informe Final de obra con el cual una vez aprobado la Interventoría expedirá el acta de liquidación del Contrato de Obra. El informe Final deberá incluir todas las Actas suscritas y descritas en el presente anexo.

Como mínimo deberá contener lo siguiente:

- Descripción y resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo de la obra
- Documentación técnica de lo realizado:
 - Bitácora de obra
 - Planos record de obra debidamente aprobados por la Interventoría, suscritos por los directores técnicos de obra e Interventoría debidamente radicados en la oficinas de planeación y/o curadurías según corresponda.
 - Registro fotográfico final
- Manual de operación y mantenimiento en el que se incluyan las garantías de calidad de los materiales y equipos instalados y en correcto funcionamiento, el manual deberá indicar todas las instrucciones para su correcta operación, certificado de capacitación a los operarios que van a quedar responsables de su manejo, indicaciones de las actividades de mantenimiento y periodicidad de las mismas a ser aplicadas a la infraestructura construida.
- Pólizas actualizadas de estabilidad y calidad de obra y de las demás que se soliciten.
- Paz y salvo por todo concepto de los proveedores, subcontratistas y servicios públicos.
- Informe del impacto social y ambiental del Proyecto con el entorno y la comunidad.
- Acreditación del pago de parafiscales relativos al sistema de Seguridad Social Integral, SENA, ICBF, cajas de compensación familiar del periodo final.
- El informe final de ejecución de actividades de obra en el cual se incluyan todas las actas parciales y finales suscritas.
- Informe financiero de ejecución con el balance final de las sumas canceladas y por cancelar en el acta de cierre de acuerdo con la forma de pago del contrato.
- Presentar con oportunidad toda la información requerida por el Interventor o el PA-FFIE de conformidad con el Manual de Supervisión e Interventoría.
- Actas suscritas durante la ejecución del Contrato de Obra que se encuentren en el manual de supervisión e interventoría y todas aquellas que el PA-FFIE determine.
- Suscribir el Acta de cierre de cada Contrato de Obras asignada.

3. PERSONAL:

El Contratista es el único responsable de la calidad y viabilidad de ejecución de los Proyectos que el PA-FFIE le asigne. En consecuencia, El Contratista deberá contar con el personal idóneo y especializado con las calidades técnicas y profesionales que se requieran para su ejecución tanto en la Fase 1, Fase 2 y Fase 3, de acuerdo con los perfiles mínimos exigidos en la normatividad actual, que apliquen a cada especialidad.

El Contratista deberá garantizar el suministro permanente de mano de obra calificada y no calificada en las condiciones de calidad y cantidad necesarias para la ejecución del Contrato de obra en el plazo previsto.

- a) Plan de aseguramiento de la calidad, seguridad industrial gestión social y gestión ambiental. El Contratista deberá presentar a la Interventoría **cinco (5) días hábiles** antes del inicio de la Fase 2 para su aprobación el Plan de Aseguramiento de Calidad para el desarrollo de los trabajos, en el cual se establezcan mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la obra, el Plan de Aseguramiento de Calidad es el conjunto de acciones sistémicas y planeadas con anticipación, cuya puesta en práctica, permite confiar en que los procesos y

los productos, se ajusten a unos determinados requisitos de calidad establecidos de antemano en las Leyes y en las Normas Técnicas.

Estas acciones se pueden enmarcar en los siguientes grupos:

- Acciones para medir la calidad, mediante especificaciones
- Acciones para producir calidad, con la aplicación de procedimientos
- Acciones para comprobar la calidad, con el establecimiento de controles.
- Acciones para demostrar la calidad, a través de verificaciones
- Acciones para documentar la calidad, por medio de soportes

3.1. Personal principal:

El personal mínimo requerido, debe estar disponible cuando el PA-FFIE la UG- FFIE, o la Interventoría lo requieran para asistir a:

- Comités de Gestión Territorial con la Interventoría y/o con la UG-FFIE y es de obligatoria asistencia.
- Durante la ejecución de la consultoría (cunado aplique), especialmente en las actividades de visitas técnicas, topografía, estudios de suelos y otras. El Contratista preferiblemente deberá disponer de los servicios profesionales de firmas y/o profesionales radicados (as) en las regiones en las cuales se desarrollan los Proyectos

3.2. Personal variable por Contrato de Obra:

Para la ejecución de cada Contrato de Obra que le asigne el PA-FFIE el Contratista deberá disponer el personal que se solicite en la misma y este deberá cumplir con los perfiles, condiciones y dedicación de acuerdo a la que se solicite en los contratos de obra a suscribir.

El personal deberá estar disponible en las Fases 1, 2 y 3 de cada Contrato de Obra y cumplir con mínimo lo siguiente:

Fase 1

| Cant | Cargo a desempeñar | Formación académica -Tiempo mínimo de expedición de la matricula profesional | Experiencia especifica | | % de dedicación en la duración total del contrato producto del presente proceso de selección |
|------|--------------------|---|------------------------|---|--|
| | | | Como/ En | Número de contratos | |
| 1 | Asesor Jurídico | Abogado, Especialista en derecho administrativo | Cinco (5) Años | Asesor jurídico en contratos en los cuales se realizó la ejecución de actividades de validación jurídica para estudio de títulos. Cuatro (4) contratos. | 20% en cada grupo y en todo caso, deberá debe realizar el proceso de validación jurídica mediante el estudio de títulos del predio o predios a intervenir. |

| Cant | Cargo a desempeñar | Formación académica -Tiempo mínimo de expedición de la matrícula profesional | Experiencia específica | | % de dedicación en la duración total del contrato producto del presente proceso de selección |
|------|--|--|--|---|--|
| | | | Como/ En | Número de contratos | |
| 1 | Coordinador de Estudios y Diseño | Profesional en arquitectura 5 AÑOS | Coordinador y/o Director de consultorías de estudios y diseños de edificaciones cubiertas. | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 50% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Arquitecto Diseñador | Profesional en arquitectura 5 AÑOS | Arquitecto diseñador en consultorías de estudios y diseños de edificaciones cubiertas | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 100% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Especialista en estructuras | Profesional en ingeniería civil con postgrado en el área de estructuras 5 AÑOS | Diseñador estructural en estudios técnicos y diseños de proyectos de edificaciones cubiertas | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 25% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Especialista en Geotecnia | Ingeniero Civil con estudios de posgrado en Geotecnia 5 AÑOS | Diseñador de estudios de suelos de proyectos de edificaciones cubiertas. | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 25% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Especialista en Diseño Hidrosanitario y de gas | Ingeniero Civil, con estudios de postgrado en el área de Hidráulica 5 AÑOS | Diseñador Hidráulico o diseñador HS en proyectos de edificaciones cubierta. | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 25% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Especialista en Estudios Eléctricos | Ingeniero Eléctrico 5 AÑOS | Diseñador eléctrico en proyectos de edificaciones cubiertas. | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 25% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |

| Cant | Cargo a desempeñar | Formación académica -Tiempo mínimo de expedición de la matrícula profesional | Experiencia específica | | % de dedicación en la duración total del contrato producto del presente proceso de selección |
|------|--|--|--|---|--|
| | | | Como/ En | Número de contratos | |
| 1 | Especialista Ambiental. | Ingeniero ambiental o forestal 5 AÑOS | Especialista ambiental en consultorías de estudios y diseños de proyectos de infraestructura. | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 25% y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera. |
| 1 | Profesional de costos, presupuestos y programación | Arquitecto o ingeniero civil 5 AÑOS | Profesional de costos, presupuestos y programación en proyectos de estudios y diseños de edificaciones cubiertas | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 25% y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera |
| 1 | Profesional de apoyo | Arquitecto o ingeniero civil 5 AÑOS | N/A | N/A | 100% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Topógrafo | Profesional o técnico en Topografía | Topógrafo o ingeniero topográfico | La sumatoria en máximo 4 contratos deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 10% y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando la SED lo requiera |
| 2 | Cadeneros | N/A | N/A | N.A. | 5% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |
| 1 | Dibujante | Profesional en arquitectura o técnico delineante | N/A | N/A | 100% en cada grupo y en todo caso, deberá estar presente en las reuniones y/o comités, en la toma de decisiones y cuando se lo requiera |

Fase 2

| Cantidad | Cargo a desempeñar | Formación académica | Tiempo mínimo de expedición de matrícula profesional | EXPERIENCIA A ACREDITAR | | | % de dedicación MÍNIMA en la duración total del contrato |
|----------|--------------------|------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | Como/En | Numero de contratos | Requerimiento particular | |
| 1 | Director de obra | Ingeniero Civil o Arquitecto | | Director de obra en contratos de | En un máximo de Cuatro (4) | La sumatoria de los contratos certificados | 20% |

| Cantidad | Cargo a desempeñar | Formación académica | Tiempo mínimo de expedición de matrícula profesional | EXPERIENCIA A ACREDITAR | | | % de dedicación MÍNIMA en la duración total del contrato |
|----------|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | | Como/En | Numero de contratos | Requerimiento particular | |
| | | o Constructor en Ingeniería y Arquitectura | Ocho (8) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES. | contratos certificados | deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | El director de obra, deberá estar vinculado al proyecto y ejercer sus funciones durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato |
| 1 | Residente (s) de obra | Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en Ingeniería y Arquitectura | Seis (5) años de experiencia a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Director o Residente de obra en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 100% al Grupo |
| 1 | Asesor Estructural | Ingeniero civil con postgrado en estructuras | Seis (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Asesor Estructural o diseñador estructural o residente estructural en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% en cada Grupo. |
| 1 | Asesor en redes eléctricas, voz y datos | Ingeniero electricista o ingeniero eléctrico o ingeniero electromecánico | Seis (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Asesor Electricista o Diseñador Electricista o residente electricista de obra eléctricas en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% en cada Grupo. |

| Cantidad | Cargo a desempeñar | Formación académica | Tiempo mínimo de expedición de matrícula profesional | EXPERIENCIA A ACREDITAR | | | % de dedicación MÍNIMA en la duración total del contrato |
|----------|---|---|---|--|---|--|--|
| | | | | Como/En | Numero de contratos | Requerimiento particular | |
| 1 | Asesor en Geotecnia | Ingeniero civil con postgrado en geotecnia | Seis (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Asesor en Geotecnia o diseñador en Geotecnia o residente en geotecnia en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% en cada Grupo. |
| 1 | Asesor en Redes Hidrosanitarias, Gas y Red Contra incendios | Ingeniero civil con postgrado en hidráulica o ingeniero hidráulico o ingeniero sanitario | Seis (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Asesor o diseñador o residente en obras de redes hidrosanitarias, redes de gas y red contra incendios en contratos de obra de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% en cada grupo |
| 1 | Asesor Seguridad Industrial y Salud Ocupacional | Profesional o Técnico o tecnólogo en Salud Ocupacional o HSE o profesional en ingeniería o arquitectura con postgrado en seguridad industrial o salud ocupacional o HSE | Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional si aplica | Asesor en seguridad industrial y salud ocupacional en contratos de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% para el grupo |
| 1 | Asesor Ambiental | Ingeniero civil con postgrado en medio ambiente o | Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Asesor ambiental en contratos de obra de CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o | 20% para el Grupo |

| Cantidad | Cargo a desempeñar | Formación académica | Tiempo mínimo de expedición de matrícula profesional | EXPERIENCIA A ACREDITAR | | | % de dedicación MÍNIMA en la duración total del contrato |
|----------|--|---|---|--|---|---|--|
| | | | | Como/En | Numero de contratos | de Requerimiento particular | |
| | | ingeniero ambiental | | DE EDIFICACIONES | | superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | |
| 1 | Personal Calificado para Atención a la Comunidad | Trabajador (a) social, sociólogo(a), comunicador(a) social o Psicólogo(a) | Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Atención a la comunidad en contratos de obras de construcción relacionados con infraestructura. | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% para el grupo |
| 1 | Profesional de Costos y Presupuestos | Profesional en Ingeniería o Arquitectura | Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Profesional con experiencia en elaboración de costos y presupuestos en contratos de construcción y/o ampliación de edificaciones | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% para el Grupo |
| 1 | Topógrafo | Topógrafo o ingeniero topográfico | Cuatro (4) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional | Topógrafo en contratos de construcción y/o ampliación de edificaciones | En un máximo de Cuatro (4) contratos certificados | La sumatoria de los contratos certificados deberá acreditar como mínimo un valor igual o superior a 1500 SMMLV del año de terminación de cada proyecto | 20% para el Grupo |

El costo de este personal está incluido en los Costos Indirectos CI contemplados en el valor de cada Fase del Contrato de Obra. La cantidad y perfiles profesionales serán determinados por la UG-FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra.

La interventoría podrá solicitar al Representante legal cuando estime conveniente el cambio de personal, ello deberá estar aunado a un informe en el que se detalle el bajo desempeño que el/los Profesional/es ha/n demostrado en el desarrollo del proyecto.

Todo el personal requerido deberá ejercer su trabajo en la zona en la cual el PA-FFIE asigne el Contrato de Obra, lo cual implica que debe disponer de los medios y de un lugar de

trabajo equipado con lo necesario para ejercer las actividades que le correspondan.

El Director General deberá atender las citaciones que realice el PA-FFIE o la UG –FFIE en las diferentes instancias que se requieran.

Nota 1: *La experiencia exigida deberá cumplirla como mínimo al día de la fecha del Contrato de Obra.*

Nota 2: *La Interventoría deberá verificar el requerimiento real y técnico del personal del Contratista de Obra.*

Nota 3: *Este personal deberá ser preferiblemente de las regiones en que se ejecutan los Proyectos.*

3.3. Personal especialista:

Durante la ejecución del Contrato de Obra asignado por la UG- FFIE, el Contratista deberá contar con un equipo de Especialistas, que deben estar disponibles para atender los requerimientos dentro de las Fases 1 y 2.

El costo de este personal para la Fase 1 – Pre-Construcción está contemplado en el valor de la Fase 1 de cada Contrato de Obra y la cantidad y perfiles profesionales será determinado por la UG- FFIE al momento de suscribir el Contrato de Obra para cada uno de los Proyectos y para la Fase 2 - Construcción aplicará según lo dispuesto en el Personal por Contrato de Obra

Nota 1: *Este personal debe estar disponible cuando se requiere en cualquiera de las Fases de ejecución, el PA-FFIE podrá solicitar al Contratista, en el caso que se requiera, personal especialista que no se encuentre incluido en la Tabla anterior.*

Nota 2: *Los títulos correspondientes a Especializaciones, Maestrías o Doctorados podrán ser homologados conforme lo establecido en el Decreto 1785 de 2014.*

4. INTERVENTORÍA:

La Interventoría será ejecutada por la persona natural o jurídica que designe el PA FFIE a través del patrimonio autónomo suscrito con el PA-FFIE para tal fin, lo cual será oportunamente informado al Contratista. El interventor desempeñara las funciones previstas en el manual de Interventoría y supervisión del PA FFIE, que se encuentra vigente.

El Contratista, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, está en la obligación de conocer las disposiciones del Manual Supervisión e Interventoría del PA FFIE

El Contratista de Obra deberá acoger y observar el Manual Supervisión e Interventoría respecto a los roles que le corresponde y las solicitudes que la interventoría le realice respecto al suministro de información, cumplimiento de las normas que le apliquen a la ejecución de las obras y a sus obligaciones técnicas, administrativas, jurídicas y ambientales que le correspondan.

A cada Contrato de Obra el PA-FFIE le podrá asignar una interventoría diferente.

A Traves de la interventoría y de acuerdo con lo establecido en la ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios, en la ley 1796 de 2016, el decreto 945 de 2017 y la resolución 017 de 2017 se realizará la Revisión Independiente de diseños y la Supervisión Técnica independiente.

5. SISTEMA DE INFORMACIÓN:

El Contratista deberá ingresar la información requerida por el PA-FFIE al Sistema de Información de Gestión y Seguimiento de Proyectos asignados, a la cual deberá tener acceso el Gestor Territorial designado por el PA-FFIE.

Será responsabilidad del Contratista de obra el flujo de información del Contrato de Obra a su cargo para verificar el cumplimiento del objeto contratado. Para lo anterior, deberá tener en cuenta los datos, la periodicidad, la calidad, los protocolos, los estándares y mecanismos de intercambio de información, el cronograma del diseño, desarrollo, pruebas e implementación del sistema de información.

Todos y cada uno de los siguientes requisitos deberán cumplirse para el seguimiento de las obligaciones de cada uno de los Proyectos asignados al Contratista, por parte del PA-FFIE. En este sentido, el Contratista debe:

Alimentar diariamente el sistema de información y disponerlo en una locación que garantice seguridad y acceso vía web veinticuatro (24) horas al día.

- Integrar, implementar, actualizar, ajustar, administrar, validar, alimentar y complementar la información entregada por el personal en obra y en oficina, permitiendo el acceso del Interventor del Contrato y el Gestor Territorial del PA-FFIE, a la información en las condiciones que éste último considere convenientes.
- Recopilar, revisar, clasificar y digitalizar la información técnica, administrativa, financiera, ambiental y social en el sistema de información.
- En el sistema de información se incluirá el registro en detalle de las actividades realizadas diariamente; el seguimiento del cronograma de ejecución y las actividades a desarrollar en la siguiente semana. Por lo anterior, en el sistema de información se debe reportar información referente a cada una de las fases de ejecución del contrato.
- Actualizar el sistema de información diariamente (máximo a las 8:00 AM del día siguiente al día en que se realiza la actividad) con la inclusión digitalizada en el formato que el PA-FFIE entregue para ello. De los documentos suscritos entre Contratista de obra y la Interventoría, de los informes, conceptos, solicitudes de desembolso, cuentas de cobro, órdenes de pago del Contratista de obra y en general de todos los documentos pertinentes relacionados con la ejecución del Contrato por parte de los Contratistas de obra. Esta información debe quedar disponible para consulta o impresión por parte del Gestor Territorial del Contrato en el formato que indique el FFIE. Adicionalmente, el Sistema de Información deberá contener toda la información relacionada con correos electrónicos, visitas y observaciones realizadas por las autoridades municipales y la comunidad.

- Validar que los datos contenidos en el Sistema de Información coincidan con la información disponible en las bases de datos de la Interventoría de obra.
- En el sistema de información se deberá incluir el resultado del cálculo de los indicadores de calidad, seguridad industrial y niveles de servicio, adelantado por el Contratista de Obra correspondiente y por la Interventoría a partir de la información disponible para cada uno de ellos y de acuerdo con la metodología y tiempos definida para el efecto. Esta información, deberá permitir al Interventor presentar adecuadamente informes comparativos.
- El Contratista deberá contar con personal idóneo, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente numeral.
- Permitir ser auditado por la Entidad Contratante cuando lo considere conveniente, en mínimo los siguientes aspectos:
- Los procedimientos de seguridad establecidos por el Contratista para salvaguardar la información en caso de contingencia, que garanticen la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información.
- Los contenidos de las bases de datos.
- La seguridad implementada al acceso de la información.

Una vez finalizado el Contrato de Obra, deberá entregar al PA-FFIE las versiones de la base de datos, que soportan la información que el Contratista diligenció en el Sistema.