
Interventoría integral del Contrato de Concesión, que incluye pero no se limita a Realizar la 

Interventoría técnica integral, de las actividades ejecutadas directamente o mediante subcontratos por 

la CABG referentes al diseño, construcción, mantenimiento, operación y gestión ambiental, 

encaminadas al cumplimiento del Contrato de Concesión.  

CONCESIÓN AUTOPISTA BOGOTÁ GIRARDOT S.A. 
  

INFORME DE ESTADO DE  AVANCE DEL PROYECTO A JUNIO DE 2014 
  



PARTE I 

 

Avance gráfico y fotográfico por trayecto  
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Trayecto 1 – Estado de avance  



Trayecto 1 – Estado de avance  



Trayecto 2 – Registro fotográfico estado actual Trayecto 1 – Registro fotográfico estado de avance   

Izaje viga tramo principal, puente peatonal 
San Mateo  

Construcción rampa Transmilenio, puente 
peatonal San Mateo  

 

Construcción rampa norte, puente 
peatonal San Mateo  

Construcción viga cajón, puente peatonal 
San Mateo  

 



Trayecto 2 – Registro fotográfico estado actual Trayecto 1 – Registro fotográfico estado de avance   

Colocación de mezcla asfáltica, 
rehabilitación paralela norte 

Estado actual puente peatonal Carrera 
Séptima 

 

Colocación de mezcla asfáltica, 
rehabilitación paralela norte 

Colocación de mezcla asfáltica, 
rehabilitación paralela norte 

 



Trayecto 4 – Estado de avance  
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Trayecto 4 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 4 – Registro fotográfico estado de avance 

K20+980 Estado actual, puente peatonal Alto de la 
Cruz 

K20+900 Conformación de separador central en 
tierra 



Trayecto 5 – Estado de avance  

25.07Km 



Trayecto 5 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 5 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 5 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 5 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 5 – Registro fotográfico estado de avance 

K34+150 Construcción vía para acceso 
veredal  

K44+ 800 Reconstrucción del muro armado en ceniza  

K45+800 Construcción vía para acceso 
veredal  



Trayecto 5 – Registro fotográfico estado de avance 

K29+400 Construcción pila costado izquierdo puente peatonal de santa lucia 

K40+820 Estado actual puente peatonal El 
Vergel 

K31+180 Amarre de aceros zapatas y 
columnas puente peatonal Granada 



Trayecto 5 – Registro fotográfico estado de avance 

K34+970 Excavación zapatas costado 
izquierdo, puente peatonal Azafranal 

K32+240  Construcción rampas 1 y 2 
costado izquierdo puente peatonal La 22 

K48+450 Estado actual puente peatonal 
Balcones del Bosque   

K32+240  Construcción rampas 1 y 2 
costado izquierdo puente peatonal La 22 



Trayecto 6 – Estado de avance  

8.56Km 



Trayecto 6 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 6 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 6 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 6 – Registro fotográfico estado de avance 

K57+500  Estado actual puente peatonal 
Cucharal 

K51+500 Construcción rampas y pila central puente peatonal Tibacuy 

K53+850 Estado actual puente peatonal 
Bosachoque 



Trayecto 7 – Estado de avance  

18,50Km 



Trayecto 7 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 7 – Registro fotográfico estado de avance 

K67+300 Estado actual puente peatonal Cutucumay 

K65+600 Estado actual puente peatonal Luis Carlos Galán 



Trayecto 8 – Estado de avance  

9,22Km 



Trayecto 8 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 8 – Registro fotográfico estado de avance 

K83+530 Fundida de caissons para 
construcción muro de contención   

K82+500 Instalación de tubos metálicos 
para construcción de pantallas 

Estado actual puente peatonal Boquerón 
K85+200 

K82+600 construcción de gaviones zona 
deslizamiento   



Trayecto 9 – Estado de avance  

16,68Km 



Trayecto 9 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 



Trayecto 9 – Estado de avance 



Trayecto 9 – Registro fotográfico estado de avance 

K102+200  Prolongación muros aproche 
puente salida el CENAE 

 

PR33+680 Estado actual puente peatonal El 
Salero  

 

K99+500 Adecuación terrazas talud Roca 
del lancero 

K99+500 Construcción cunetas de 
coronación talud Roca del lancero 



Trayecto 10 – Estado actual 

13,40m 



Trayecto 10 – Estado de avance  

VIADUCTO EL MUÑA 

BOGOTÁ 

GIRARDOT 



Trayecto 10 – Registro fotográfico estado actual 

PR18+130 Estado actual, costado derecho 
puente peatonal La Esmeralda 

 

PR18+130 Estado actual, costado izquierdo 
puente peatonal La Esmeralda 

 



Trayecto 11 – Estado de avance  



Trayecto 11 – Registro fotográfico estado de avance 

Panorámica variante a Carmen de Apicalá 

K115+250 Construcción de cunetas salida 
de la conectante Girardot -  Bogotá 

K115+100  Construcción y empradización 
talud costado izquierdo 



Trayecto 12 – Estado de avance 

10,98 Km 



Trayecto 12 – Estado de avance 

GIRARDOT 

BOGOTÁ 



Trayecto 12 – Registro fotográfico estado de avance 

PR4+800  Construcción rampa 1er nivel 
costado izquierdo, puente peatonal Peñalisa 

 

K10+200 Estado actual puente peatonal El 
Paso 

 

PR4+800 Construcción pilas, costado 
derecho, puente peatonal Peñalisa 

K06+460 Estado actual puente peatonal 
José María  Córdoba 



PARTE II 

 

Avance físico del proyecto 
  



Cuadro avance físico del proyecto a Junio de 2014, por subtramos 

Acuerdo conciliatorio ANI-CABG 

Porcentaje avalado en Actas de obra etapa de construcción contrato EPC 

% De 

Incidencia

% de Avance 

Fisico
% De Avance

100,00% 95,38%
T1: Bosa - Soacha 2,50% 84,69% 2,12%

1A K0+254 K4+100 1,66% 96,95% 1,61%

1A Rehabilitación 0,14% 95,57% 0,14%

1A Calzada Mixta Norte 0,17% 100,00% 0,17%

1A Carriles Transmilenio 0,21% 100,00% 0,21%

1A Espacio Público 0,15% 96,38% 0,14%

1A Estaciones Transmilenio 0,11% 99,85% 0,11%

1A Intersecciones a Desnivel Terreros y 

San Mateo
0,88% 95,59% 0,84%

1B PP La Despensa 0,14% 100,00% 0,14%

1C PP Adecuación León XIII 0,07% 100,00% 0,07%

1D PP Adecuación Terreros Existente 0,07% 0,00% 0,00%

1E PP Terreros Nuevo 0,14% 100,00% 0,14%

1F PP San Mateo 0,14% 61,57% 0,09%

1G PP Carrera Septima 0,14% 51,17% 0,07%

1H PP San Humberto 0,14% 0,00% 0,00%

T2: Soacha - Te de San Miguel K4+100 K7+100 2,50% 100,00% 2,50%

T3: Te de San Miguel - Te del Salto K7+100 K16+900 2,50% 100,00% 2,50%

T4: Te del Salto - Alto de Rosas 5,00% 99,87% 4,99%

4A K16+900 K23+420 4,55% 99,97% 4,55%

4B PP Alto de la Cruz 0,45% 98,95% 0,45%

Descripción Inicio Final



Cuadro avance físico del proyecto a Junio de 2014, por subtramos 

Acuerdo conciliatorio ANI-CABG 

Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

Porcentaje avalado en Actas de obra etapa de construcción contrato EPC Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

T5: Alto de Rosas - Silvania 10,00% 75,67% 7,57%

5A K23+420 K33+915 2,29% 99,08% 2,27%

5B K33+915 K34+965 0,23% 95,99% 0,22%

5C K34+965 K37+900 0,64% 99,76% 0,64%

5D K37+900 K38+400 0,11% 100,00% 0,11%

5E K38+400 K39+930 0,33% 100,00% 0,33%

5F K39+930 K48+490 1,87% 100,00% 1,87%

5G PP Sabaneta 0,42% 98,95% 0,42%

5H PP Granada 0,42% 9,80% 0,04%

5I PP San Raimundo 0,42% 3,10% 0,01%

5J PP Subia 0,42% 100,00% 0,42%

5K PP El Vergel 0,42% 27,46% 0,12%

5L PP Azafranal 0,42% 3,10% 0,01%

5M PP Yayatá 0,42% 28,37% 0,12%

5N PP Balcones del Bosque 0,42% 21,82% 0,09%

5Ñ Pasaganado Soche 0,13% 100,00% 0,13%

5O Pasagando San Jose 0,13% 100,00% 0,13%

5P Pasaganado Granada 0,13% 0,00% 0,00%

5Q Pasaganado La 22 0,13% 96,82% 0,13%

5R Pasaganado El Recreo 0,13% 54,17% 0,07%

5S Pasaganado San Raimundo 0,13% 81,82% 0,11%

5T Pasaganado Subia 0,13% 95,76% 0,12%

5U Pasaganado Azfranal Divino Niño 0,13% 81,82% 0,11%

5V Pasaganado Quebrada Honda 0,13% 82,09% 0,11%

% De AvanceDescripción Inicio Final
% De 

Incidencia

% de Avance 

Fisico



Cuadro avance físico del proyecto a Junio de 2014, por subtramos 

Acuerdo conciliatorio ANI-CABG 

Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

Porcentaje avalado en Actas de obra etapa de construcción contrato EPC Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

T6: Silvania - Fusagasugá 15,00% 97,40% 14,61%

6A K48+490 K50+000 2,19% 100,00% 2,19%

6B K50+000 K57+100 10,29% 100,00% 10,29%

6C PP Casco Urbano Silvania 0,44% 100,00% 0,44%

6D PP Valsalice 0,44% 99,58% 0,44%

6E PP Tibacuy 0,44% 65,70% 0,29%

6F PP Bosachoque 0,44% 100,00% 0,44%

6G PP Cucharal 0,44% 65,65% 0,29%

6H Pasaganado El Tambo 0,16% 50,00% 0,08%

6I Pasaganado Quiebrajacho 0,16% 95,76% 0,15%

T7: Fusagasugá - Chinauta 10,00% 90,52% 9,05%

7A K57+100 K63+000 2,83% 100,00% 2,83%

7B1 K63+000 K65+000 0,96% 98,43% 0,94%

7B2 K65+000 K72+050 3,37% 100,00% 3,37%

7C K72+050 K75+350 1,58% 100,00% 1,58%

7D PP Cutucumay 0,42% 56,00% 0,24%

7E PP Divino Niño 0,42% 0,00% 0,00%

7F PP Luis Carlos Galan 0,42% 21,97% 0,09%

T8: Chinauta - Boquerón 10,00% 98,57% 9,86%

8A K75+350 K78+400 2,91% 100,00% 2,91%

8B K78+400 K80+000 1,52% 99,97% 1,52%

8C K80+000 K82+000 1,91% 93,00% 1,78%

8D K82+000 K84+290 2,18% 100,00% 2,18%

8E K84+290 K85+080 0,75% 99,96% 0,75%

8F PP Boquerón 0,73% 98,78% 0,72%

Descripción Inicio Final
% De 

Incidencia

% de Avance 

Fisico
% De Avance



Cuadro avance físico del proyecto a Junio de 2014, por subtramos 

Acuerdo conciliatorio ANI-CABG 

Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

Porcentaje avalado en Actas de obra etapa de construcción contrato EPC Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

T9 - Boquerón - Melgar 32,50% 99,96% 32,49%

9A1 K85+080 K85+300 0,44% 99,98% 0,44%

9A2 K85+300 K91+700 12,75% 100,00% 12,75%

9B K91+700 K96+000 8,36% 100,00% 8,36%

9C - Variante K96+000 K101+600 10,34% 99,92% 10,33%

9D - CENAE K101+600 K102+200 0,19% 99,96% 0,19%

9E PP El Salero 0,42% 98,92% 0,42%

T10: Melgar - El Paso 5,00% 93,96% 4,70%

10A K102+200 K115+000 4,62% 100,00% 4,62%

10B PP La Esmeralda 0,19% 41,06% 0,08%

10C PP Cobos 0,19% 0,00% 0,00%

T11: El Paso - San Rafael 5,00% 100,00% 5,00%

11A K115+000 K115+600 0,30% 100,00% 0,30%

Viaducto El Paso 0,21% 100,00% 0,21%

Rehabilitación K115+000 K115+600 0,04% 100,00% 0,04%

Construcción K115+000 K115+600 0,06% 100,00% 0,06%

11B K115+600 K124+636 4,54% 100,00% 4,54%

11C Pasagando San Rafael 0,16% 100,00% 0,16%

% De AvanceDescripción Inicio Final
% De 

Incidencia

% de Avance 

Fisico



PARTE III 

 

Avance gestión predial  
Fuente: Información suministrada por la CABG 

  



Estado de los predios del proyecto  (Tr 1 al Tr 12) – Junio de 2014 

ESTADO DE LOS PREDIOS DEL PROYECTO  (TR 1 AL TR 12) - JUNIO DE 2014 

Mes jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14

Predios entregados 1.435               1.458               1.489               1.508               1.541               1.560               1.562               

Predios pendientes de entrega que 

interrumpen via y puentes peatonales 106                  74                    44                    39                    9                     1                     -                   

Otros Predios pendientes de entrega (no 

interrumpen via) 139                  151                  165                  150                  150                  149                  144                  

Total Predios 1.680               1.683               1.698               1.697               1.700               1.710               1.706               
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Predios por trayecto requeridos para la construcción de la doble 

calzada y puentes peatonales (TR 1 al Tr 12)-Junio de 2014 
Tr Tr 1 Tr 4  Tr 5 Tr 6  Tr 7 Tr 8 Tr 9 Tr 10 Tr 11 Tr 12

No. Predios 142 43 616 257 249 75 208 60 13 38

Predios Entregados jun/14
131 39 556 247 241 73 180 55 12 28

Predios pendientes de entrega

que interrumpen via y puentes

peatonales  jun/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros Predios pendientes de

entrega  jun/14 11 4 60 10 8 2 28 5 1 15
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Predios por trayecto que se requieren para la construcción de la doble calzada y 

puentes peatonales discriminado por proceso (TR 1 al Tr 12)-Junio de 2014 

Tr 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Insumos 11 4 69 10 8 4 29 5 3 11

Oferta 3 1

Expropiación 5 1 7 2 3
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Estado general de los predios para la construcción de los puentes 

peatonales (Tr 4 al Tr 12) – Junio de 2014 

(TR 1 al T12)-Diciembre de 2012 
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PARTE IV 

 

Avance financiero 
  



Relación de las actas de obra avaladas a todos los Contratistas en 

el mes de Junio de 2014 

$ % $ % $ % $ % $ %

CARLOS COLLINS (EPC) TR 

1,1 REH
2.443.448.371 100%

16/dic/13 al 

22/may/14
954.480.025 0 0,0% 2.076.943.085 85,0% 2.076.943.085 85,0% 366.505.286 15,0%

VILLEGAS Y VILLEGAS 67.078.446 100%
01/nov/13 al 

15/nov/13
67.078.446 0 100,0% 67.078.446 100,0% 67.078.446 100,0% 0 0,0%

ANA STELLA PLAZAS 

PLATA
45.500.000 100%

16/nov/14 al 

30/dic/14
45.500.000 0 100,0% 45.500.000 100,0% 45.500.000 100,0% 0 0,0%

JMS Ingeniería 77.267.762 100%
30/nov/13 al 

15/dic/13
75.036.740 0 100,0% 75.036.740 97,1% 75.036.740 97,1% 2.231.022 2,9%

46.979.054 100%
03/mar/14 al 

28/mar/14
45.730.371 0 0,0% 45.730.371 97,3% 45.730.371 97,3% 1.248.683 2,7%

23.090.398 100%
03/mar/14 al 

28/mar/14
22.605.159 0 0,0% 22.605.159 97,9% 22.605.159 97,9% 485.239 2,1%

259.440.159 100%
25/oct/13 al 

04/feb/14
226.653.859 0 0,0% 226.653.859 87,4% 226.653.859 87,4% 32.786.300 12,6%

MANUEL GOMEZ 

ESTRADA
13.500.000 100%

06/nov/13 al 

30/nov/13
7.920.000 0 0,0% 7.920.000 58,7% 7.920.000 58,7% 5.580.000 41,3%

6 REDES EMPULSILVANIA 240.632.907 100%
01/sep/13 al 

07/oct/13
17.446.000 0 0,0% 232.270.398 96,5% 232.270.398 96,5% 8.362.509 3,5%

7

MGM INGENIERÍA 

(BASCULA ESTACIÓN DE 

PESAJE CCO FUSA)

20.772.497 100%
05/may/14 al 

17/may/14
20.772.497 0 0,0% 20.772.497 100,0% 20.772.497 100,0% 0 0,0%

CARLOS COLLINS 85.956.332.904 100%
30/abr/14 al 

19/may/14
685.583.493 74.231.360.491 86,4% 7.364.046.720 8,6% 81.595.407.211 94,9% 4.360.925.693 5,1%

38.209.288 100%
01/abr/14 al 

30/abr/14
38.209.288 0 0,0% 38.209.288 100,0% 38.209.288 100,0% 0 0,0%

45.755.992 100%
01/abr/14 al 

30/abr/14
36.255.991 0 0,0% 36.255.991 79,2% 36.255.991 79,2% 9.500.001 20,8%

5 214.803.785 100%
20/feb/14 al 

20/mar/14
214.582.431 0 0,0% 214.582.431 99,9% 214.582.431 99,9% 221.354 0,1%

8 32.175.130 100%
01/oct/13 al 

20/ene/14
31.938.684 0 0,0% 31.938.684 99,3% 31.938.684 99,3% 236.446 0,7%

2.489.792.984 74.231.360.491 10.505.543.669 84.736.904.160 4.788.082.533

8

SEÑALCON

1

Período
Valor 

 (Costo Directo + AIU)

Total

LUIS ALFONSO ROCHA 

PAEZ

MGM INGENIERÍA

Valor pagado acumulado

MAB-CABG

Valor pendiente por pagar

MAB-CABGTrayecto Contratista
Valor del contrato

Valor pagado por la CABG

 antes de Mar/11

Valor pagado por MAB

 desde de Mar/11



Valores avalados en actas de obra etapa de construcción contrato 

EPC a Junio de 2014 

Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

Porcentaje avalado en Actas de obra etapa de construcción contrato EPC Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 
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Valor del contrato jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 Total avalado Saldo

100,00% 

11,47% 

0,00% 0,48% 

4,80% 
0,19% 3,01% 

0,48% 

88,34% 

11,66% 

jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14

196.869.547$       22.584.552            -                    939.900           9.442.125        376.908           5.921.336        954.480           173.908.801          22.960.747            

100,00% 11,47% 0,00% 0,48% 4,80% 0,19% 3,01% 0,48% 88,34% 11,66%

Valor etapa 

construcción
Total Avalado Saldo

Actas avaladas



PARTE V 

 

Varios 
  



Relación de las obras sustitutas según otrosí No. 23                   

Fecha de suscripción: 09/jul/13 

Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC Porcentaje avalado en Actas etapa de construcción contrato EPC 

Porcentaje avalado en Actas de obra etapa de construcción contrato EPC 

Trayecto Obra
Plazo ejecución diseños 

(Meses)

Plazo ejecución obra 

(Meses)
Observaciones 

Ramal Tropezón Soacha 2 2 Esta obra ya encuentra ejecutada.

Rehabilitación paralela Atopista Sur 2 2 Esta obra se encuentra en ejecución.

Pasos peatonales semaforizados Soacha 1 1 Esta actividad ya se encuentra ejecutada.

Paleteros tráfico Soacha N/A Esta actividad ya se encuentra en ejecución.

2 Paleteros tráfico Soacha N/A Esta actividad ya se encuentra en ejecución.

4 Retorno peaje Chuzacá 2 4

Puente peatonal del corredor vial sector Santa Lucia 2 5 Esta obra se encuentra en ejecución.

Retorno operacional K33 (Granada) 2 4 Esta obra se encuentra en ejecución.

Puente peatonal del corredor vial sector vereda La 22 (Granada) 2 5 Esta obra se encuentra en ejecución.

Retorno Molino Rojo 2 6

Adecuación de pasos deprimidos mixtos 2 4

Retorno Río Blanco (Silvania-Fusagasugá) 2 3 Esta obra ya encuentra ejecutada.

Retorno El Jordan (Silvania-Fusagasugá) 2 3

Adecuación de pasos deprimidos mixtos 2 4

Adecuación puente peatonal Bosachoque 2 1 Esta obra se encuentra en ejecución.

Espacio público Silvania 2 2 Esta obra se encuentra en ejecución.

11 Adecuación de pasos deprimidos mixtos 2 4

12 Glorieta Girardot 2 6
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