
 

 

 

 

 

 

INFORME ESTADO ACTUAL IE EL ENCANO ETC PASTO  

 
El proyecto se formuló para una matrícula de 458 estudiantes y debe iniciar su ejecución desde fase 1 en 
otro sector del predio originalmente postulado. Dicho, sector fue objeto de análisis y finalmente  viabilizado 
después de la presentación por parte de la ETC  de estudio de suelos y complementación geofísica. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

ANTECEDENTES: 

 

• Se suscribió el Acuerdo de Obra 401056 del 05 de abril de 2017 derivado del Contrato Marco de Obra 

1380-40-2016 suscrito con el Consorcio Motta Engil. El contratista ejecuta la fase 1 y fase 2 en los hitos 

de preliminares e inicio de cimentación, el proyecto se suspende al encontrar condiciones de suelo que 

difieren del estudio aprobado y que requieren de su ajuste. Finalmente, el contratista entrega ajuste a 

estudio de suelos y consultoría que arrojan la necesidad de una obra complementaria de cimentación 

especial y adecuación de terreno cercana a los 3.000 millones de pesos. Mediante comunicación 

X55141 del 10 de diciembre de 2019 se informó al contratista la terminación anticipada por 

incumplimiento de las obligaciones adquiridas dentro del Contrato Marco de obra, incluyendo el acuerdo 

de obra descrito. 

 

• Para la continuidad del proyecto el PA FFIE suscribió los contratos de obra e Interventoría 1380-1243- 
2020 con el Consorcio El Milagroso y ARQ SAS el 11 de marzo y 18 de mayo de 2020 
respectivamente. Estos iniciaron el 21 de septiembre del 2020 con la etapa de diagnóstico enfocada en 
buscar una solución técnica con viabilidad financiera para la ejecución de la obra complementaria de 
cimentación. Resultado de lo anterior se concluye y ratifica la necesidad de construir obras 
complementarias de cimentación especial, pilotes a 21m y adecuación de terreno. 

 

 Así las cosas la ETC mediante comunicado 0000/0618-2020de 18 de noviembre de 2020 informa la 
imposibilidad para financiar la obra complementaria. Posteriormente mediante los radicados No. 
X118145 del 26 de enero de 2022 y X119024 del 1 de febrero de 2022, se comunicó a la Interventoría 
y al Contratista de Obra, respectivamente, la terminación anticipada por imposibilidad de ejecución de 
los Contrato de Interventoría y Obra No. 1380-1243-2020, correspondiente a la Institución Educativa El 
Encano, ubicada en Pasto – Nariño. 

 
 Paralelo a lo anterior la ETC realiza revisión de predios para el reemplazo. Sin embargo, en atención a 
la no disponibilidad de predios en el sector, se realiza visita técnica al predio y la ETC presenta estudio 
de suelos de otro sector del predio inicialmente postulado. Con respecto a esto, el equipo de estudios y 
diseños de la UG FFIE solicita a la ETC una complementación del estudio de suelos con líneas de 
geofísica. 
 
Finalmente, el febrero 05 de 2022 se entrega comunicado interno del líder de estudios y diseños de la 
UG FFIE indicando:  
 

1. El informe en líneas generales el informe representa adecuadamente el perfil estratigráfico 
de la zona de estudio, caracteriza adecuadamente los materiales, la campaña de 
exploración geotécnica es adecuada y tiene buenos ensayos de laboratorio, el informe 
permite determinar viabilidad para la nueva  construcción del colegio con cimentación 
superficial, el estudio de suelos podría considerarse como  estudio definitivo siempre y 
cuando se complemente y/o actualice con la gestión arquitectónica y  topografía actualizada 
del proyecto, donde se evidencia de acuerdo a arquitectura y topografía los niveles de 
desplante de las edificaciones y se entregue avaluó de cargas definitivas para verificar 
diseño de cimentación. 
 

2. Es importante verificar la estabilidad del proyecto en relación a los vecinos colindantes 
mediante análisis de taludes de corte temporal y permanente, ya que el predio tiene 
topografía con pendientes moderadas que pueden desestabilizar la zona con la 
implantación del proyecto, de acuerdo a lo observado es muy probable que resulten obras 
de contención adicionales al proyecto lo cual se debe evaluar desde el componente 
geotécnico. 



 

 

 
 

3. Finalmente, una vez se tenga la información actualizada de la implantación del proyecto 
arquitectónico, se debe actualizar el informe y realizar las aclaraciones a las observaciones 
emitida del presente documento punto a punto en el informe o en un acta de respuesta a 
observaciones 
 

 
 En virtud de lo anterior, con el fin de que FFIE pueda realizar la reasignación para la ejecución del 

proyecto. Se procede a revisar el alcance con el grupo de estudios y diseños quienes validan la 
necesidad de iniciar el proyecto desde fase 1, toda vez se trata de un sector del predio nuevo, que no 
se evaluó previamente.   



 

 

 

LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 

La Institución Educativa El Encano Sede Principal, se encuentra ubicada en zona rural del 

Municipio de Pasto, Departamento de Nariño, específicamente en el corregimiento de El 

Encano 

.  

Área del Lote:  

20.884,76 M2  

  

Coordenadas  

Geográficas:   

P1: (625522,403 Norte) – (979426.336 Este).  

o P2: (625426.295 Norte) -(979438.580 Este).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ESTRUCTURACION DEL PROYECTO 
 

Área a intervenir:  2.257 m2, la IE El Encano cuenta con el siguiente alcance: 

 

 
 

 

Matricula según documentos de 458 estudiantes 

• Aulas de ed. media y básica: 18 para 891 m2 
• Laboratorio integrado: 1 de 75 m2 
• Aula tecnología: 1 de 75 m2 
• Biblioteca + Bilingüismo: 1 de 109.9 m2 
• Comedor: 1 de 167.93 m2 
• Cocina: 1 de 72 m2 
• Zona administrativa: 1 de 119 m2 
• Baterías sanitarias:  1 de 65.9 m2 + 3.6 docentes 
• Unidad sanitaria PMR: 1 de 10 m2 

Para un total de 2.257 m2, teniendo en cuenta un área de circulación de 42% flexible de acuerdo con la 

modulación del diseño. 

 

Adicional a una zona recreativa 580 m2 

  



 

 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 
El proyecto se deberá ejecutar desde su fase 1 en la siguiente localización del predio  correspondiente al 
area analizada en el estudio de suelos con vialidad  

 
  

 
 

• Aulas de ed. media y básica: 18 para 891 m2 
• Laboratorio integrado: 1 de 75 m2 
• Aula tecnología: 1 de 75 m2 
• Biblioteca + Bilingüismo: 1 de 109.9 m2 
• Comedor: 1 de 167.93 m2 
• Cocina: 1 de 72 m2 
• Zona administrativa: 1 de 119 m2 
• Baterías sanitarias:  1 de 65.9 m2 + 3.6 docentes 
• Unidad sanitaria PMR: 1 de 10 m2 



 

 

Para un total de 2.257 m2, teniendo en cuenta un área de circulación de 42% flexible de acuerdo con la 

modulación del diseño. 

 

Adicional a una zona recreativa 580 m2 

 

POT 

 
ACUERDO No. 004 DE 2015 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE PASTO.  

CLASE DE SUELO:     RURAL  

UNIDAD TERRITORIAL (UT):    GUAMUEZ.  

UNIDAD DE PLANIFICACION:   CORREGIMIENTO DEL ENCANO (UPR).  

AREA:       AREA DE EQUIPAMIENTO EN SUELO RURAL.  

INDICE DE OCUPACIÓN:    50% (0,5). CONCEPTO DE NORMA URBANA 0957.  

INDICE DE CONSTRUCCIÓN:   1. CONCEPTO DE NORMA URBANA 0957.  

PARQUEADEROS:     CIRCULAR 001 DEL 23 DE MAYO DE 2017. UN PARQUEADERO 

POR CADA 20M2 DE AREA ADMTVA.  

LÍNEA DE PARAMENTO:    SEGÚN CONCEPTO DE NORMA URBANA 0957 DE 2017 

APLICADA A VIAS RURALES SECUNDARIAS DE TERCER ORDEN.



 

 

 

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

• El proyecto deberá iniciar su ejecución desde la fase 1.



 

 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO PREDIO POSTULADO 
 

 

 
Acceso Principal Edificación existente 

 

 

 
Vista del lote desde la Cra 3. Al fondo IE Existente. Vía Rural. 



 

 

 
Vista Panorámica del lote hacia el este. Muestra la pronunciación de la pendiente y nuevo sitio de implantación. 

 

 
 
 

 Dadiana Stephanie Folleco David 
Apoyo Supervisión Pacifico  
dfolleco@ffie.com.co 


