

CARGO A DESEMPEÑAR	PROFESIONAL / TÉCNICO	PERFIL	CANTIDAD	% DEDICACION	HONORARIOS BÁSICO PROPUESTO	FACTOR MULTIPLICADOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	VALOR PARCIAL (\$)
<b>DIRECTOR</b>	Director de Interventoría de Obra	P1 10-07	1	100%	\$ 7.420.229,64	2,19	13,0	\$ 211.035.764,45
<b>PROFESIONAL</b>	Profesional de apoyo	P2 08-05	1	100%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 178.290.173,83
	Especialista en Estructura	P2 08-05	1	50%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 89.145.086,92
	Especialistas en Riesgo/Geotecnia	P2 08-05	1	50%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 89.145.086,92
	Especialista en Diseño Hidrosanitario y de gas	P2 08-05	1	50%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 89.145.086,92
	Especialista en Estudios Eléctricos	P2 08-05	1	50%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 89.145.086,92
	Ingeniero Ambiental	P2 08-05	1	30%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 53.487.052,15
	Especialista Bioclimática	P2 08-05	1	50%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 89.145.086,92
	Profesional de Costos y Presupuestos	P2 08-05	1	30%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 53.487.052,15
	Asesor Jurídico Abogado	P2 08-05	1	30%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 53.487.052,15
	Residente de Interventoría de obra (BIM)	P2 08-05	1	100%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 178.290.173,83
	Residentes de Interventoría de Obra	P2 08-05	3	100%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 534.870.521,50
	Profesional Especializado (HSEQ)	P2 08-05	1	100%	\$ 6.262.387,56	2,19	13,0	\$ 178.290.173,83
	Personal calificado para la atención a la comunidad	P3 06-04	1	100%	\$ 5.333.123,16	2,19	13,0	\$ 151.834.016,37
<b>TÉCNICO</b>	TOPÓGRAFO	T1>10	1	100%	\$ 2.241.810,00	2,19	13,0	\$ 63.824.330,70
	INSPECTOR DE OBRA	T7>03	4	100%	\$ 1.632.195,00	2,19	13,0	\$ 185.874.366,60
	INSPECTOR HSEQ	T7>03	1	100%	\$ 1.632.195,00	2,19	13,0	\$ 46.468.591,65
	CADENERO	T7>03	1	100%	\$ 1.632.195,00	2,19	13,0	\$ 46.468.591,65
	SECRETARIA 1	T9>01	1	50%	\$ 1.391.040,00	2,19	13,0	\$ 19.801.454,40
<b>SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)</b>								\$ 2.401.234.749,84
<b>EQUIPOS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CATEGORÍA</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>% DE DEDICACION</b>	<b>COSTO DIARIO PROPUESTO</b>	<b>COSTO MENSUAL PROPUESTO</b>	<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<b>VALOR PARCIAL (\$)</b>
	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	T001	1	100%	\$ 95.866,67	\$ 2.876.000,00	13,00	\$ 37.388.000,00
	LABORATORIOS - Incluye seguimiento al plan de monitoreo (revisión a informes de instrumentación) - seguimiento a resultados de muestras de resistencia de concreto, ensayo de tracción de acero de refuerzo y ensayos de compresión de muretes.							\$ 40.479.013,94
<b>SUBTOTAL EQUIPOS (B)</b>								\$ 77.867.013,94
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS (C)</b>	INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OFICINA, SERVICIOS, TRANSPORTE INFERIORES A 30K DEL CASCO URBANO, EQUIPOS COMPUTADORES Y DEMAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO E INSUMOS REQUERIDOS PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO			% DEL COSTO DE PERSONAL		7,00%		\$ 168.086.432,49
<b>VALOR BÁSICO (A + B + C + D + E + F)</b>								\$ 2.647.188.196,27
<b>IVA SOBRE VALOR BÁSICO</b>							19%	\$ 502.965.757,29
<b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA</b>								\$ 3.150.153.954,00