

Santiago de Cali, 12 de Julio de 2019

## Señores

Ofertantes

Licitación Gerencia de Proyectos

**Asunto:** ADENDA N° 05 – Gerencia del proyecto para la construcción del mejoramiento del tramo vial Boquerón – La Playa del PR 12+300 al PR 18+700, entre los Municipios de Corinto y Toribio.

### ADENDA N° 05

Conforme al numeral 4.6 de los Términos de Referencia, en relación al proceso licitatorio del asunto se informa que el Informe de Evaluación será publicado el día martes 16 de julio 2019 y se modifica el “Cronograma” del Capítulo 4.9.

### CRONOGRAMA

Capítulo 4.9 CRONOGRAMA. Las fechas del presente proceso licitatorio se entenderán modificadas de la siguiente manera:

ITEM	ACTIVIDAD	JUNIO							JULIO																			
		J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M						
		27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
<b>1.6</b>	<b>Contratación Gerente de Proyecto (G.P.)</b>																											
1.6.1	Apertura licitacion G.P. (Privada Abierta)	*																										
1.6.2	Plazo para preguntas		*																									
1.6.3	Publicación de adendas					*	*	*	*		*	*																
1.6.4	Preparación Ofertas G.P		*	*																								
1.6.5	Recepción de ofertas												*															
1.6.6	Evaluación y selección de ofertas G.P.											*	*	*		*	*	*	*	*								
1.6.7	Legalizacion G.P.																									*	*	
1.6.8	Acta de inicio contrato G.P																											*

Nota: el punto 1.6.6 del cronograma, “Evaluación y selección de ofertas G.P.” incluye las siguientes actividades:

Del 10 de julio al 16 de julio de 2019:  
 16 de julio de 2019:

Evaluación de las propuestas  
 Publicación informe de evaluación



17 de julio de 2019:

Recepción de observaciones de los proponentes al informe de evaluación.

18 y 19 de julio de 2019:

Respuestas observaciones al informe de Evaluación.

Esta información será publicada en la página web de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co)