

**OTROSI No. 1 CONTRATO MARCO DE OBRA No 1380-39-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y EL CONSORCIO MOTA-ENGIL**

Entre los suscritos, por una parte, (i) **FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER SABOGAL**, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.389.382, quien en su calidad de Suplente del Presidente, obra en nombre y representación de **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante escritura pública 545 de 11 de febrero de 1986, otorgado en la Notaría Décima del Círculo de Cali, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, sociedad que actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA**, identificado con el NIT 900.900.129-8, conformado por **ALIANZA FIDUCIARIA S.A.** con NIT 860.531.315-3 y **BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA** con NIT 860.048.608-5, consorcio que actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del **PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE** (en adelante el "**Contratante**"), constituido mediante el Contrato No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el **MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL** (en adelante el "**MEN**") y (ii) Por otra parte, **PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA**, mayor de edad, identificado con cédula de extranjería No. 423.768, quien actúa en calidad de representante del **CONSORCIO MOTA-ENGIL**, constituido mediante documento privado del 23 de mayo de 2016, identificado con el NIT 900.982.073-5 (en adelante el "**Contratista**"), debidamente facultado para celebrar el presente documento; y a su vez, quien actúa en calidad de apoderado especial de las sucursales de las sociedades extranjeras integrantes del **CONSORCIO MOTA-ENGIL**, a saber: (a) **MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, sucursal de la sociedad extranjera **MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.**, constituida en Colombia de conformidad con la legislación aplicable, mediante la escritura pública No. 01387 de la Notaría 54 de Bogotá inscrita en el registro mercantil con matrícula No. 02115296 del 30 de junio de 2011, identificada con el NIT 900.447.078-8, todo lo cual consta en el poder especial de fecha 15 de febrero de 2018, que se anexa al presente contrato; (b) **MOTA-ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, sucursal de la sociedad extranjera **MOTA-ENGIL PERÚ S.A.**, constituida en Colombia de conformidad con la legislación aplicable, mediante escritura pública No. 4985 de la Notaría 44 del 16 de diciembre de 2016, inscrita en el registro mercantil con matrícula No. 02763204, identificada con el NIT 901.039.757-4, todo lo cual consta en el poder especial de fecha 15 de febrero de 2018, que se anexa al presente contrato; de tal manera que conjuntamente serán tratados como las "Partes" e individualmente como la "Parte", hemos convenido suscribir el presente Otrosí al CONTRATO MARCO DE OBRA No. 1380-39-2016, firmado el 12 de julio de 2016 (en adelante el "**Contrato Marco**"), de acuerdo con las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que el 3 de junio de 2015 se expidió el documento CONPES 3831 mediante el cual se declaró la importancia estratégica del Plan Nacional de Infraestructura Educativa (en adelante el "**PNIE**") para la implementación de la jornada única escolar.
2. Que mediante el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, se creó el FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA como una cuenta especial sin personería jurídica del MEN, con cargo al cual "se asumirán los costos en

**OTROSI No. 1 CONTRATO MARCO DE OBRA No 1380-39-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y EL CONSORCIO MOTA-ENGIL**

que se incurra para el manejo y control de los recursos, los gastos de operación del fondo, y cualquier otro contrato que se requiera para la estructuración, desarrollo e implementación de esquemas necesarios para lograr la ejecución de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura Educativa”.

3. Que el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015, en su inciso final, **previó** la posibilidad de constituir patrimonios autónomos que se **regirán** por las normas de derecho privado siempre que los respectivos proyectos involucren la cofinanciación prevista en dicho artículo.
4. Que el Ministerio de Educación Nacional y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA suscribieron el Contrato de Fiducia No. 1380 de 2015, mediante el cual se **constituyó** el Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (el **"Patrimonio Autónomo"**), cuyo objeto es **"administrar y pagar las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan Nacional de Infraestructura Educativa, a través del patrimonio autónomo constituido con los recursos transferidos del Fondo de Infraestructura Educativa Preescolar, Básica y Media, creado por el artículo 59 de la Ley 1753 del 9 de junio de 2015"**.
5. Que de acuerdo con la Cláusula Primera del Contrato Marco, el objeto del mismo es **"la elaboración de los diseños y estudios técnicos así como la ejecución de las obras mediante las cuales se desarrollan los proyectos de infraestructura educativa requeridos por el PA-FFIE en desarrollo del PNIE."**
6. Que de acuerdo con la Cláusula Quinta del Contrato Marco **"El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de treinta y seis (36) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente Contrato"**.
7. Que de acuerdo con la Cláusula Vigésima Octava del Contrato Marco **"Constituyen parte integral del presente contrato los siguientes documentos: a) Propuesta presentada por el Contratista, b) Los Términos de Condiciones Contractuales (TCC), sus respectivas Adendas, Formatos y Anexos, c) Las Actas, Acuerdos y demás documentos que suscriban las Partes, d) El Manual Operativo del PA-FFIE, e) Manual de Supervisión e Interventoría del PA FFIE."**
8. Que **teniendo en cuenta el modelo de ejecución previsto en el Contrato Marco, el plazo para la ejecución y entrega de nuevos proyectos supera el término previsto en la citada Cláusula Quinta del Contrato Marco.**
9. Que por ende, resulta necesario ampliar el plazo contractual del Contrato Marco para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones de las Partes entorno a los Acuerdos de Obra.
10. Que en el marco del principio de eficiencia y de acuerdo con el modelo de ejecución previsto en el Contrato Marco, las Partes entienden y aceptan la necesidad de ajustar la dedicación del personal fijo a partir del mes treinta y siete (37) de ejecución, para

**OTROSI No. 1 CONTRATO MARCO DE OBRA No 1380-39-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y EL CONSORCIO MOTA-ENGIL**

que así pueda responder a los requerimientos que se presentarán de acuerdo con el avance de las obras ejecutadas.

11. Que teniendo en cuenta lo expuesto y una vez presentados los estudios correspondientes, tendientes a determinar el término a prorrogar requerido, en sesión número 38 del 17 de enero de 2018, se informó a la Junta Administradora del FFIE sobre la necesidad de ampliar el término de ejecución del Contrato Marco previsto en su Cláusula Quinta.
12. Que el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo, en sesión número 122 de fecha 4 de diciembre de 2017 y teniendo en cuenta la recomendación realizada por el Comité Técnico en relación con la ampliación del plazo del Contrato Marco por seis (6) meses, ha impartido la instrucción al Consorcio FFIE Alianza BBVA, quien actúa única y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador del Patrimonio Autónomo, para suscribir el presente "OTROSÍ NO. 1 AL CONTRATO MARCO DE OBRA No 1380-39-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y EL CONSORCIO MOTA-ENGIL" (el "Otro sí No. 1"), de conformidad con las siguientes:

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"

**OTROSI No. 1 CONTRATO MARCO DE OBRA No 1380-39-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y EL CONSORCIO MOTA-ENGIL**

## **CLÁUSULAS**

**CLÁUSULA PRIMERA.** Las Partes acuerdan modificar la CLÁUSULA QUINTA del Contrato Marco, la cual quedará de la siguiente forma:

*“QUINTA. TÉRMINOS Y PLAZOS: El término previsto para la ejecución del presente Contrato Marco es de cuarenta y dos (42) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo, que deberá ser suscrita dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la legalización y perfeccionamiento del presente Contrato. Los términos mínimos y máximos para la ejecución de los Acuerdos de Obra que se deriven del Contrato Marco se establecerán de acuerdo con lo que para el efecto se ha considerado en relación con las fases de ejecución, descritas en los TCC, en especial según lo indicado en su numeral 9.7 y en su Anexo Técnico”.*

**CLÁUSULA SEGUNDA.** Las Partes entienden y aceptan que, como consecuencia de la ampliación del término de ejecución del Contrato Marco, la vigencia prevista en la Cláusula Novena del Contrato Marco de todas y cada una de las garantías otorgadas en cumplimiento de lo dispuesto en los TCC, Anexo Técnico y demás documentos contractuales, deberá actualizarse conforme al nuevo plazo de ejecución del Contrato Marco dispuesto en el presente Otrosí.

**CLÁUSULA TERCERA.** Para efectos de la actualización de las garantías otorgadas conforme al nuevo término de ejecución contractual del Contrato Marco, el Contratista deberá presentar para aprobación del Contratante, la actualización de las garantías dentro de los CINCO (5) días siguientes a la suscripción del presente Otrosí. Para estos efectos, el Contratista deberá modificar las garantías, de manera que se mantengan los términos establecidos en el Contrato Marco, sus Anexos y los TCC, y se surtirá el mismo procedimiento establecido para la aprobación de las garantías que dio lugar a la legalización del Contrato Marco.

**CLÁUSULA CUARTA.** Las Partes acuerdan que a partir del mes treinta y siete (37) de ejecución del Contrato Marco, el Contratista podrá determinar, de conformidad con las necesidades del proyecto, los porcentajes de dedicación consagrados en el numeral 2 PERSONAL FIJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Anexo Técnico, para cada uno de los profesionales que integran dicho equipo, pudiendo ser en todo caso menor a la establecida para los primeros treinta y seis (36) meses del término contractual.

No obstante lo anterior, el Contratista se obliga a (i) contar con el personal suficiente que le permita cumplir con la totalidad de sus obligaciones, (ii) a contar con el personal variable que cada Acuerdo de Obra exija, y (iii) a contar con el personal suficiente que le permita atender todos los requerimientos que el PA-FFIE o la Interventoría realicen.

**CLÁUSULA QUINTA.** El Contratista declara reservarse el derecho de solicitar al Contratante el reconocimiento económico por la mayor permanencia en obra que tendrá, producto de la presente prórroga al Contrato Marco. Lo anterior, dado que el Contratista

**OTROSI No. 1 CONTRATO MARCO DE OBRA No 1380-39-2016 SUSCRITO ENTRE EL CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA –FFIE Y EL CONSORCIO MOTA-ENGIL**


presentó la oferta para ejecutar el Contrato Marco en un plazo determinado de treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio del mismo.

**CLÁUSULA SEXTA.** Las Partes dejan expresa constancia que los efectos del presente Orosí sólo se circunscribirán a lo aquí expresamente pactado y, que las demás cláusulas y estipulaciones del Contrato, incluyendo aquellas del Anexo Técnico, de los TCC y de los demás documentos que hacen parte integral del Contrato Marco, se mantienen inalteradas. Lo anterior con la única excepción de aquellas estipulaciones que estén evidentemente en contra de lo previsto en el Orosí No. 1, las cuales se entiendan modificadas por el presente documento.

Para constancia se firma por las Partes en la ciudad de Bogotá D.C a los \_\_\_\_\_, en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal.


02 MAR 2018

**EL CONTRATANTE**



**FRANCISCO JOSÉ SCHWITZER  
SABOGAL**  
C.C No. 79.144.744  
Representante Legal  
**Alianza Fiduciaria S.A. – Representante  
del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, ,  
quien actual única y exclusivamente como  
vocero y administrador del PATRIMONIO  
AUTÓNOMO DEL FONDO DE  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE**

**EL CONTRATISTA**



**PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA  
TEIXEIRA**  
C.E. 423.768  
Quien actúa:  
(i) En calidad de representante del **CONSORCIO MOTA-ENGIL – NIT 900.982.073-5**  
(ii) En calidad de Apoderado Especial de la Sucursal de Sociedad Extranjera **MOTA - ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA - NIT 900.447.078-8**  
(iii) En calidad de Apoderado Especial de la Sucursal de Sociedad Extranjera **MOTA - ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL COLOMBIA - NIT 901.039.757-4**

lv

"Vo. Bo. CONSORCIO  
FFIE ALIANZA BBVA"




Señores

**ALIANZA FIDUCIARIA SA, representante del Consorcio FFIE Alianza BBVA (conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA), vocero del PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE**  
Bogotá D.C.

**Referencia: Contrato Marco de Obra No. 1380-39-2016**  
**Asunto: Poder Especial**

Los suscritos, PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA, identificado con la C.E. No. 423.768, junto con JOSE MARIO RAMOS NASCIMENTO, identificado con la C.E. No. 724.454, ambos actuando en calidad de representantes legales de MOTA – ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL COLOMBIA, identificada con el NIT 901.039.757-4, otorgamos en nombre y en representación de **MOTA – ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, un poder especial, amplio y suficiente, a favor de **PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA**, mayor de edad, residente en la ciudad Bogotá D.C., identificado con C.E. No. 423.768 (en adelante el “Apoderado”), para que en nombre y representación de la sucursal de la sociedad extranjera, en calidad de integrante del **CONSORCIO MOTA-ENGIL**, identificado con el NIT 900.982.073-5, suscriba el Otrosí No. 1 al Contrato Marco de Obra No. 1380-39-2016, que tiene por objeto principal, **prorrogar el termino para la ejecución de dicho Contrato por seis (6) meses más**. Así mismo, el Apoderado tiene facultad para llevar a cabo todos los actos que se requieran realizar para la legalización de dicho Otrosí No. 1.

Atentamente,

  
**PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA  
TEIXEIRA**  
C.E. No. 423.768  
Representante Legal  
MOTA – ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL  
COLOMBIA  
NIT 901.039.757-4

  
**JOSE MARIO RAMOS NASCIMENTO**  
C.E. No. 724.454  
Representante Legal  
MOTA – ENGIL PERÚ S.A. SUCURSAL  
COLOMBIA  
NIT 901.039.757-4

OB

*Handwritten signature*

FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO



NOTARIA 44 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
 JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS  
 NOTARIA 44 DE BOGOTA ENCARGADA  
 RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Compareció:  
**DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA PEDRO JORGE**  
 identificado con: C.E. 42376B

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Bogotá D.C. 15/02/2018  
 ex34crsdwxxwr

Verifique en: [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)  
 0HVS3XGH7QDSJT8

JF

INDICE DERECHO

FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO



*Handwritten signature*

NOTARIA 44 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
 JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS  
 NOTARIA 44 DE BOGOTA ENCARGADA  
 RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Compareció:  
**RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO**  
 identificado con: C.E. 724454

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

Bogotá D.C. 15/02/2018  
 9j88i8ui7i7eo

Verifique en: [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)  
 2MA15646WYMRABT

JF

INDICE DERECHO

Señores

**ALIANZA FIDUCIARIA SA**, representante del **Consortio FFIE Alianza BBVA (conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A. y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA)**, vocero del **PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE**  
Bogotá D.C.

---

**Referencia:** Contrato Marco de Obra No. 1380-39-2016  
**Asunto:** Poder Especial

Los suscritos, **PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA**, identificado con la C.E. No. 423.768, junto con **JOSE MARIO RAMOS NASCIMENTO**, identificado con la C.E. No. 724.454, ambos actuando en calidad de representantes legales de **MOTA – ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, identificada con el NIT 900.447.078-8, otorgamos en nombre y en representación de **MOTA – ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, un poder especial, amplio y suficiente, a favor de **PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA**, mayor de edad, residente en la ciudad Bogotá D.C., identificado con C.E. No. 423.768 (en adelante el “Apoderado”), para que en nombre y representación de la sucursal de la sociedad extranjera, en calidad de integrante del **CONSORCIO MOTA-ENGIL**, identificado con el NIT 900.982.073-5, suscriba el Otrosí No. 1 al **Contrato Marco de Obra No. 1380-39-2016**, que tiene por objeto principal, prorrogar el termino para la ejecución de dicho **Contrato** por seis (6) meses más.

Así mismo, el Apoderado tiene facultad para llevar a cabo todos los actos que se requieran realizar para la legalización de dicho Otrosí No. 1.

Atentamente,

  
**PEDRO JORGE DA COSTA FERREIRA  
TEIXEIRA**  
C.E. No. 423.768  
Representante Legal  
**MOTA – ENGIL ENGENHARIA E  
CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**  
NIT 900.447.078-8

  
**JOSE MARIO RAMOS NASCIMENTO**  
C.E. No. 724.454  
Representante Legal  
**MOTA – ENGIL ENGENHARIA E  
CONSTRUCAO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**  
NIT 900.447.078-8

08

Ap 2

FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO

NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
 JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS  
 NOTARIA 44 DE BOGOTA ENCARGADA  
 RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Compareció:  
**DA COSTA FERREIRA TEIXEIRA PEDRO JORGE**  
 identificado con C.E. 423768

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto

Bogotá D.C. 15/02/2018  
 ex34crsdwxxwv

Verifique en [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)  
 0HVS3XGH7QDSJT8

J.F.

INDICE DERECHO




FIRMA TOMADA FUERA DEL DESPACHO

Juan Carlos Ramos

NOTARIA 44 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.  
 JOHAN LILIANA BARRANTES CARDENAS  
 NOTARIA 44 DE BOGOTA ENCARGADA  
 RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Compareció:  
**RAMOS NASCIMENTO JOSE MARIO**  
 identificado con C.E. 724454

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto

Bogotá D.C. 15/02/2018  
 9j8818ui7j7ta

Verifique en [www.notariaenlinea.com](http://www.notariaenlinea.com)  
 2MA15646WYMRABT

J.F.

INDICE DERECHO