

Cali, enero 17 de 2023}

Señor

Ofertante

Licitación Gerencia de Proyecto

Asunto: ADENDA N° 01 – Gerencia del proyecto MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES – BOQUERÓN – LA PLAYA – TACUEYÓ DEL PR5+900 AL PR9+100 Y DEL PR21+900 AL PR24+870, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, CAUCA A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS

ADENDA N° 01

Con relación al proceso licitatorio del asunto y conforme solicitud del único oferente en ampliar en tres días el plazo para presentar las subsanaciones, se procede a dar respuesta a la misma.

La respuesta que se da en la presente adenda reemplazará el cronograma establecido en el pliego cargado en la página web de ALIANZA FIDUCIARIA S.A. www.alianza.com.co

RESPUESTA SOLICITUD CONSORCIO VIA CT:

Se concede plazo y se ajusta el cronograma.

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del pliego de condiciones	6 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Plazo para presentar observaciones al pliego de condiciones	6 y 10 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	11 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Plazo máximo para expedir adendas	11 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Fecha de cierre	13 de enero de 2023 a las 11:00 a.m.	Cra. 2 No. 7 Oeste – 130 Tercer Piso, Edificio Alianza, Barrio Santa Teresita de la ciudad de Cali
Publicación del informe de evaluación	17 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Publicación de adjudicación o de declaratoria de desierto	20 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Firma del contrato	25 de enero de 2023	En la página web www.alianza.com.co
Acta de inicio	10 de febrero 2023	En la página web www.alianza.com.co