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PROPUESTA DE CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL 

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA 

GERENCIA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN 

LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y 

TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” A DESARROLLARSE EN EL MARCO DEL 

MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS. 

LICITACION PRIVADA ABIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CALI, JULIO 18 DE 2019 
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ANTECEDENTES 

 

 Históricamente los municipios de Corinto y Toribio al estar ubicados en parte 

sobre la cordillera central ha sido fuertemente afectado por el conflicto armado 

que ha sufrido el país, en el cual los grupos al margen de la ley han utilizado los 

corredores viales para asegurar la movilidad hacia el pacífico y hacia el centro del 

país usando las vías terciarias para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. 

 

 El corredor vial Los Andes-Boqueron-La Playa no ha sido ajeno a esta realidad; 

sumándose a esta problemática del conflicto armado, la delincuencia común que 

azota a las zonas planas de los municipios del norte del Cauca y Valle del Cauca. Lo 

anterior ha repercutido en que, por décadas, las vías terciarias de estos 

municipios hayan sido relegadas en el momento de priorizar las inversiones para 

su mantenimiento y mejoramiento. A la anterior situación se suma la baja gestión 

y bajos recursos del Estado y las Administraciones municipales y departamental 

para su intervención. 

 

 Así las cosas, la intensificación del conflicto en la zona de desarrollo del proyecto, 

ha limitado la actuación de las instituciones del estado que propendan en la 

búsqueda de alternativas para el establecimiento del estado social de derecho. 

 

 El corredor Los Andes -Boqueron-La Playa beneficia a los Municipios de Corinto y 

Toribio, conecta la vía terciaria de Corinto-Toribio con la vía secundaria que 

comunica a Toribio con Caloto y Corinto con Miranda, generando una conectividad 

entre el norte del Departamento del Cauca y el sur del Departamento del Valle, en 

la zona de influencia de este corredor se encuentran cultivos de café, piscicultura, 

ecoturismo, palma de cera y frutales, generando desarrollo para la comunidad 

adyacente a esta vía, sin embargo, la falta de mantenimiento periódico y rutinario 

representado en alcantarillas y box coulvert colmatados sumado a la inexistencia 

de cunetas y limitada cantidad de obras de drenaje han generado una vía con 

difíciles condiciones de transitabilidad, conectividad y seguridad para sus usuarios. 

 El Gobierno Nacional sancionó la Ley 1819 de 2016, en la cual incorporó en el 

acápite No. XI “Incentivos tributarios para cerrar las brechas de desigualdad socio 

económicas en las zonas más afectadas por el conflicto Armado en adelante “ZOMAC”, 

el mecanismo de obras por impuestos como un modo de extinguir las 

obligaciones tributarias del impuesto sobre la renta y complementarios 
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administrados por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales, a través de la 

inversión directa por parte del contribuyente en la ejecución de proyectos de 

trascendencia social en las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

 

 Los proyectos de trascendencia social susceptibles de financiar en las ZOMAC por 

obras por impuestos son los relacionados con el suministro de agua potable, 

alcantarillado, energía, salud pública, educación pública y construcción o 

reparación de infraestructura vial, según el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y 

aquellos otros que llegue a definirse por el legislador o el gobierno nacional en el 

ámbito de sus competencias.  

 

 El Citado Decreto 1915 de 2017, establece en su artículo 1.6.5.3.4.2 que el 

Contribuyente, deberá celebrar un contrato de fiducia (constitución de un 

FIDEICOMISO) y depositar el monto total del valor de los impuestos con destino 

exclusivo a la ejecución de el o los proyectos, dentro de los términos establecidos 

en el Decreto anual que fija los lugares y plazos para la presentación de las 

declaraciones tributarias y para el pago de los impuestos, anticipos y retenciones 

en la fuente.  

 

 El referido Artículo 1.6.5.3.4.2 del Decreto 1915, establece la naturaleza del 

contrato de fiducia como mercantil irrevocable y determina las partes 

contractuales, la definición de rendimientos financieros, saldos no ejecutados, los 

contratos a celebrar por parte del fideicomiso y el cronograma general del 

proyecto.  

 

 De igual forma el citado Decreto 1915 de 2017, establece en su artículo 1.6.5.3.4.6 

que el Contribuyente, en este caso EL FIDEICOMISO, serán responsables de la 

celebración de los contratos que sean necesarios para la preparación, planeación 

y ejecución del proyecto, de acuerdo con la legislación privada y a través de licitación 

privada abierta. Dentro de los contratos a celebrar se encuentran el de Gerencia 

del Proyecto y Contratación de la interventoría, conforme a los requisitos mínimos 

exigidos por la entidad nacional competente según lo previsto en el artículo 

1.6.5.3.4.8 del Decreto en mención.  

 

 Se ha constituido un FIDEICOMISO con la finalidad de ejecutar el Proyecto 

“Mejoramiento del Tramo vial Los Andes Boquerón La Playa, del Pr 12+300 al Pr 

18+700, entre los Municipios de Corinto y Toribio en el Departamento del Cauca, 

identificado con el código BPIN 20181719000358, ajustado con un valor total de 

$5.186.316.443.” 
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 Mediante Oficio que se adjunta como anexo al presente contrato, el Ministerio de 

Transporte, emitió concepto de viabilidad sectorial “POSITIVO” al Proyecto en 

mención “Mejoramiento del Tramo vial Los Andes Boquerón La Playa, del Pr 

12+300 al Pr 18+700, entre los Municipios de Corinto y Toribio en el Departamento 

del Cauca, identificado con el código BPIN 20181719000358, ajustado con un valor 

total de $5.186.316.443.” 

 

 El día 29 de abril de 2019, el Departamento Nacional de Planeación, en el marco 

de lo previsto en los artículos 1.6.5.3.2.4 y 1.6.5.3.3.2. del Decreto 1915 de 2017 

emitió visto bueno, específicamente sobre el cumplimiento de la metodología 

definida para el mecanismo de pago “Obras por Impuestos”, a partir del concepto 

de Viabilidad sectorial “POSITIVO” emitido por el Ministerio de Transporte, como 

Entidad Nacional Competente, citado en el numeral anterior.  

 

 Mediante Resolución No. 000270 de fecha 13 de mayo de 2019, el Subdirector de 

Calificación y Financiamiento de la Dirección de Ejecución y Evaluación de 

Proyectos de la Agencia de Renovación del Territorio — ART, en el que se aprobó 

la vinculación del impuesto sobre la renta y complementarios a LOS 

FIDEICOMITENTES, al Proyecto de Inversión en las Zonas Más Afectadas por el 

Conflicto Armado – ZOMAC, denominado “Mejoramiento del Tramo vial Los Andes 

Boquerón La Playa, del Pr 12+300 al Pr 18+700, entre los Municipios de Corinto y 

Toribio en el Departamento del Cauca, identificado con el código BPIN 

20181719000358, ajustado con un valor total de $5.186.316.443.”.  

 

 De acuerdo con los citados antecedentes y en aras de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el Decreto 1915 de 2017, LOS FIDEICOMITENTES, constituyeron 

en Alianza Fiduciaria S.A. el FIDEICOMISO VÍA LOS ANDES BOQUERON LA 

PLAYA - OXI para la administración de los recursos que permitirá el 

cumplimiento de la Obligación de Pago “Obras por Impuestos” en relación con 

el Proyecto “Mejoramiento del Tramo vial Los Andes Boquerón La Playa, del Pr 

12+300 al Pr 18+700, entre los Municipios de Corinto y Toribio en el Departamento 

del Cauca, identificado con el código BPIN 20181719000358, ajustado con un valor 

total de $5.186.316.443.” 

 

CONVOCATORIA A EMPRESAS CON EXPERIENCIA EN PROCESOS DE GERENCIA DE 

OBRAS VIALES 

 

Los proponentes realizarán la Gerencia del proyecto de construcción del tramo vial 

Los Andes Boquerón La Playa, del Pr 12+300 Al Pr 18+700, con el propósito de 

fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas y, en este contexto, 



 

Página 5 de 41 

 

deberá asumir explícitamente compromisos, sin perjuicio de su obligación de cumplir 

con las leyes y normas de Colombia. 

 

HORA LEGAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. 

 

Los actos programados dentro del presente proceso se regirán con la Hora Legal de la 

República de Colombia señalada por la División de Meteorología de la Superentendía 

de Industria y Comercio. 

 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

En todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de los términos de la 

presente invitación y el contrato que forma parte de la misma, el proponente obrará 

con transparencia y la moralidad que la Constitución Política y la Leyes consagran. En 

caso de que los contribuyentes, adviertan hechos constitutivos de corrupción de parte 

de un proponente, durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones 

legales a que hubiere lugar, podrá rechazar la respectiva propuesta. 

 

Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar durante la ejecución del 

contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de 

conformidad a las reglas previstas para el efecto en la Ley y en el respectivo contrato. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

EL FIDEICOMISO vial LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA OXI, está interesado en recibir 

propuestas para contratar: 
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OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 

GERENCIA DE PROYECTO PARA EL “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES 

BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE 

CORINTO Y TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA” A DESARROLLARSE EN EL 

MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS, conforme a las reglas y 

parámetros establecidos en el presente pliego de condiciones. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN 

LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y 

TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

ALCANCE DEL OBJETO. 

 

Se ha identificado la necesidad de fortalecer la comunicación vial entre cabeceras 

Municipales y así fortalecer los procesos de producción, comercialización de 

productos, integración municipal y departamental, acceso a servicios de educación y 

salud. De esta manera se aportará el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de las regiones. 

 

La vía ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO SE ENCUENTRA EN MAL 

ESTADO,  esta situación genera dificultades en la comunicación entre los Municipios y 

las capitales de enlace para el comercio, haciendo los tiempos de viaje más largos, 

aumentando los costos de transporte donde se ve afectada la competitividad. Con la 

terminación del tramo faltante de vía se busca disminuir las dificultades de 

comunicación ya que se requiere con frecuencia servicios especializados de salud, 

educación y distribución de los productos. 

 

Para efectos de la presente licitación privada abierta, el FIDEICOMISO tiene previsto 

adelantar la atención administrativa en el siguiente sitio: 

 

Alianza Fiduciaria S.A, Carrera 2 # 7 oeste 130, Edificio Alianza, Piso tres, Barrio Santa 

Teresita. Santiago de Cali, Valle del Cauca.  Teléfono: (2) 5240659 ext 2087 o 2039. 

 

Se requiere realizar control, y seguimiento de las actividades que se ejecutarán para la 

CONSTRUCCION DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 

AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO. 
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CAPÍTULO 1 

El presente Pliego de Condiciones es realizado con el fin de seleccionar la empresa, 

consorcio o unión temporal, que llevará a cabo la Gerencia de Proyectos del 

Mejoramiento del TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL 

PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, en el Departamento del 

Cauca, la cual será realizada bajo la modalidad de obras por impuestos.  

 

1.1 OBJETO 

 

Realizar la: GERENCIA DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL 

TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE 

LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO.  

1.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

El contratista tiene las siguientes obligaciones: 

1. Proveer toda la información, siempre y cuando ésta sea requerida por el 

contratista del proyecto de construcción.  

2. Presentar los avances semanales, mensuales, parciales y finales a los 

contratantes, según sean solicitados por EL CONTRATANTE. 

3. Realizar y presentar los documentos relacionados con el avance del proyecto al 

CONTRATANTE. 

4. Velar por el pago de todos los impuestos del proyecto. 

5. Deberá realizar una bitácora de su gestión.  

6. Deberá trabajar coordinadamente con LA FIDUCIARIA como vocera y 

administradora del Fideicomiso, constructor, interventoría y demás actores del 

proyecto, de tal manera que garanticen la realización de todo el proyecto a 

satisfacción.  

7. Resguardar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y calidad del 

proyecto, realizando todas las gestiones que sean necesarias para tal fin. 

8. Estudiar las modificaciones propuestas por cualquiera de los actores del 

proyecto. Además, deberá sugerir modificaciones en caso de que sea 

necesario o representen un beneficio para el proyecto. En caso de realizar 

alguna modificación, y si esta afecta directamente el cronograma, presupuesto, 

o especificaciones técnicas, deberá ser modificado previa autorización por 

escrito por parte del CONTRATANTE. 

9. En caso de observar un incumplimiento a las obligaciones del contrato, deberá 

dirigirse a la entidad o al personal encargado, para que éste se encargue del 
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cumplimiento de las mismas y deberá notificarle inmediatamente al 

CONTRATANTE por escrito. 

10. Deberá tener en cuenta que el cumplimiento del objeto del contrato está bajo 

su responsabilidad. 

11. El contratista debe cumplir con las especificaciones descritas en el contrato. 

12. Recomendar al CONTRATANTE, cuando se requiera, la celebración de un 

contrato adicional, u otros, teniendo en cuenta las razones que justifiquen tal 

situación. 

13.  Informar al CONTRATANTE cualquier eventualidad relacionada con el proyecto 

14. Informar al CONTRATANTE los incumplimientos de cualquiera de los 

contratistas del proyecto.  

15. Elaborar informes mensuales sobre el avance en la ejecución contractual y el 

informe final con los resultados de la ejecución. 

16. Elaborar el acta y documentos necesarios para la liquidación definitiva del 

contrato. 

17. Informar al representante legal o su delegado acerca de dificultades para 

continuar con el ejercicio del proyecto y consignar en el acta respectiva, el 

avance de ejecución del contrato tanto físico como financiero. 

18. Entregar a LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del Fideicomiso, el 

acta de inicio del PROYECTO y cumplir con las obligaciones de liquidación, 

retención, presentación y giros de los impuestos, tasas y retenciones, cuando 

le sea solicitado por la Fiduciaria.  

19. Entregar a LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del Fideicomiso las 

instrucciones de giro, previamente aprobadas por el INTERVENTOR del 

contrato para el desarrollo de la obra y el tercero designado por el CONSEJO 

DE CONTRIBUYENTES.    

20. Instruir a LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del Fideicomiso, en 

todos los eventos en que ésta se lo solicite por escrito. 

 

21. Realizar el trámite de invitación, revisión de términos de referencia, gestión, y 

demás actividades que sean necesarias para la contratación del 

CONSTRUCTOR DEL PROYECTO. 

 

22. Celebrar el contrato de construcción con el CONSTRUCTOR DEL PROYECTO, de 

acuerdo con los términos de referencia aprobados y remitidos por el consejo 

de contribuyentes. 

1.3 ALCANCE Y ESPECIFICACIONES 

El proyecto que corresponde al “Mejoramiento del Tramo vial Los Andes Boquerón La 

Playa, del Pr 12+300 al Pr 18+700, entre los Municipios de Corinto y Toribio en el 



 

Página 9 de 41 

 

Departamento del Cauca, identificado con el código BPIN 20181719000358”, se llevará 

a cabo bajo el mecanismo legal de obras por impuestos. 

El objeto de este proceso es contratar la Gerencia de Proyecto, para que se encargue 

de coordinar, gestionar, contratar al constructor del proyecto y sea el interlocutor del 

CONTRATANTE en el presente proyecto. Los integrantes principales de este proyecto 

serán LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del Fideicomiso, la cual manejará 

los fondos del proyecto, existirá una interventoría de la obra, un constructor, un 

representante del Estado Colombiano y las comunidades aledañas a la zona del 

proyecto. 

Las actividades y aspectos a tener en cuenta se pueden observar a continuación: 

Documentación de soporte en la Gerencia del Proyecto: 

 Copia del contrato. 

 Pliegos de condiciones. 

 Diseños y cálculos. 

 Planos y topografía. 

 Actas de campo con observaciones del contratista. 

 Análisis y aprobación de materiales. 

 Especificaciones de herramienta y maquinaria necesaria. 

 Actas de acuerdo, inicio, liquidación y parciales. 

 Sugerencias y reclamos del contratista. 

 Informes de programación y seguimiento de la misma. 

La siguiente documentación es importante como soporte para el desarrollo 

administrativo, económico y financiero de la Gerencia del Proyecto:  

 Pliego de condiciones: contiene las especificaciones del proceso de 

contratación, el objeto, características, condiciones y especificaciones técnicas, 

plazo de ejecución, forma de pago, derechos y obligaciones de las partes, entre 

otros. 

 Propuesta: contiene los documentos que acreditan la representación legal, 

oferta económica, técnica y documentación adicional que se exige en los 

términos de referencia. 

 Garantía Única: respalda el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del 

contratista, los amparos cubiertos dependen de lo que se determine en el 

contrato. 

 

1.4 LUGAR DE EJECUCIÓN  
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El proyecto será realizado en el Tramo Vial Boquerón – La Playa, del PR 12+300 al PR 

18+700, entre los Municipios de Corinto y Toribio, en el Departamento del Cauca. 

1.5 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

Son contratos de consultoría los que tienen por objeto la Interventoría, asesoría, 

gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, 

planos, anteproyectos y proyectos. 

Por lo tanto, toda vez que el objeto del presente contrato, consiste en el proceso para 

contratar la Gerencia de Proyectos, éste se adecúa a lo dispuesto para este tipo de 

contrato. 

1.6 ANTICIPO 

El presente proceso de selección tendrá un anticipo del VEINTE PORCIENTO (20%), el 

cual será entregado quince (15) días después de firmado el contrato.  

Al momento de la legalización del contrato se debe adjuntar la Póliza de Buen Manejo 

de Anticipo, que debe amparar el cien por ciento (100%) del anticipo, con una vigencia 

igual a la duración del contrato.  

1.7 FORMA DE PAGO 

Se pagará por medio de actas mensuales presentadas por el contratista con el 

soporte de la gestión realizada, copia del pago de obligaciones del personal que está 

trabajando directamente en el proyecto. El valor cancelado será el valor del acta 

mensual menos el porcentaje del anticipo recibido. Se hará por acta, una retención 

del cinco por ciento (5%) como garantía de la calidad de los servicios prestados. Se 

hará cualquier otro tipo de retención o deducción que la ley exija. Al finalizar el 

contrato, el CONTRATISTA pasará un acta de liquidación con el informe final del 

proyecto y la gestión realizada, en ésta se pagará la retención del cinco por ciento 

(5%) al momento de recibir el acta a satisfacción. 

Las actas mensuales se pagarán durante los tres (3) días hábiles siguientes, a partir de 

la fecha en la que se realice la radicación en Alianza Fiduciaria S.A. En todo caso, para 

que esto sea posible, dichas actas deberán estar acompañadas de la orden de giro 

completa, así como de todos los soportes requeridos para cada una de ellas. Así 

mismo, para el pago, se deben adjuntar los vistos buenos que determine LA 

FIDUCIARIA, como vocera y administradora del Fideicomiso.  

 

1.8 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA 
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La duración del presente contrato tendrá una duración igual al tiempo que durará la 

obra de construcción del Mejoramiento del TRAMO VIAL BOQUERÓN – LA PLAYA, DEL 

PR 12+300 AL PR 18+700 ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, en el 

departamento del Cauca más dos (2) meses, así: 

Tiempo de construcción:    cuatro punto cinco (4.5) meses. 

Tiempo total Gerencia de Proyecto:  seis puntos cinco (6.5) meses.  

Nota: Todas las ofertas deben presentarse con la duración definida como tiempo total 

Gerencia de Proyecto, es decir, de seis punto cinco (6.5) meses 

 

1.9 COMUNICACIONES  

 

Las consultas y solicitudes de aclaraciones podrán hacerse durante el día uno (1) hábil 

después de haber sido publicado el pliego de condiciones en la página Web de Alianza 

Fiduciaria S.A., por medio de correo electrónico a las siguientes direcciones: 

ljaramillo@alianza.com.co; pramirez@alianza.com.co; sabonilla@alianza.com.co 

Las respuestas serán suministradas por ADENDOS que harán parte integral del 

presente pliego de condiciones y publicarán en la página web de Alianza Fiduciaria S.A 

– www.alianza.com.co  

 

1.10 CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

El presente proceso de selección de contratación se cerrará en la fecha, lugar y hora 

determinada a continuación. 

 

Fecha:   24 de Julio de 2019 

Hora:   10:00 a.m.  

Lugar:   Alianza Fiduciaria S.A. 

Carrera 2 # 7 oeste 130, Tercer Piso, Edificio Alianza, Barrio Santa 

Teresita. 

Santiago de Cali, Valle del Cauca.  Teléfono: (2) 5240659 ext 2087 o 2039 

 

El plazo máximo es el estipulado, la oferta que se entregue después de la hora 

señalada o en otro domicilio o dependencia se entenderá como rechazada. 

 

 

 

 

 

mailto:@alianza.com.co
mailto:@alianza.com.co
mailto:@alianza.com.co
http://www.alianza.com.co/
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1.11 INFORMACIÓN SUMINISTRADA 

 

EL CONTRATANTE en virtud de sus capacidades legales y con los respectivos formatos 

de confidencialidad entregará al contratista los diseños para la construcción de la vía 

Boquerón – La Playa, del PR 12+300 al PR 18+700, entre los Municipios de Corinto y 

Toribio. 

 

CAPITULO 2 

 

2.1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE PARTICIPACIÓN 

Para efecto de la presente licitación los requisitos que se denominen habilitantes se 

consideran de obligatorio cumplimiento. Las ofertas que no presenten la totalidad de 

estos requisitos, no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección. 

 

DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA O CONTRADICTORIA: LA FIDUCIARIA como vocera y 

administradora del Fideicomiso, se reserva el derecho de verificar integralmente la 

información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello, a las OFERENTES 

para solicitar aclaración o subsanación de ellos.  

 

En caso de que el proponente aporte información INCOMPLETA, NO VERAZ O 

CONTRADICTORIA el CONTRATANTE podrá solicitar aclaración de ésta y estará en 

completa potestad de rechazarla de considerarlo necesario, al no haber sido 

presentada en los términos inicialmente pactados.  

 

 

 

2.1.1. DOCUMENTACION JURIDICA 

 

La participación en el presente proceso de contratación es para PERSONAS JURIDICAS, 

CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, además se debe garantizar que el objeto 

social de la empresa esté en concordancia con el objeto del contrato a celebrarse, que 

no se encuentre en causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés 

para celebrar o ejecutar el contrato y que además cumplan con todas la leyes 

Colombianas y los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.  

 

Nota: En el caso de CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES, al menos uno de los 

socios, debe ser Persona Jurídica   

 

Todos los Proponentes deben:  



 

Página 13 de 41 

 

 

(i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta. 

 

(ii) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato.  

 

(v) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

previstas en la Constitución y en las leyes de Colombia que consagren inhabilidades e 

incompatibilidades para contratar.  

 

(vi) No estar incursos en alguna causa de disolución o liquidación.  

 

(vii) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección, publicado por la Contraloría 

General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

(viii) No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad. 

Dicha afirmación se entenderá prestada con la suscripción de la carta de presentación 

de la Propuesta, sin perjuicio de anexar los documentos solicitados.  

 

(IX) Antes de suscribir el contrato deberá diligenciar y entregar los formatos de 

vinculación, con sus respectivos anexos requeridos por Alianza Fiduciaria S.A., con el 

fin de realizar el proceso de conocimiento del cliente y SARLAFT; a partir de los cuales, 

la Fiduciaria, como vocera y administradora del Fideicomiso se reserva el derecho de 

no vincularlo como cliente y podrá, decidir contratar al proponente habilitado con el 

segundo mejor puntaje.  

 

 

2.1.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Se deberá adjuntar la carta de presentación de acuerdo al ANEXO I, la cual debe ir 

firmada por el representante legal, en caso de que este no sea ingeniero civil o de 

transporte y vías, deberá ir firmada también por un ingeniero civil o de transporte y 

vías que abone la propuesta. 

 

En caso de que el representante legal necesite autorización de los socios o junta 

directiva para presentarse en este tipo de procesos y para la ejecución del presente 

contrato de ser seleccionados, deberá adjuntar un documento donde conste la 

autorización expresa de la junta directiva o socios y que otorgue al representante 

legal poder amplio y suficiente firmar, presentarse y de ser favorecida la empresa 

ejecutar el contrato. 

 

 



 

Página 14 de 41 

 

 

2.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 

 

La Persona Jurídica ya sea como oferente única o miembro de un Consorcio o Unión 

Temporal, deberá acreditar su existencia y representación legal con el 

correspondiente Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de 

Comercio, en ésta se verificará:  

 

- Fecha de expedición del certificado de existencia y representación legal no mayor a 

cuarenta y cinco (45) días calendario anterior a la fecha de cierre del proceso. 

 

- Que el Objeto Social, incluya actividades relacionadas al proyecto del presente 

proceso.  

 

- La existencia de la persona jurídica no debe ser inferior a tres (3) años contados 

hasta la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

 

 

2.1.4. ABONO DE LA PROPUESTA  

 

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de no permitir el ejercicio 

ilegal de la Ingeniería, la persona jurídica y en virtud de ello su representante legal, 

que suscriba la carta de presentación de oferta, Anexo 1, en la que manifiesta su 

interés en participar en el presente proceso, deberá acreditar que posee título como 

Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías, para lo cual deberá adjuntar copia 

de su matrícula profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula 

profesional expedida por el COPNIA o Consejo Profesional de Ingeniería de 

Transportes y Vías de Colombia, respectivamente, vigente a la fecha de cierre de este 

proceso de selección. 

 

Si el representante legal del proponente quien suscribe la carta de presentación de 

oferta, no es un profesional de las áreas requeridas, deberá presentar la propuesta 

abonada por un Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vías, debidamente 

matriculado, para lo cual se adjuntará copia legible de la tarjeta de matrícula del 

profesional respectivo y certificación de vigencia expedida por el Consejo Profesional 

Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares-COPNIA, o por la entidad 

correspondiente según la profesión.  

 

 

 

2.1.5. ESPECIFICACIÓN SEGÚN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP 



 

Página 15 de 41 

 

 

Las personas jurídicas interesadas en participar en Procesos de Contratación deben 

estar inscritas en el REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - RUP, salvo las respectivas 

excepciones legales. 

 

Para acreditar tal inscripción deberán aportar con su propuesta, copia del RUP 

expedido con una antelación no mayor a los cuarenta y cinco (45) días calendario al 

cierre del proceso. (Este documento no es habilitante) 

 

 

2.1.6. PÓLIZAS Y GARANTÍAS  

 

SERIEDAD DE LA OFERTA: 

 

La propuesta deberá adjuntar la póliza de seriedad de la oferta, cuyo beneficiario 

debe ser Alianza Fiduciaria S.A. como vocera y administradora del FIDEICOMISO VÍA 

LOS ANDES BOQUERON LA PLAYA – OXI, por un valor del DIEZ PORCIENTO (10%) del 

valor de la oferta con una vigencia de ciento veinte (120) días hábiles contados a partir 

del cierre del presente proceso licitatorio. 

 

La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la sanción derivada del 

incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 

 

1 La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado por el 

CONTRATANTE, siempre que tal prórroga sea inferior a CUATRO (4) meses.  

2 El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 

ofertas.  

3 La no suscripción del contrato por parte del oferente en el caso de adjudicarle el 

contrato.  

4 La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 

 

 

2.1.7. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 

El proponente deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de 

acuerdo con los requerimientos de Ley, de no estar obligado a tenerlo, este 

certificado podrá ser suscrito por el Representante Legal, bajo la gravedad del 

juramento, la certificación será sobre el pago de los aportes de ley para sus 

empleados. 
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Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, ha realizado el pago de los aportes de ley correspondientes a la nómina de 

los últimos seis (6) meses y que no presenta ningún tipo de mora con relación al pago 

de sus empleados. 

 

2.1.8. REVISOR FISCAL (Si aplica)  

 

Se deberá adjuntar copia de la Tarjeta Profesional que lo acredite como contador al 

Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta 

Central de Contadores con una vigencia no mayor cuarenta y cinco (45) días del cierre 

del presente proceso licitatorio.  

 

2.1.9. CONTADOR PÚBLICO  

 

Se deberá adjuntar copia de la Tarjeta Profesional que lo acredite como contador y 

certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de 

Contadores con una vigencia no mayor cuarenta y cinco (45)  días del cierre del 

presente proceso licitatorio.  

 

2.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA 

 

De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, ningún 

proponente, podrán estar registrados en el Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República vigente a la fecha de cierre del presente proceso 

de selección. Dicho certificado deberá ser acreditado por el oferente en su propuesta. 

2.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN  

 

El representante legal no deberá presentar antecedentes disciplinarios de 

conformidad con lo consagrado en el Artículo 174 de la Ley 734 de 2002. 

En caso de que en el certificado conste que el proponente, presenta antecedentes 

disciplinarios vigentes, que impliquen inhabilidad para contratar, no se tendrá en 

cuenta su propuesta para la evaluación y posterior adjudicación. 

 

 

2.1.12. ANTECEDENTES JUDICIALES VIGENTES  
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Ningún proponente, ni los representantes legales, podrán presentar Antecedentes 

Judiciales vigentes.  

 

2.1.13. CEDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

Se deberá aportar el documento de identificación correspondiente a la cedula de 

ciudadanía del representante legal, o pasaporte con VISA Colombiana de requerirlo si 

el representante legal es extranjero. 

 

2.1.14. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  

 

Se deberá aportar copia legible del Registro Único Tributario RUT, éste es el 

documento expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 

donde aparece claramente el NIT del proponente. Con una vigencia no superior a un 

(1) año. 

 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales el RUT no debe ser presentado en la 

oferta. De ser seleccionado un Consorcio o Unión Temporal como el oferente 

ganador, el RUT deberá ser presentado para la legalización del contrato.  

 

 

2.1.15. CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Para analizar este capítulo se debe adjuntar a la propuesta la siguiente 

documentación: 

 Estados financieros con sus notas de los últimos tres (3) años. 

 Declaración de renta con la información financiera (balances, estados de 

pérdidas y resultados) a diciembre 31 del año 2018 y de los últimos tres (3) 

años 

 

Nota: El proponente deberá entregar una carta de Autorización para el tratamiento de 

datos, según Anexo No 2, firmada por el Representante Legal. 

 

Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los índices se 

aproximarán por exceso o por defecto a la centésima del valor, así: cuando la 

milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando sea inferior a 5 

se aproximará por defecto.  
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La capacidad financiera del proponente se calculará a partir de la evaluación de los 

siguientes indicadores y tomando como base la información financiera del año 2018: 

 

Para el cálculo de los indicadores financieros de los consorcios o uniones temporales 

denominados proponentes plurales, se realizará bajo las mismas fórmulas y 

parámetros, teniendo en cuenta que las variables que componen cada indicador, se 

calcularán realizando una suma aritmética compuesta por la información que cada 

integrante relacione en su información financiera. 

 

 

a) Capital de trabajo  

 
𝐶𝑇 = (𝐴𝐶 − 𝑃𝐶) 

 

Donde  

 

CT = Capital de trabajo  

AC = Activo corriente (En Caso de proponente plural, AC= AC(integrante 1) + AC(integrante 2)) 

PC = Pasivo corriente (En Caso de proponente plural, PC= PC(integrante 1) + PC(integrante 2)) 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente capital de trabajo mayor o igual al 

veinte por ciento (20%) del valor total de la oferta. 

 

 

b) Liquidez  

 

AC = Activo corriente (En Caso de proponente plural, AC= AC(integrante 1) + AC(integrante 2)) 

PC = Pasivo corriente (En Caso de proponente plural, PC= PC(integrante 1) + PC(integrante 2)) 

 

 

𝐿 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑒𝑡𝑒
 

 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente una L igual o superior a uno 

punto cero (1.0). 
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c) Índice de endeudamiento  

 

 

Pasivo Total = Pasivo Total (En Caso de proponente plural, PT= PT(integrante 1) + PT(integrante 2)) 

Activo Total = Activo Total(En Caso de proponente plural, AT= AT integrante 1) + AT(integrante 2)) 

 

 

𝐼𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un IE menor o igual a cero punto 

ochenta y cinco (0.85). 

 

d) Razón de Cobertura de Intereses: 

 

 

Utilidad Operacional = Utilidad Operacional (En Caso de proponente plural, UO= UO(integrante 

1) + UO(integrante 2)) 

 

Gastos de Interés = Gastos de Interés (En Caso de proponente plural, GI= GI(integrante 1) + 

GI(integrante 2)) 

 

 

 

𝑅𝐶𝐼 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 
 

 

Se considerará HÁBIL el proponente que presente un RCI Mayor o igual a uno (1). 

 

e) Patrimonio  

 

Activo Total = Activo Total (En Caso de proponente plural, AT= ATintegrante 1) + AT(integrante 2)) 

Pasivo Total = Pasivo Total (En Caso de proponente plural, PT= PT(integrante 1) + PT(integrante 2)) 

 

 

 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  

 

 

Se considerará HÁBIL el proponente cuyo patrimonio sea igual o superior al 

Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

 

Se considerarán HÁBILES aquellas propuestas que cumplan con todos los requisitos 

habilitantes establecidos en este pliego de condiciones, que son de índole legal y 

financieros.  

 

El proponente que no cumpla estos requisitos, no continuará en el proceso de 

selección. 

 

 

CAPÍTULO 3  

3.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta deberá presentarse en Original con UNA (1) copia. 

La propuesta debe ser entregada en la sede Alianza Fiduciaria S.A, Carrera 2 # 7 oeste 

130, Edificio Alianza, Piso Tercero, Barrio Santa Teresita. Santiago de Cali, Valle del 

Cauca.  Teléfono: (2) 5240659 ext. 2087 o 2039 el día 24 de julio de 2019 hasta las de 

10:00 a.m., de forma física como lo estipula el presente capitulo. 

 

En caso que se presenten diferencias entre el original y la copia, se evaluará  la 

identificada como ORIGINAL.  

La propuesta debe contener un índice en el que se identifique en forma clara la 

documentación de la oferta. Los documentos que integran la propuesta deberán ser 

foliados en números enteros, consecutivos y donde cada hoja equivale a un folio.  

Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones o enmiendas, deberán 

ser validadas con la firma al pie de la página de las mismas de quien suscribe la carta 

de presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas y no serán tenidas en 

cuenta en la evaluación de la oferta. En todo caso, solo los documentos legibles y 

claros serán tenidos en cuenta por el CONTRATANTE.   

 

 

 

La propuesta se conformará de la siguiente manera:  
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El proponente deberá presentar los documentos claros y legibles relacionados con el 

cumplimiento de aspectos técnicos, financieros y jurídicos. En caso de que el 

contratante considere que alguno de estos documentos sea subsanable, podrá 

solicitar al oferente de manera escrita la presentación de éstos.  

 La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la 

legislación colombiana, acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas 

las condiciones y obligaciones establecidas en el presente documento.  

Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y 

presentación de su propuesta, el CONTRATANTE no será responsable de los mismos 

en ningún evento.  

La propuesta, junto con todos los documentos que la conformen, debe ser entregada 

de forma física en el lugar, fecha y antes de la hora señalada en el presente pliego de 

condiciones para ser tenida en cuenta en el presente proceso de selección. 

Se darán por no presentadas, todas las propuestas que no se encuentren en el 

recinto previsto, para la recepción de ofertas a la fecha y hora previstos en el presente 

documento, por lo tanto, no se tendrán en cuenta las propuestas que hayan sido 

radicadas o entregadas en otras dependencias diferentes a la que se señala en el 

presente pliego de condiciones. 

 En el momento en que exista una incongruencia en la propuesta, es decir, que una 

parte de la misma establezca algo que se contradiga en otra parte, el CONTRATANTE 

podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. Si de las aclaraciones realizadas, continua 

la inconsistencia, la propuesta no será tenida en cuenta para la evaluación.  

 Si el proponente presenta con su propuesta, documentos que han perdido legibilidad 

o claridad, EL CONTRATANTE podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones sobre 

dichos documentos, los cuales deberán ser allegados por los proponentes dentro del 

término fijado por el CONTRATANTE. 

 

3.2 VISITA AL SITIO DEL PROYECTO 

Es responsabilidad del El OFERENTE, garantizar la realización de los estudios 

necesarios en la zona de ubicación del proyecto y con base en estos, podrá conocer 

las particularidades de la zona, condiciones de acceso, y demás factores que se 

encuentran en la zona de trabajo, de tal manera que logre obtener los costos reales. 

Cualquier omisión en prever algún costo en relación a este numeral no podrá ser 

imputado al CONTRATANTE. 
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3.3. IDIOMA Y MONEDA DE LA PROPUESTA  

La oferta y los documentos vinculados a ella, deberán ser presentados en español. En 

caso de que se presenten documentos en una lengua distinta, estos deberán ser 

traducidos y autenticados según lo especifique la norma. 

La propuesta económica y demás información suministrada deberá estar en PESOS 

COLOMBIANOS. 

3.4. CAPACIDAD DE VERIFICACIÓN   

EL CONTRATANTE cuenta con el derecho de verificar la legitimidad de los documentos 

presentados, por lo cual, podrá acudir a las Entidades públicas, privadas y/o personas 

naturales que considere pertinentes, para dicha validación, para esto el oferente 

deberá presentar el Anexo No. 2 firmado por el representante legal. 

3.5. COSTOS DE PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA  

Todos los gastos relacionados con la preparación de la propuesta, serán asumidos 

por los oferentes. 

 3.6 CORRESPONDENCIA - COMUNICACIONES  

Toda la correspondencia que se genere con ocasión del presente proceso de 

selección, podrá ser entregada de forma física o enviada por correo certificado a la 

siguiente dirección: 

Alianza Fiduciaria S.A, Carrera 2 # 7 oeste 130, Edificio Alianza, Tercer piso, Barrio 

Santa Teresita. Santiago de Cali, Valle del Cauca.   

3.7 DOCUMENTOS Y TÍTULOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR   

Todo documento obtenido en el exterior, deberá ser traducido al español, bajo las 

condiciones que exige la ley. Además, dichos documentos deberán ser autenticados 

ante el Ministerio de Educación o ante la entidad pertinente según el caso. 

3.8 AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA PROFESIÓN EN COLOMBIA  

En caso de que un integrante del personal haya sido titulado en el exterior, deberá 

contar con la acreditación del COPNIA, la cual es la entidad encargada de vigilar el 

buen ejercicio de la Ingeniería en Colombia. En caso de que no se realice el proceso 

de acreditación, esto podría finalizar en sanciones legales. 

  

3.9 ENTREGA DE LA PROPUESTA  
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La propuesta deberá presentarse en Original con Una (1) copia. 

3.10 PROPONENTE ÚNICO  

En caso que haya un solo proponente y éste cumpla con todo lo exigido en los pliegos 

de condiciones, este será elegido como ganador.  

 3.11 ACLARACIONES O PREGUNTAS  

Los oferentes podrán pedir aclaraciones de los pliegos de condiciones antes de la 

fecha señalada en el cronograma adjunto a estos pliegos. Estas solicitudes las podrán 

hacer en las siguientes direcciones de correos electrónicos:  

ljaramillo@alianza.com.co; pramirez@alianza.com.co; sabonilla@alianza.com.co  

El CONTRATANTE dará respuestas a estos correos en forma de ADENDOS y serán 

publicados en la página Web de Alianza Fiduciaria S.A. 

 

3.12 RETIRO DE LA PROPUESTA  

Durante el proceso, es permitido el retiro de propuestas, teniendo en cuenta que la 

solicitud de retiro deberá ser realizada por la misma persona que presentó dicha 

propuesta, antes de la fecha y hora de cierre de la licitación establecida en los 

presentes términos de referencia. 

3.13 RECHAZO DE PROPUESTAS  

 La propuesta podrá ser rechazada, en cualquiera de los siguientes casos:  

1. Cuando no se aporten documentos establecidos como habilitantes del presente 

pliego de condiciones.  

2. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo 

requerido en el presente pliego de condiciones. 

3. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 

incompatibilidad para contratar, según lo dispuesto en las leyes Colombianas.   

4. Cuando el proponente no acredite los requisitos de participación establecidos en 

el Capítulo 2 de este pliego de condiciones.  

5. Cuando la oferta sea extemporánea, es decir, si se presenta después de la fecha y 

hora fijadas para el cierre del proceso de selección, o se entregue en un lugar 

diferente al señalado en el pliego de condiciones.    

6. Por no otorgar la Garantía de Seriedad para cubrir los riesgos derivados del 

incumplimiento del ofrecimiento a que alude el pliego de condiciones.  

mailto:@alianza.com.co
mailto:@alianza.com.co
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7. Si el proponente se encuentra inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales 

(Artículo 60, Ley 610 de 2000).   

8. Cuando se solicite al proponente subsanar o aclarar alguno de los documentos o 

de los requisitos y no lo haga dentro del término fijado, o cuando habiéndolo 

aportado dentro del término fijado, no esté acorde con las exigencias del pliego 

de condiciones.   

9. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el 

mismo nombre o con nombres diferentes, la Entidad no tendrá en cuenta las 

propuestas que incurran en la presente prohibición y éstas serán rechazadas.  

10. Cuando el representante legal tenga restricciones para contratar y no adjunte en 

la propuesta o dentro del término previsto para subsanar, el documento de 

autorización expresa del órgano social competente.  

11. Cuando los datos suministrados por algún oferente no sean acordes con la 

realidad, contradictorios o cuando éstos no puedan ser objeto de subsanación o 

aclaración.   

12. Cuando el representante legal de la persona jurídica o proponentes plurales, 

ostente igual condición en una u otra firma que también participe en el proceso 

de selección, en este caso la Entidad no tendrá en cuenta ninguna de las 

propuestas presentadas.  

13. Cuando incurra en la inhabilidad contenida en el artículo 5° de la Ley 1474 de 

2011.  

14. Cuando no se incluya la Propuesta Económica para el proceso.  

 

CAPITULO 4 

4.1 CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

El Fideicomiso, calificará los oferentes que hayan resultado HÁBILES en todos los 

requisitos habilitantes establecidos en el Capítulo 2 del presente pliego de 

condiciones, y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por cada proponente, se 

conformará un orden descendente de mayor a menor, teniendo en cuenta como 

criterios de evaluación los siguientes ítems: 

 

 Evaluación de la propuesta técnica con una puntuación máxima de mil (1.000) 

puntos 

 Evaluación de la propuesta económica con una puntuación máxima de mil 

(1.000) puntos 

 Puntaje máximo posible: dos mil (2.000) puntos. 

 

Nota: En el caso que algún oferente del presente proceso licitatorio haya participado y 

sido seleccionado para realizar la Interventoría para el proyecto de CONSTRUCCIÓN 
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DEL MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL BOQUERÓN – LA PLAYA DEL Pr 12+300 al Pr 18+700, 

ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO, que es la misma obra donde se 

realizará la Gerencia de Proyectos del presente pliego, este oferente no se evaluará 

en el proceso licitatorio para la Gerencia de Proyectos. 

 

4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 

La propuesta técnica seria evaluada de acuerdo a los criterios presentados a 

continuación: 

 

Los tres factores globales que se tendrán en cuenta para la evaluación de ofertas 

técnicas, conducirán a un puntaje máximo de 1000 puntos, distribuidos así:  

 

FACTOR FACTORES DE EVALUACION PUNTAJE 

1 Experiencia y trayectoria del proponente  400 

2 Estudios y experiencia de cada uno de los 

profesionales propuestos por el proponente.  

300 

3 Enfoque, metodología, logística y recursos 

propuestos para la Gerencia de Proyectos. 

300 

PUNTAJE TOTAL 1000 

 

El desglose de estos factores es el siguiente: 

 Nota: En el Factor de Evaluación: “Experiencia y trayectoria del proponente” en el caso de 

consorcios o uniones temporales, la evaluación se hará sumando la información que 

suministre cada uno de sus integrantes. 
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EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA DEL PROPONENTE PUNTAJE 

Se le dará mayor puntaje a quienes hayan hecho mayor 

número de contratos liquidados durante los últimos diez (10) 

años, para que los contratos sean tenidos en cuenta, 

deberán tener por objeto LA GERENCIA, ADMINISTRACION O 

INTERVENTORIA PARA LA EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN, 

MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN O MANTENIMIENTO DE 

VÍAS O SIMILAR.  Los demás proponentes se les dará un 

puntaje proporcional,  de acuerdo a la siguiente formula: (# 

de contratos de la propuesta evaluada / # contratos de la 

propuesta con mayor # de contratos)*300. Para la 

certificación de los contratos se debe adjuntar: actas de 

liquidación y terminación de los contratos o certificación de 

los contratantes.  

300 

Presentar certificaciones en sistemas de gestión en: 

seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y/o calidad. 

Expedidas por entidades debidamente acreditadas como 

ICONTEC, Concejo Colombiano de Seguridad, SGS, BUREAU 

VERITAS, entre otras. Nota: Se obtendrá el mayor puntaje 

posible en este rubro que es de cien (100) puntos al 

presentar al menos una certificación. 

100 

TOTAL FACTOR 400 

 

EDUCACION Y EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES 

PROPUESTOS PARA EL ESTUDIO 

PUNTAJE 

Director de Gerencia de Proyectos con experiencia específica 

en dirección de proyectos, interventoría o gerencia de 

proyectos de construcción de mínimo cinco (5) años, y 

experiencia general como profesional de al menos quince (15) 

años de haber recibido su título profesional en ingeniería civil. 

(Adjuntar documentación para certificación el profesional En 

caso de no cumplir con alguno de estos dos requerimientos la 

puntuación será de cero (0) puntos)  

100 

Director o residente de la Gerencia de Proyectos con 

experiencia específica en proyectos de infraestructura vial con 

utilización de nuevas tecnologías. (Adjuntar documentación 

para certificación el profesional) En caso de no cumplir con 

este requerimiento, la puntuación será de cero (0) puntos) 

150 
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El director o residente de la Gerencia de Proyectos que 

acredite estudios de postgrado. (Adjuntar documentación para 

certificación el profesional). 

50 

TOTAL FACTOR 300 

 

ENFOQUE, METODOLOGIA, LOGISTICA  Y RECURSOS 

PROPUESTOS 

PUNTAJE 

Descripción de la metodología de trabajo, incluyendo 

organigrama del personal a utilizar con sus funciones, 

obligaciones y tiempo de dedicación en el proyecto. 

125 

Cronograma detallado con dedicación del personal por 

actividad (semanas hombre). 

125 

Actividades o gestiones adicionales que beneficien el 

desarrollo del proyecto, siempre que no impliquen recursos 

adicionales ni extensión del plazo de las obligaciones del 

contratante, tales como material audiovisual y divulgativo, 

actividades de socialización con la comunidad, ambientales. 

En todo caso, estas actividades son voluntarias por parte del 

proponente y no deben ser incluidas en el presupuesto 

ofrecido 

50 

TOTAL FACTOR 300 

 

Nota:  

Se define para la presente licitación como “proyectos de infraestructura vial con 

utilización de nuevas tecnologías”, aquellos que han utilizado materiales distintos a 

los convencionales para la construcción de la capa de rodadura.  

Se entiende como materiales convencionales para la construcción de la capa de 

rodadura, los siguientes:  

Concretos Hidráulicos.  

Mezclas asfálticas tipo MDC 19 o MDC 25.  

Los utilizados para la realización de afirmados tratados con emulsiones asfálticas.  

 

4.3 EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 

Para la calificación de la propuesta económica, los oferentes deberán adjuntar a la 

propuesta el ANEXO III, la cual no debe superar el valor del presupuesto oficial que es 
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de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($238.439.466 MCTE). En este anexo deberán 

relacionar el personal que destinarán a la ejecución de la Gerencia de Proyectos para 

dar cumplimiento a lo exigido en el presente pliego de condiciones 

Se asignarán mil (1000) puntos a la propuesta económica que oferte el menor valor, y 

en forma inversamente proporcional a las demás propuestas, aplicando la siguiente 

formula: Adjuntar Anexo 3, Formato Propuesta Económica:  

 

Puntaje Propuesta Económica = Precio Propuesta Menor Valor   x 1000 

                                      Precio Propuesta Evaluada 

 

4.4 CALIFICACION FINAL DE LAS PROPUESTAS 

Para la calificación de las propuestas, se ponderarán los puntajes de las ofertas técnicas 

y económicas presentadas por cada una de las firmas que lograron el puntaje mínimo 

técnico señalado, utilizando la siguiente fórmula   

Calificación Final = (Puntaje Técnico) x 0.80 + (Puntaje Económico) x 0.20 

La ejecución de la consultoría se adjudicará a la firma o consorcio que obtenga la mejor 

calificación. 

 

 

4.5 CRITERIOS DE DESEMPATE  

 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad escogerá el 

oferente:  

 

1. Que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación técnica   

2. Que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación económica. 

3. Si persiste el empate, el CONTRATANTE será autónomo en la elección del 

CONTRATISTA.  

 

 

4.6 PLAZO PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

La evaluación de las propuestas se realizará dentro del periodo indicado en el 

cronograma del proceso. Sin embargo, el CONTRATANTE tendrá la potestad de 

cambiar los tiempos de evaluación y selección. 
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4.7 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DESIERTA  

 

El proceso se declarará desierto, motivado por los siguientes eventos:  

 

1. Cuando no se presenten propuestas.  

 

2. Cuando ninguna de las ofertas resulte admisible, una vez hayan sido revisados 

los factores jurídicos, técnicos, financieros y de experiencia, previstos en el 

pliego de condiciones.  

 

3. Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del 

oferente.  

 

4. En el evento que el Representante Legal de la Entidad o su Delegado, no acoja 

la recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta 

del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión.  

 

5. Las demás contempladas en la Ley.  

 

4.8 DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

Una vez finalizado el proceso de selección los proponentes no favorecidos con la 

adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 

seriedad y la copia, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se 

produzca la adjudicación; de lo contrario, la Entidad procederá al archivo de las 

propuestas por un período de 30 días hábiles y cumplido este tiempo, procederá con 

la destrucción de las mismas.  

 

 

4.9 CRONOGRAMA 

 

Las fechas del presente proceso licitatorio son las siguientes: 
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CAPITULO 5 

5. CONDICIONES DEL CONTRATO 

5.1 PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Una vez la empresa favorecida haya sido notificada en forma escrita por la 

adjudicación del contrato, tendrá cinco (5) días hábiles para cumplir con los siguientes 

requisitos a fin de realizar el   perfeccionamiento del contrato. 

 RUT del oferente seleccionado. 

 NIT del proponente seleccionado. 

 Pólizas descritas en el capítulo de POLIZAS Y GARANTIAS 

 

Una vez el CONTRATANTE reciba la totalidad de los documentos necesarios para el 

perfeccionamiento del contrato incluidos en este capítulo, así como en la minuta del 

contrato y en el capítulo de pólizas y garantías, tendrá un plazo de 10 días hábiles 

para la formalización del contrato. 

Si el proponente favorecido no adjunta los documentos solicitados en los plazos 

determinados o se niega a firmar el contrato, será sancionado con el valor de la 

garantía constituida en la póliza de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 

acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos 

por la garantía. 

 

Una vez firmado el contrato, el CONTRATISTA tendrá un plazo máximo de 10 días 

hábiles para constituir y presentar al CONTRATANTE,  la póliza única de cumplimiento 

y de responsabilidad civil extracontractual. En caso de no presentarla en el plazo 

L M M J V S D L M M J V S D L M M

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.6 Contratación Gerente de Proyecto (G.P.)

1.6.1 Apertura licitacion G.P. (Privada Abierta) *

1.6.2 Plazo para preguntas *

1.6.3 Publicación de adendas * *

1.6.4 Preparación Ofertas G.P * * * *

1.6.5 Recepción de ofertas *

1.6.6 Evaluacion y selección de ofertas G.P. * *

1.6.7 Legalizacion G.P. * * * * * * * * *

1.6.8 Acta de inicio contrato G.P * * * * * *

JULIO

ITEM ACTIVIDAD
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estipulado, el CONTRATISTA incurrirá en causal de multa tal como se describe en el 

presente pliego de condiciones. 

 

5.2 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Dentro de la documentación que se debe adjuntar para el perfeccionamiento del 

contrato, debe adjuntarse la siguiente documentación para que pueda darse por 

terminado el proceso de legalización del contrato. El CONTRATISTA tendrá tres (3) días 

hábiles para presentar esta información al CONTRATANTE, y el tiempo se contará a 

partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato. 

1. Plan de inversión del anticipo que será del 25% del valor total de la oferta. 

2. Cronograma de actividades. 

3. Relación de personal que trabajará en el contrato, adjuntando hojas de vida con 

sus respectivos certificados. Esta debe coincidir con los ofrecidos en la licitación, 

caso contrario deberán solicitar cambio al CONTRATANTE por escrito, postulando 

un profesional con un perfil igual o superior al presentado. 

4. Afiliación a la seguridad social y parafiscales de todo el personal que trabajara en 

el contrato. 

 

Los documentos presentados en este capítulo estarán sujetos a la revisión y 

aprobación del CONTRATATANTE o a quien el designe para tal labor. 

En el Acta de Inicio se dejará constancia que el CONTRATISTA realizó la entrega total y 

completa de la documentación y que ésta fue revisada y aprobada por el 

CONTRATANTE, sin que esto elimine la total responsabilidad que tiene el 

CONTRATISTA de tener todos estos documentos vigentes y canceladas todas las 

obligaciones que tiene con sus empleados. 

 

5.3 POLIZAS Y GARANTIAS DEL CONTRATO. 

1. Cumplimiento de las obligaciones del contrato: Esta póliza cubre al CONTRATANTE 

de los perjuicios derivados de los siguientes puntos: 

 

 Incumplimiento total o parcial del contrato cuando éste es imputable al 

CONTRATISTA.  

 Defectos o cumplimiento tardío del contrato, cuando estos son imputables 

al CONTRATISTA.  

 Daños atribuibles al contratista por malas prácticas de éste.  
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Este amparo por cumplimiento de las obligaciones del contrato, será ́ por valor 

igual al VEINTE PORCIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia 

igual o superior al plazo del contrato y seis (6) meses más.  

 

2. Pago de salarios y prestaciones sociales, e indemnizaciones laborales: 

 

Pagará al CONTRATISTA por todos los perjuicios que se ocasionen debido al 

incumpliendo por parte del CONTRATANTE de sus obligaciones laborales. Esta 

póliza tendrá un valor igual al VEINTE PORCIENTO (20%) del valor del contrato con 

una vigencia igual a su plazo y tres (3) años más. 

 

3. Calidad del Servicio:  

Se cancelará al CONTRATANTE este amparo, por los perjuicios derivados de la 

mala calidad del servicio prestado. El valor de esta póliza será ́ igual al VEINTE 

PORCIENTO (20%) del valor total del contrato con una vigencia mínima de cuatro 

(4) años contados a partir de la fecha del acta de entrega y recibo a satisfacción de 

la obra por parte de la autoridad nacional competente.  

4. Responsabilidad civil extracontractual: 

 

Esta póliza se expedirá bajo los criterios que exige la ley Colombiana por un valor 

igual al DIEZ PORCIENTO (10%) del valor del contrato con una vigencia igual a la 

duración del contrato. 

Las pólizas antes citadas, deberán ser expedidas por compañías Aseguradoras o 

Sociedades de prestación de servicios financieros, vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y deberá acreditarse el pago de la prima con la certificación 

de dicha compañía aseguradora.  

 

5.4 PLAZOS Y RESTABLECIMIENTO DE LAS PÓLIZAS 

En los casos donde las pólizas se hayan visto reducidas por reclamaciones del 

CONTRATANTE y/o terceros afectados, el CONTRATISTA deberá restablecer el valor de 

la póliza afectada en los montos descritos en el presente capítulo. 

En la eventualidad que el contrato aumente su valor o se prorrogue en tiempo, es 

obligación del CONTRATISTA ampliar el valor de la póliza, al nuevo precio que fije el 

contrato, al igual que ampliar su vigencia en los casos donde la fecha de terminación 

haya sido ampliada, estas nuevas pólizas deben ser entregadas al CONTRATANTE. 
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En el caso que el CONTRATISTA no actualice la póliza dentro de los cinco (5) días 

hábiles al cambio, el CONTRATANTE ampliará las garantías que serán descontadas del 

acta siguiente o de la retención de garantía, que se liquidará en el momento que se 

termine el contrato. En este caso, si el CONTRATISTA no realiza la actualización de las 

pólizas en el plazo de cinco (5) días hábiles, incurrirá en causal de multa. 

 

5.5 CLAUSULA DE INDEMNIDAD 

Sera obligación del CONTRATISTA mantener libre al CONTRATANTE de cualquier daño 

o perjuicio originado por reclamaciones de terceros y que se deriven de sus 

actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

5.6 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS 

Todos los empleados y trabajadores del Contratista deben estar afiliados por parte de 

éste al régimen contributivo de seguridad social integral (salud, pensiones, riesgos 

profesionales y parafiscales), en forma previa al inicio de los trabajos.  

La afiliación del personal deberá ́hacerse a nombre del Contratista como empleador y 

con base en los sueldos presentados en su propuesta, es decir, no se admitirán 

afiliaciones del personal asignado al proyecto como trabajadores independientes, ni 

contratados por medio de Cooperativas ni Precooperativas de Trabajo Asociado, de 

conformidad con los artículos 17 y 19 del Decreto 4588 de 2006.  

Las afiliaciones a la ARL deberán corresponder a las actividades reales que 

desempeñará todo el personal a cargo, de acuerdo con la clasificación de las 

Administradoras de Riesgos Laborales. Por lo tanto, para el personal que deberá ́

permanecer en el sitio del proyecto, no se aceptaran afiliaciones correspondientes a 

labores de oficina.  

El Contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de 

los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto durante la 

ejecución del contrato.  

El incumplimiento del pago de esta obligación por parte del CONTRATISTA será causal 

de incumplimiento del contrato por parte de EL, y se aplicarán las multas establecidas 

para este caso. 
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INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL 

 

EL CONTRATISTA libera al FIDEICOMISO de cualquier tipo de relación laboral, 

contractual o extracontractual con él o con el personal que para la ejecución del 

objeto del contrato emplee, o subcontrate 

 

5.7 PAGOS 

Los pagos se harán por medio de actas mensuales que el CONTRATISTA realizará con 

su respectiva factura para revisión, aprobación y pago de las mismas. 

El CONTRATANTE tendrá un plazo de tres (3) días hábiles al recibo y aprobación de las 

actas por parte del Gerente e interventor. El plazo para el pago, tendrá como fecha 

inicial el momento en el cual fueron aprobadas las actas por parte del CONTRATANTE; 

junto con los vistos buenos que determine la Fiduciaria para el pago. 

5.8 CESION DEL CONTRATO 

Una vez adjudicado el contrato el CONTRATISTA no podrá ceder el contrato... 

5.9 ADICIONES Y PRORROGAS AL CONTRATO 

Cuando se requiera una adición en valor o una prórroga en el plazo del contrato, el 

CONTRATISTA deberá ́ realizar la solicitud con una antelación no menor a DIEZ (10) 

días hábiles al CONTRATANTE.  

Toda adición, prorroga o modificación al contrato, exige sustentación por parte del 

CONTRATISTA, para que sea analizada por el CONTRATANTE y de ser aprobada, 

deberán cumplirse los requisitos de legalización que apliquen según el caso 

(extensión de las garantías, pago de impuestos adicionales, entre otros).  

5.10 SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá,́ de común acuerdo entre 

las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la 

suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo 

extintivo, se compute el tiempo de la suspensión.  

Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible 

predecir y que está determinado por circunstancias no imputables al CONTRATISTA o 

al CONTRATANTE, que impidan totalmente el trabajo u obliguen a disminuir 
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notablemente su ritmo, como, por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas 

por razones no imputables al CONTRATISTA o al CONTRATANTE, u otros similares.  

La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ́ ser demostrada por el 

CONTRATISTA y en tal evento tendrá ́ derecho a la ampliación del plazo, pero no a 

indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir 

y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato.  

Cuando se concluya por parte de la Entidad que tales hechos son el resultado de caso 

fortuito o fuerza mayor, debidamente comprobados, las causas que los motivaron y la 

diligencia con que el contratista actuó ́ante ellos, y se haya hecho constar dentro de 

los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, se dará 

la constancia de tal situación,  mediante actas suscritas por el CONTRATISTA y el 

CONTRATANTE. 

 

5.11 LIQUIDACION DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE procederá con el contratista a la LIQUIDACIÓN BILATERAL del 

contrato que se derive del presente proceso durante los TRES (3) meses siguientes a 

su terminación, o en su defecto, a la LIQUIDACIÓN UNILATERAL en UN (1) meses 

siguientes a la terminación del plazo para la liquidación bilateral.  

Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de las garantías, si es el 

caso, con el fin de avalar las obligaciones que esta deba cumplir con posterioridad a la 

extinción del presente contrato.  

Si el CONTRATISTA no se presentare para efectos de la liquidación del contrato,  o las 

partes no llegaren a ningún acuerdo, el CONTRATISTA procederá ́a su liquidación.  

5.12 MULTAS 

Contractualmente, se pactan las siguientes causales de multas:  

1. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la 

legalización del contrato, en constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento 

y póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de sus riesgos 

amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de 

mora.  

 

2. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a ampliar 

en valor y/o en plazo, la garantía única de cumplimiento y de responsabilidad civil 
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extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, o actualizar dichas 

garantías en cualquier otro evento que lo amerite, el uno por ciento (1%) del valor 

del contrato.  

 

3. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a iniciar o 

reanudar los trabajos, según el caso, en la fecha determinada, o por suspensión 

temporal de la misma sin causa justificada o por causas imputables al Contratista, 

en todo caso, se aplicará,  el uno por mil (1‰) del valor total del contrato por cada 

día de mora, sin superar el tres por ciento (3%) del valor total del mismo.  

 

 

4. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a los 

requisitos exigidos para los diferentes profesionales, el uno por mil (1‰) del valor 

total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo 

cual no exonera al CONTRATISTA del cumplimiento de esta obligación a 

satisfacción del CONTRATANTE. 

 

5. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a disponer 

de los diferentes profesionales, o por reemplazarlos sin previa autorización del 

CONTRATANTE, y por cada día de mora en el cumplimiento de este requisito, el 

uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el dos por ciento (2%) del 

valor total del mismo, lo cual no exonera al Contratista del cumplimiento de esta 

obligación.  

 

6. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a 

suministrar oportunamente los recursos de personal y físicos, necesarios para el 

adecuado desarrollo de los trabajos, y por cada día de mora en el cumplimiento 

de este requisito, el uno por mil (1‰) del valor total del contrato, sin superar el 

dos por ciento (2%) del valor total del mismo.  

 

7. Por cambios en las especificaciones sin previa autorización del CONTRATANTE, el 

dos por ciento (2%) del valor total del contrato.  

 

8. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a la 

legalización del contrato, constituir a tiempo la garantía única de cumplimiento y/o 

la póliza de responsabilidad civil extracontractual, en cualquiera de sus riesgos 

amparados, el uno por ciento (1%) del valor total del contrato.  

 

9. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a prorrogar 

la garantía única de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil 
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extracontractual, en cualquiera de sus riesgos amparados, cuando a ello hubiere 

lugar, el uno por ciento (1%) del valor del contrato.  

 

10. Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones referentes a presentar 

los documentos exigidos para la liquidación del contrato, dentro del plazo 

establecido para el efecto, según las disposiciones vigentes, el cero punto tres por 

ciento (0.3%) del valor total del contrato. En este caso, El CONTRATANTE elaborará 

la liquidación unilateralmente.  

 

11. Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, que afecte el contrato, el 

uno por mil (1‰) del valor total del contrato.  

 

12. Por el incumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y 

parafiscales cuando a ello haya lugar, con base en los salarios presentados en la 

propuesta, el uno por mil (1‰) del valor del contrato por cada trabajador, en 

forma sucesiva hasta que cese el incumplimiento, sin perjuicio de las demás 

sanciones a que haya lugar y del informe ante el Ministerio de Protección Social.  

5.13 CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA  

En caso de incumplimiento definitivo, el CONTRATANTE hará efectiva la cláusula penal 

pecuniaria pactada en el contrato, la cual tendrá ́un monto del veinte por ciento (20%) 

del valor de éste y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados al 

CONTRATISTA, sin perjuicio de las demás reclamaciones o sanciones a que haya lugar.  

El CONTRATANTE, podrá́ descontar el valor de la cláusula penal pecuniaria de 

cualquier suma que le adeude el CONTRATANTE al CONTRATISTA, lo cual este 

autoriza.. Si esto no fuere posible se procederá ́al cobro coactivo de conformidad con 

lo previsto en la ley.  

5.14 VIGILANCIA DEL CONTRATO 

El CONTRATANTE podrá designar a una persona para la supervisión del presente 

contrato, de acuerdo a las instrucciones que imparta EL CONSEJO DE 

CONTRIBUYENTES definido en el contrato de fiducia. 

La vigilancia del contrato, se entiende como el seguimiento al cumplimiento de las 

obligaciones que tiene la GERENCIA DE PROYECTOS (CONTRATISTA) y ejercerá control 

sobre el CONTRATISTA, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la 

información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para 

mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas óptimas del 

proyecto. Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden técnico, 
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económico y jurídico que se susciten durante la ejecución del contrato, conforme lo 

determine EL CONSEJO DE CONTRIBUYENTES y ASOCAÑA como Coordinador del 

Proyecto. 

 

El CONTRATISTA deberá acatar todas las órdenes impartidas por el CONTRATANTE o 

la persona delegada para esta función 

 

5.15 SUBCONTRATOS 

El CONTRATISTA no podrá subcontratar a terceros para el desarrollo de sus funciones 

detalladas en el presente contrato. 

En los eventos necesarios para subcontratar sus funciones, requiere autorización 

expresa y escrita por parte del CONTRATANTE.  

5.16 FUNCIONES DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

El contratista será responsable de la gestión administrativa, control, seguimiento y 

demás funciones que de éstas se desprendan para llegar a cumplir satisfactoriamente 

el proyecto: “MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, 

DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO EN EL 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, incluyendo el Contrato que debe suscribir para la 

construcción del proyecto con el CONTRATISTA CONSTRUCTOR; lo anterior no limitará 

las actividades del CONTRATISTA para cumplir con las obligaciones que establece el 

contrato. 

 Puesta en marcha de la GERENCIA DE PROYECTOS: 

Con la firma del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá anexar un plan 

operativo de la GERENCIA DE PROYECTOS, el cual debe contener como 

mínimo: 

o Esquema organizacional de la GERENCIA DE PROYECTOS, roles y 

responsabilidades del equipo. 

o Estrategia administrativa de gestión del proyecto para dar 

cumplimiento en el plazo, costo y calidad establecida. 

o Cronograma de la GERENCIA DE PROYECTOS. 

o Modelo de plan de calidad, que incluya la gestión de información, 

documentos y archivos. 

o Plan operativo de la GERENCIA DE PROYECTOS. 
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Los entregables de este numeral deberán ser aprobados por el CONTRATANTE, 

como requisito para la firma del acta de inicio, por lo tanto, el CONTRATISTA 

deberá ajustarlo,  de acuerdo a los comentarios y lineamientos que el 

CONTRATANTE manifieste. 

 

Estos documentos harán parte integra del contrato y de no cumplir los 

compromisos aquí adquiridos, será comprendido como incumplimiento del 

contrato del CONTRATISTA con todas las multas y consecuencias que esto 

conlleva. 

 

 Preparación para el inicio de la obra: 

Contempla todas las etapas administrativas previas y necesarias para iniciar la 

construcción del proyecto. En esta etapa la GERENCIA DE PROYECTOS deberá 

conocer la totalidad de requisitos necesarios para el inicio de la obra, esto 

contempla tanto los legales, financieros, contables, técnicos, de logística, así 

como cualquier otro que sea necesario para el inicio de la misma. 

 

 Al determinar todas las actividades que se requieren previas al inicio de la 

obra, la GERENCIA DE PROYECTOS presentará un informe al CONTRATANTE 

para su exposición, de manera que se entreguen las directrices de cómo 

proceder en todas las gestiones que se deban realizar, lo anterior deberá 

quedar en un documento por escrito firmado por las partes. 

 

El CONTRATISTA deberá gestionar y garantizar de manera eficiente, que todos 

los requisitos se cumplan para el inicio del proyecto. 

 

En el caso que alguno de los requisitos lo deba cumplir o gestionar un tercero, 

la GERENCIA DE PROYECTOS deberá hacer el seguimiento de estos procesos 

para garantizar la agilidad del proceso y su cumplimiento. 

 

 Ajustes del proyecto 

El CONTRATISTA será responsable del seguimiento, gestión o trámite según 

sea el caso de los permisos y licencias que se requieran para que el proyecto 

se pueda desarrollar. 

 

El CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad la revisión y ajuste de los 

documentos que contiene el proyecto 

 

 Otras funciones de la Gerencia de Proyectos: 
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La Gerencia de Proyectos deberá hacer todo lo que esté a su alcance para 

lograr el cumplimiento del proyecto: PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL TRAMO 

VIAL LOS ANDES BOQUERÓN LA PLAYA, DEL PR 12+300 AL PR 18+700, ENTRE 

LOS MUNICIPIOS DE CORINTO Y TORIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA”). En los casos donde exista una eventualidad que ponga en riesgo el 

cumplimiento del contrato y se salga de las obligaciones de la GERENCIA DE 

PROYECTOS, esta estará en la obligación de informarle mediante documento 

escrito lo que está ocurriendo al CONTRATANTE para que este tome las 

acciones debidas. 

Otras de las funciones que debe cumplir el CONTRATISTA se describen a 

continuación: 

o Instruir a la FIDUCIARIA para que proceda al pago de las obligaciones a 

cargo de ella y que se hayan derivado del desarrollo del proyecto. 

o Remitir informes mensuales al a la FIDUCIARIA dentro de los primeros 

cinco (5) días hábiles del mes siguiente sobre su gestión, refiriéndose 

expresamente al estado de la obra en general, cronograma, plan de 

inversión, pagos, relación de contratista, y cualquier información adicional 

que considere pertinente 

o Exigir al contratista de obra, una póliza de seguro que ampare la CALIDAD Y 

ESTABILIDAD DE LA OBRA, cuyo asegurado beneficiario sea la Entidad 

Nacional Competente, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) 

del valor total del Contrato de Obra y con una vigencia igual al plazo de 

ejecución del mismo y cinco (5) años más. Para esta póliza, se deberá 

garantizar que una vez sea entregada la Obra al Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, el Beneficiario y Asegurado de la misma, sea dicho 

Ministerio, de conformidad con el artículo 1.6.5.3.4.9. del Decreto 1915 de 

2017 y las demás pólizas que se establezcan en el contrato de obra. 

o Revisar / Elaborar todos los pliegos de condiciones que se utilicen para 

realizar la contratación de la obra civil del proyecto, o cualquier otro tipo de 

contrato que sea necesario realizar para éste. 

o Revisar que todos los contratos que se realicen cumplan con todas las 

pólizas y garantías que exige este tipo de obras, haciendo énfasis en los 

montos, vigencias y beneficiario que deben tener debido a que el marco de 

este proyecto lo reglamenta la legislación que rigen las OBRAS POR 

IMPUESTOS. 

o Elaborar las especificaciones técnicas necesarias para la adecuada 

ejecución de todos los contratos y hacer el respectivo seguimiento para 

verificar que la interventoría exija a los contratistas del proyecto, el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas y presupuesto. 
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o Realizar la evaluación de las ofertas presentadas en los procesos de 

contratación. 

o Elaborar los informes de evaluación de los procesos de contratación que se 

requieran. 

o Recibir los soportes de los pagos que estén destinados a los contratistas, 

previo informe del avance de obra y recibo a satisfacción de la interventoría 

y del corte de obra. 

o Asistir a los comités fiduciarios, a los comités de obra y participar en las 

reuniones que se definan en el proyecto para verificación y seguimiento. 

o Suministrar cualquier información requerida por el Ministerio de 

Transporte y el INVIAS  dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de 

ésta. 

o Registrar los avances físicos, financieros del proyecto, cada mes en el 

Sistema de Información de Seguimiento a Proyecto de Inversión Pública – 

SPI, que integra el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Publicas – 

SUIFP. 

o Una vez terminado el proyecto y en la liquidación del contrato, acompañar 

y apoyar a la FIDUCIARIA Y AL CONTRATANTE en el cumplimiento de la 

obligación de liquidar los contratos que hayan celebrado, incluyendo el de 

Fiducia Mercantil. 

 


