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EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 
 
 

1. DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 
 

1.1. OBJETO: 
 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO PRODUCTO DE LA INVITACION 
PUBLICA No. PAD-BDC-006-2020, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ELABORACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE Y LA GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS Y 
LICENCIAS CORRESPONDIENTES PARA LAS INTERVENCIONES INTEGRALES QUE COMPONEN 
EL MÓDULO CREATIVO UNO (MC1) DEL PROYECTO “BRONX DISTRITO CREATIVO”, UBICADO EN 
LA LOCALIDAD LOS MÁRTIRES BARRIO VOTO NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ. 
 

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO: 
 
Para la ejecución del Objeto, se deberán desarrollar, entre otras, las actividades que se describen en el 
presente documento y sus anexos.  
 
El alcance del objeto del contrato es realizar la Interventoría Integral a la ejecución de todos los ESTUDIOS, 
DISEÑOS, GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS para las obras correspondientes a las 
Intervenciones Integrales en los proyectos que componen el Módulo Creativo 1, que hace parte del 
Proyecto “Bronx Distrito Creativo”, ubicado en la Localidad de Los Mártires, UPZ 102 La Sabana, Barrio 
Voto Nacional, y que a su vez hace parte del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional – La 
Estanzuela. Los estudios previos y demás documentos de la invitación pública No. PAD-BDC-006-2020 
hacen parte integral de la presente interventoría y los oferentes con la presentación de su propuesta 
manifiestan que los conocen y aceptan acatarlos y darles cumplimiento.  
 
La Interventoría se encargará de supervisar las actividades de carácter Técnico, Administrativo, Financiero, 
Contable, Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo, Social y Jurídico del Contratista de Estudios y 
Diseños. 
 
La Interventoría debe supervisar la gestión y obtención de todos los trámites, permisos, autorizaciones y 
licencias de carácter urbanístico, constructivo, ambiental y demás, que sean requeridos para adelantar la 
contratación y posterior ejecución de las obras de construcción del Módulo Creativo 1, de acuerdo a la 
descripción que se hace del mismo en el presente documento. 
 
Para este proceso la Interventoría deberá cumplir con las características técnicas y específicas que se 
encuentran en el estudio previo y sus anexos, contrato, normas vigentes y demás documentos que hacen 
parte integral del presente proceso, así como de todos los documentos que hacen parte de la Invitación 
Pública No. PAD-BDC-06-2020 y el contrato que de ella se derive. 
 
Adicional a lo anterior, deberá tener en cuenta la Cartilla de “Lineamientos de Diseños Urbanístico para las 
3 Áreas de Manejo Diferenciado del Plan Parcial Voto Nacional – La Estanzuela”, documento anexo al 
Decreto Distrital 209 de 2019, en el cual se describen las estrategias, principios y lineamientos que deberán 
verse reflejados en los Estudios y Diseños del proyecto-, así como el documento “Programa Arquitectónico” 
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de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño -FUGA- y  los productos del Contrato de Consultoría No. 08 de 
20181, los del Contrato de Consultoría No. 09 de 20182, y los del Contrato No. 01 de 20193. Dichos 
productos se constituyen en punto de partida de los Estudios Técnicos objeto de la supervisión que realizará 
el interventor a seleccionar en el marco del  presente proceso de contratación, los cuales deberán ser 
estudiados, desarrollados, complementados e incorporados a los mismos por parte del Contratista de 
Estudios y Diseños, para consolidar un solo paquete completo de documentos, consistente y coherente, 
que sirva de base para la Gestión de Permisos y Obtención de Licencias y para el proceso de contratación 
y ejecución de las Obras del Módulo Creativo 1 del Proyecto “Bronx Distrito Creativo”. 
 
La Interventoría deberá cumplir a cabalidad el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE 
CONTRATOS de la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana, así como el Estatuto Anticorrupción, el 
Código Disciplinario Único, el Decreto Ley Antitrámites y la siguiente normativa específica y toda aquella 
vigente o la que haga sus veces, durante el desarrollo del contrato: 
 
- Ley 400 de 1997. Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes NSR-10 y sus 

decretos reglamentarios y complementarios (Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Decreto 2525 
del 13 de julio de 2010, Decreto 0092 del 17 de enero de 2011, Decreto 0340 del 13 de febrero de 
2012, Decreto 0945 del 5 de junio de 2017, Decreto 2113 del 25 de noviembre de 2019), y cualquier 
otra norma vigente que regulé el diseño y construcción sismo resistente en Colombia. 

- Ley 361 07/02/1997 congreso de Colombia integración social de las personas con limitación. 
Accesibilidad al medio físico y transporte. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 
4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145, NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960. 

- Normas de accesibilidad (ley 12 de 1987, ley 361 de 1997, NTC 4140 de 1997, NTC 4143 de 1998, 
NTC 4145 de 1998), Ley 1618/13 – Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos. 
Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 
1981, NTC 1700 de 1982). 

                                            
1 Contrato de Consultoría No. 08 de 2018 – “Estudio de Vulnerabilidad Sísmica, estudios de integridad y/o 

patología de los elementos estructurales existentes y estudio se suelos para el Batallón de Reclutamiento 
del Ejército ubicado en la Avenida Caracas No. 9-51 y la Morgue de la Antigua Escuela de Medicina de la 
Universidad Nacional de Colombia ubicada en la Cra. 15 No. 9-11/57/41/73”-, suscrito entre Max Ojeda 
Gómez y Alianza Fiduciaria S.A. como vocera del Fideicomiso Voto Nacional (cuya supervisión la ejerce la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano ERU). 
2 Contrato de Consultoría No. 09 de 2018 – “Estudios de Valoración Patrimonial y Levantamiento 

Arquitectónico del Batallón de Reclutamiento del Ejército, ubicado en la Avenida Caracas No. 9-51 y la 
Morgue de la Antigua Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, ubicada en la Cra. 15 
No. 9-11/57/41/73”-, suscrito entre el Arquitecto Restaurador Néstor Vargas Pedroza y Alianza Fiduciaria 
S.A. como vocera del Fideicomiso Voto Nacional (cuya supervisión la ejerce la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano ERU). 
3 Contrato No. 01 de 2019 – “Estructurar un Esquema de Negocio a partir de sus componentes Técnico, 

Legal, Económico y Financiero para el Desarrollo del Proyecto Bronx Distrito Creativo, en la ciudad de 
Bogotá D.C. y asesorar la Selección del Operador Ejecutor de este Esquema”- suscrito entre el Consorcio 
BDC y el Fideicomiso PAD Bronx Distrito Creativo – PAD BDC. 
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- Normas Ambientales Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, 
GTC 24 de 1989. 

- Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad 
del Agua para Consumo Humano. 

- Análisis y aplicación de normas ambientales, gestión ambiental y manejo de residuos. 
- Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. Legislación ambiental Municipal y 

Nacional. 
- Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Establece normas de prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. 

- NFPA 101 Código de Seguridad Humana. 
- Normas NFPA-NEC y Código Nacional de Incendios. 
- Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS (Resolución 0330 del 

17, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia) y Resolución 
2320 DE 2009 por la cual se modifica parcialmente la Resolución número 1096 de 2000 que adopta 
el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS. 

- Código colombiano de fontanería NTC-1500. 
- NORMAS AISC, AISI., NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, NFPA 14 Norma para 

Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio, NFPA 20 Norma para bombas 
centrifugadas contra incendios, NFPA 72 Código para sistemas de alarma contra incendio. 

- Código para suministro y distribución de agua para extinción de incendios en edificaciones, NTC-
1669. 

- Resolución 379-2012, Requisitos presentación, viabilización y aprobación de Proyectos del sector 
de agua potable y saneamiento básico 

- Resolución 494 de 2012, Lineamientos del programa de conexiones intradomiciliarias de servicios 
de acueducto y alcantarillado 

- Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1). 
- Código Eléctrico Nacional, norma INCONTEC 2050. 
- Reglamento técnico de instalaciones eléctricas Resolución No. 18 0398 de 7 de abril de 2004 

expedida por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE) y Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público RETILAP. 

- Las normas vigentes de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía de 
cada región. 

- Normas de las empresas locales de servicios públicos o con las que se proveerá los servicios. 
- NTC 2769-5, Elevadores, ascensores especiales para el transporte de personas y carga. 
- Norma NTC 2505 y demás Normas Técnicas de Gas Natural S.A. Esp. 
- NTC 5356, Instalación de Calentadores a Gas 
- NTC 3838, Gasoductos presiones de operación permisibles para el transporte y distribución de gas 
- Documentos del APPLIED TECHNOLOGY COUNCIL, tales ATC-21, ATC-22 y ATC-23. 
- Recomendaciones NEHRP para evaluación de edificaciones existentes (boletín técnico No. 46 de 

A.I.S.) 
- MADS (Disposiciones ambientales vigentes, así como normativa en general) 
- Demás normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo con las 

particularidades del diseño y construcción del mismo, determinadas por factores del entorno 
(localización del Proyecto) y su regulación específica. 

- Norma Técnica Colombiana NTC 5610 - “Accesibilidad de las personas al medio físico. 
Señalización táctil”.  
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- Ley 397 de 1997 – “Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos 
concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y 
estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias” 

- Ley 1185 de 2008 – “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General de Cultura 
– y se dictan otras disposiciones”. 

- Decreto Nacional 1080 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del 
Sector Cultura”. 

- Decreto Distrital 560 de 2018. Decreto Distrital “por medio del cual se define la reglamentación 
urbanística aplicable a los Bienes de Interés Cultural del ámbito distrital y se dictan otras 
disposiciones”. 

- Decreto 2358 de 2019. “Por el cual se modifica y adiciona el decreto 1080 de 2015, decreto único 
reglamentario del sector cultura en lo relacionado con el Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.” 

- Decreto 201 de 2019. “Por el cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional 
– La Estanzuela”, con especial atención al Anexo 5 “Lineamientos de intervención para los Bienes 
de Interés Cultural del orden Distrital y Nacional y su área de influencia en el Plan Parcial de 
Renovación Urbana Voto Nacional – La Estanzuela”. 

- Resolución 129 de 2018 del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), “Por la cual 
se aprueba el Plan de Manejo Arqueológico del Centro Histórico de Bogotá”. 

- Decreto 138 de 2019 “Por el cual se modifica la Parte VI “Patrimonio Arqueológico” del Decreto 
1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” 

- Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (cuenta con concepto técnico 
favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural – está pendiente de adopción mediante 
resolución). 

 
 

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS ESPECÍFICAS DE LA 
EJECUCION DEL CONTRATO. 

 

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO - ANTECEDENTES 
 

2.1.1. La zona de “el Bronx”: 
 
La zona conocida como “el Bronx”, ubicada en el corazón de Bogotá D.C. a sólo seis cuadras del Palacio 
de Nariño, el Palacio de Justicia, el Congreso y la Alcaldía Mayor de Bogotá, era una zona prohibida para 
la mayoría de los ciudadanos; de hecho, contaba con un sistema de seguridad propio, manejado por las 
mafias y la delincuencia. Esta zona era el lugar perfecto para la concentración de criminalidad, explotación 
sexual, abuso de menores y micro tráfico. En el lugar estaban asentadas aproximadamente dos mil 
personas, que vivían en las peores condiciones sociales y sanitarias posibles.  
 
Durante décadas, nadie ajeno a los habitantes de esta zona podía acceder al lugar, con excepción de 
quienes acudían a traficar o consumir drogas. El 28 de mayo de 2016, un grupo de casi dos mil quinientas 
personas, integrado por agentes de la Policía, el Ejército, agentes de investigación de la Fiscalía, 
trabajadores del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y la Secretaría de Integración Social, entre 
otros, tomaron control de esta zona criminal. Una vez retomada la zona y con el fin de buscar la 
recuperación y reactivación de la misma, nace la idea de recuperar el antiguo Bronx como parte del 
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proyecto de Renovación Urbana denominado "Voto Nacional-La Estanzuela" a través del Proyecto “Bronx 
Distrito Creativo”.  
 
El Proyecto busca transformar social, cultural y económicamente la antigua zona del Bronx, a través del 
establecimiento de actividades económicas asociadas a la creatividad, la cultura, la innovación, el 
emprendimiento y el contenido artístico y cultural. Así, el Proyecto busca ser uno de los principales 
elementos de la revitalización del Centro, producto de las nuevas dinámicas generadas por la presencia de 
las industrias culturales y creativas, que contribuirán al proceso de renovación urbana de la localidad de 
Los Mártires, tales como la renovación del Parque Tercer Milenio, los Planes Parciales San Bernardo y San 
Victorino, el Proyecto Ministerios del Gobierno Nacional, y la Primera Línea y estación del Metro, entre 
otros. 
 
El Proyecto fue declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico - PINE - en sesión de la Comisión 
Intersectorial de Infraestructura y Proyectos Estratégicos - CIIPE del día 19 de julio de 2019, de acuerdo 
con lo establecido por el Conpes 3762 de 2013. Los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos – PINES 
nacen como una estrategia de gestión pública que facilita la ejecución eficiente y oportuna de ciertos 
proyectos de gran impacto económico y social. El Proyecto transformará espacios subutilizados en nuevos 
motores de desarrollo económico y social, generando dinámicas de oferta y demanda creativa. Así mismo, 
el Proyecto fortalecerá la seguridad de los sectores y promoverá la cultura ciudadana a través de sitios 
dinámicos y amigables alrededor de antiguas zonas industriales, transformando la vocación del territorio e 
incentivando el desarrollo de las Industrias Creativas y Culturales en la ciudad. 
 
En el mundo, los Distritos Creativos se han consolidado como centros de convergencia de oferta y demanda 
creativa y como herramientas de revitalización de zonas o barrios que han sufrido algún proceso de 
deterioro o detrimento, transformándolos en ambientes propicios en los que confluyen las ideas, el 
emprendimiento, la inspiración y el entretenimiento, generando nuevas dinámicas de consumo y un 
permanente flujo de visitantes. Distintos países del mundo han comprobado cómo esta inyección de cultura 
y creatividad ha transformado las dinámicas de las zonas donde están ubicados, potencializando el 
desarrollo socioeconómico y mejorando su seguridad. 
 
 

2.1.2. Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional – La Estanzuela: 
 
El Proyecto “Bronx Distrito Creativo” se encuentra enmarcado en el “Plan Parcial de Renovación Urbana 
Voto Nacional - La Estanzuela" (el PPRU). Teniendo en cuenta lo anterior, el marco normativo urbanístico 
que rige las intervenciones propuestas para el proyecto se encuentra contenido en el Decreto Distrital 201 
de 2019, “por medio del cual se adopta el Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional- La 
Estanzuela”.  
 
En relación con el PPRU Voto Nacional- La Estanzuela, se puede establecer que los objetivos definidos 
para el mismo tienen una relación directa con el Proyecto. Estos objetivos están contenidos en el artículo 
4 del Decreto Distrital 201 de 2019 de la siguiente forma: 
 

“4.1. Objetivo general. Promover el mejoramiento, reordenamiento y redesarrollo del sector 
mediante la definición de condiciones técnicas, jurídicas, económico-financieras y de 
diseño urbanístico que lo articulen con el parque metropolitano Tercer Milenio y los 
proyectos integrales del sector, para lo cual se plantea el desarrollo de espacio público 
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funcional, la articulación con equipamientos que potencialicen el nuevo nodo institucional, 
la puesta en valor y redefinición de los elementos patrimoniales, y la generación de nuevas 
actividades económicas que propendan por el equilibrio de los usos y sus escalas 
asociados con la Economía Naranja en virtud de la construcción y desarrollo del primer 
Distrito Creativo de la ciudad. 

   
4.2. Objetivos específicos  
(…)   
4.2.6. Detener el deterioro físico y social del antiguo sector “Bronx”, con la puesta en 
marcha de una política para las Industrias Culturales y Creativas para el sector, que 
impulse su dimensión económica y productiva, en el marco del reconocimiento, respeto y 
promoción de los derechos y las libertades culturales de los distintos territorios de Bogotá, 
en pro de la generación de condiciones de sostenibilidad y desarrollo de la cultura. El 
proyecto “Bronx Distrito Creativo”, busca crear espacios de desarrollo cultural- creativo y 
de negocios con un enfoque que articule la economía creativa en una atmósfera cultural, 
buscando la cohesión social y la transformación urbana.” (subrayado fuera de texto) 

 
En lo que respecta a la delimitación de las Unidades de Actuación Urbanística, por medio de las cuales se 
implementará el PPRU, se identifica que están proyectadas tres Unidades de Actuación Urbanística, que, 
de acuerdo con el artículo 46 del decreto, podrán estructurarse como Unidades de Gestión. De igual forma, 
se delimitan tres sectores a los que se les da la condición de Áreas de Manejo Diferenciado, lo que en 
conjunto con las UAU-UG, suman siete (7) sectores de planificación al interior del PPRU.  
 
Como se puede apreciar en la Figura 1, el área en la que se llevará a cabo el Proyecto “Bronx Distrito 
Creativo” corresponde al Área de Manejo Diferenciado 1 ("AMD-1") del PPRU: 
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Figura 1. Área de Manejo Diferenciado 1 

 

 
 

 

Fuente: Plano de Planteamiento Urbanístico – PPRU Voto Nacional – La Estanzuela 

 
2.1.3. Proyecto Bronx Distrito Creativo: 

 
El proyecto “Bronx Distrito Creativo” (BDC) se enmarca en el proceso Renovación Urbana del centro de la 
ciudad y de la zona anteriormente conocida como “el Bronx”. Lo anterior a partir de la expedición de los 
Decretos 329 de 2016 y 529 de 2017, en los cuales se anuncia el Plan Parcial de Renovación Urbana de 
los barrios Voto Nacional y La Estanzuela, y, el Decreto 201 de 2019, “por medio del cual se adopta el Plan 
Parcial de Renovación Urbana ‘Voto Nacional – La Estanzuela’, ubicado en la localidad de Los Mártires y 
se dictan otras disposiciones”. Esta reglamentación establece las condiciones para el desarrollo de las 
actuaciones urbanísticas, el restablecimiento de derechos y las condiciones de seguridad de la zona y 
designa a la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (ERU) como la entidad líder de dicho 
Plan Parcial.  
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En este contexto, el Proyecto Bronx Distrito Creativo, liderado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, 
es una apuesta de ciudad que se convertirá en símbolo de una ciudad cuidadora y polo de desarrollo 
económico, social y cultural. Ubicado en uno de los sectores que más sufrió la expansión urbana de la 
ciudad y que por años fue un territorio de exclusión, se convertirá en un lugar dedicado al desarrollo de la 
creatividad, el intercambio de saberes, la reconstrucción del tejido social, el cuidado y el emprendimiento 
asociado al potencial cultural y creativo del centro de la ciudad. El proyecto transformará este territorio en 
un motor de desarrollo económico y social, desde una apuesta por la creatividad y la innovación detonante 
de la revitalización urbana. 
 
En el marco del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo 
XXI”, el Bronx hace parte de una estrategia integral por la valoración y reactivación del centro de Bogotá, 
convirtiéndose en uno de los distritos creativos de la ciudad y pieza fundamental en la materialización de 
las políticas públicas para el fortalecimiento de la Economía Creativa y Cultural. 
  
Con las intervenciones proyectadas para el desarrollo del BDC, se establecerán las condiciones para su 
operación, para con ello desarrollar un eje de actividad económica en el que se fomente el emprendimiento, 
las ideas y la creatividad. Pretende ser un espacio en el que se puedan desarrollar iniciativas productivas, 
promoviendo un ambiente propicio para el nacimiento de nuevas dinámicas de consumo junto a una 
atmósfera cultural de inclusión y armonía con el entorno, a través del apoyo a los emprendedores y 
empresas de las industrias creativas y culturales. Dentro de los proyectos que también adelanta la 
administración para el cumplimiento del objetivo de la renovación de este territorio y que se encuentran en 
la zona se destacan: i) la renovación del Parque Tercer Milenio, ii) el Plan Parcial de San Bernardo (iii) el 
desarrollo del Centro Comercial San Victorino, iv) la Primera Línea del Metro de Bogotá, v) el proyecto de 
Ministerios del Gobierno Nacional, vi) la nueva sede de Formación para el Trabajo, vii) la nueva sede 
administrativa de la Alcaldía Local de Mártires, entre otros. 
 
La zona del Voto Nacional – La Estanzuela, donde se ubica el BDC, se consolidará como un gran polo de 

desarrollo económico, social, cultural y de promoción de ciudad, donde la creatividad y la cultura permitirán 

generar valor, sostenibilidad y participación. 

 

El proyecto BDC, particularmente, transformará este territorio en un motor de desarrollo económico y social, 

desde una apuesta por la creatividad y la innovación como detonantes de la revitalización urbana. En este 

sentido, pretende ser un espacio en el que se puedan desarrollar iniciativas productivas, promoviendo un 

ambiente propicio para el nacimiento de nuevas dinámicas de consumo junto a una atmósfera cultural de 

inclusión y armonía con el entorno a través del apoyo a los artistas, emprendedores y empresas de las 

industrias creativas y culturales, buscando la cohesión social y la transformación urbana; transformar 

espacios inutilizados en nuevos motores de desarrollo económico y social, generando dinámicas entre 

oferentes y demandantes, y fortalecer la seguridad de los sectores y la cultura ciudadana a través de sitios 

dinámicos y amigables alrededor de antiguas zonas industriales, transformando la vocación del territorio e 

incentivando el desarrollo de la economía social.  

 
 En cuanto a beneficios sociales, el Distrito Creativo pretende ofrecer un espacio para la inclusión de la 
comunidad del sector, y un apoyo para el desarrollo profesional en los sectores de cultura y creatividad. 
Mediante el fomento de este tipo de espacios, se busca aumentar el interés en estas industrias y fortalecer 
las condiciones del ecosistema cultural y creativo, permitiendo así su consolidación.  
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Por último, se sacará provecho de la intervención y recuperación de los Bienes de Interés Cultural. El 
reforzamiento estructural y las adecuaciones funcionales además de aportar lo necesario para su puesta 
en valor, pretenden revelar sus características excepcionales, protegiendo las fachadas y aportando 
nuevas funcionalidades, de tal manera que perduren y puedan ser disfrutadas por la comunidad y los 
visitantes. Los dos inmuebles involucrados en esta mejoría serán la antigua Facultad de Medicina y el 
edificio denominado “La Flauta”, antigua sede del Museo Geológico Nacional y del Servicio Geológico 
Colombiano, ambos declarados Bienes de Interés Cultural del ámbito Distrital y Nacional. Adicionalmente, 
el proyecto contempla la adecuación del espacio público La Milla, que será objeto de aprovechamiento 
económico en el marco del proyecto BDC. 
 
 El Bronx Distrito Creativo está ubicado en el Área de Manejo Diferenciado 1, en el Plan Parcial Voto 
Nacional-La Estanzuela. Se encuentra ubicado entre la Avenida Caracas y la carrera 16 y entre la calle 10 
y calle 9 del barrio Voto Nacional; se ubica al lado de dos edificios dotacionales proyectados (edificio 
Formación para el Trabajo y nueva sede administrativa de la Alcaldía Local de los Mártires) que se espera 
estén construidos a finales de 2021, y estará integrado con la plaza de Los Mártires, la Basílica de Voto 
Nacional y la futura estación “Centro Histórico” de la Primera Línea del Metro. En cuanto a su ejecución, el 
proyecto se desarrollará en dos (2) partes o “Módulos Creativos”, ocupando el Área de Manejo Diferenciado 
1, con un área bruta de 16.456 m2, en el Barrio Voto Nacional de la ciudad de Bogotá. 
 
 

2.1.4. Módulo Creativo 1 - MC1: 
 
El proyecto cuya Interventoría es objeto del presente proceso de contratación está comprendido dentro del 
Módulo Creativo 1 – MC1, y será la primera etapa a ejecutarse del más extenso Proyecto “Bronx Distrito 
Creativo”. En la Figura 2 puede verse la planta esquemática del proyecto completo: 
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Figura 2. Planta proyecto Bronx Distrito Creativo 
 

 
 
 

Fuente: Planta de Cubiertas – Anteproyecto – Contrato 01 de 2019 

 
A continuación, se hace una descripción de los componentes del Módulo Creativo 1, comenzando desde 
la Avenida Caracas y avanzando hacia el occidente:  
 



  

ANEXO TÉCNICO PARA LA INTERVENTORÍA DEL 
PROYECTO MÓDULO CREATIVO 1 - BRONX DISTRITO 

CREATIVO 

Proceso de Gestión Contractual 

Código:   Versión:                    

Fecha:   Página:                   11 de 35 

  

 
 
 

 
 

- El Módulo Creativo 1 - MC1 del Distrito Creativo contará con una Plazoleta4, ubicada en el frente 
del edificio de la Facultad sobre la Avenida Caracas, espacio donde actualmente se encuentra el 
parqueadero del Batallón de Reclutamiento del Ejército Nacional. La plaza, pues, estará totalmente 
descubierta y contará con un área de intervención de 2.587 m2. La funcionalidad de este espacio 
público será el de participar como una extensión hacia el sur de la Plaza de los Mártires, además 
de funcionar como atrio de interconexión para los accesos del costado oriental del edificio de la 
Facultad.  

 
- Así mismo, el Módulo Creativo 1 contará con un edificio (anteriormente la Facultad de Medicina de 

la Universidad Nacional) para la disposición de locales comerciales (en usos de economía creativa) 
y restaurantes, que se le denominará “La Facultad” y que contará con un área para la economía 
creativa de 5.332 m2, y un área de servicios y circulaciones de 5.679 m2, aproximadamente. Para 
su intervención, se llevará a cabo la eliminación de elementos arquitectónicos no originales 
incorporados por los actuales residentes, y se incorporarán conexiones verticales, espacios de 
servicio e instalaciones técnicas para el adecuado funcionamiento del edificio como un espacio 
comercial. El edificio, además, cuenta con tres patios con un área aproximada de 874 m2 que se 
adecuarán al nuevo uso. Por tratarse de un BIC, los diseños incluirán el Reforzamiento Estructural 
y la intervención integral de la edificación, atendiendo a sus valores patrimoniales, así como las 
gestiones necesarias ante las entidades competentes para validar los diseños y obtener los 
permisos necesarios para dicha intervención. Así mismo, en el proyecto de intervención (y por ende 
en los trámites correspondientes) se incluirá la recuperación y conservación de los andenes 
aferentes al edificio, sobre la Carrera 15 (“La Milla”) y sobre la Calle 9, de acuerdo a lo definido en 
el Estudio de Valoración. 

 
- Sobre la carrera 15, entre las calles 9 y 10, se construirá una gran cubierta, conformando un nuevo 

espacio urbano llamado “La Milla”, que ocupará un área de intervención de 2.727m2. Dicho 
espacio,  de acuerdo con lo definido por el Plan Parcial, se constituye en una plazoleta de 
aglomeración de personas, con lo cual se habilitará un espacio urbano de naturaleza cien por ciento 
peatonal, para uso cotidiano y ejecución de eventos culturales y sociales. Para su desarrollo, se 
llevará a cabo una armonización - en términos de niveles y materiales - con los andenes existentes 
contra los edificios patrimoniales en sus frentes sobre la carrera 15 (la cual incluye su restauración 
y adecuación, en cuanto estos deben ser conservados, según el Estudio de Valoración 
Patrimonial), así como con las intervenciones en los andenes de las calles 9 y 10, y se situará 
encima de esta una gran cubierta de acero con cobertor transparente5 que ilumine las fachadas 
patrimoniales y cumpla con la funcionalidad de protección de los peatones del clima capitalino en 
la ejecución de los diferentes eventos culturales. 

 

- Para la intervención del edificio de “La Flauta”, se hará uso del edificio del antiguo Museo Geológico 
Nacional y del Servicio Geológico Colombiano. Este podrá plantear la eliminación de antepechos 
en primer piso (sujeto a la aprobación del Ministerio de Cultura), y recuperará los dos niveles del 
edificio para su utilización en usos de la economía creativa. Tendrán, así mismo, un área que pueda 
ser utilizada como “backstage” para los eventos de “La Milla”, a la vez que los espacios podrán ser 

                                            
4 Este espacio de 2.587 metros cuadrados, dentro del Plan Parcial de Renovación Urbana, está 

denominado como Área Privada Afecta al Uso Público – APAUP. 
5 De acuerdo con el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Distrital No. 201 de 2019 



  

ANEXO TÉCNICO PARA LA INTERVENTORÍA DEL 
PROYECTO MÓDULO CREATIVO 1 - BRONX DISTRITO 

CREATIVO 

Proceso de Gestión Contractual 

Código:   Versión:                    

Fecha:   Página:                   12 de 35 

  

 
 
 

 
 

utilizados en un futuro como porches compartidos por los locales comerciales. Además, el edificio 
contará con una adecuación para convertir el entrepiso en un “balcón” del Edificio Creativo hacia 

La Milla. Cabe aclarar que, en la actualidad y para interrumpir su deterioro, el edificio está en 

proceso de recibir obras de “primeros auxilios”, que incluirán la ejecución de un apuntalamiento y 
el diseño y la construcción de una sobrecubierta (obras estas que no son en ninguna medida parte 
del objeto de este proceso de contratación). Por tratarse de un BIC, los diseños incluirán el 
Reforzamiento Estructural y la intervención integral de la edificación, atendiendo a sus valores 
patrimoniales, así como las gestiones necesarias ante las entidades competentes para validar los 
diseños y obtener los permisos exigidos para dicha intervención. 

 
En la Figura 3, se muestra una ilustración explicativa de lo anterior: 
 

 
 

Figura 3. Módulos Creativos 1 y 2 

 
 

 

Fuente: Perfil Proyecto BDC – Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA 

 

Por otro lado, el Módulo Creativo 2 (MC2), se desarrolla sobre el Lote 2 del AMD1 que, de acuerdo a la 
licencia de urbanización, está compuesto por el Edificio Creativo y la “Esquina Redonda”. Los diseños del 
MC2 NO hacen parte del Objeto del presente proceso de contratación. Sin embargo, y con el objetivo de 
que el consultor conozca las necesidades y variables del diseño de la Flauta, por tratarse del edificio vecino, 
es pertinente conocer que se tratará de un edificio de cuatro pisos, donde las dos primeras plantas tendrán 
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una doble crujía de espacios comerciales, y las últimas dos poseerán tanto espacios comerciales como 
restaurantes y talleres de trabajo junto a balcones y terrazas. Así mismo, contará con mínimo un sótano, 
de acuerdo a los estudios de demanda de parqueaderos que se adelanten. Adicionalmente, la denominada 
“Esquina Redonda” es una edificación existente, de cuatro pisos de altura, que albergará un espacio de 
exposición dedicado a la memoria del antiguo “Bronx”.  
 
Actualmente, la Administración Distrital adelanta la estructuración de un modelo de colaboración Público 
Privada, a través del cual se contratarán los diseños y la ejecución del MC2, así como la operación y 
mantenimiento de la totalidad del Proyecto “Bronx Distrito Creativo”. De acuerdo al cronograma establecido, 
el MC1 (cuyos estudios y diseños son objeto de este proceso) será diseñado, construido y entregado antes 
de la adjudicación de ese modelo de colaboración Público Privada (y por tanto, antes de que existan 
diseños definitivos para el Edificio Creativo). 
 
No obstante lo anterior, existen diseños preliminares y conceptualizaciones de este edificio, que permiten 
prever buena parte de sus características. El contratista deberá tener en cuenta esta información para el 
desarrollo de los diseños del MC1, y hacer las previsiones que sean del caso para propiciar una interacción 
adecuada entre ambos Módulos Creativos. Muy puntualmente, se prestará especial atención a que la 
intervención propuesta para el edificio de “La Flauta” tenga en consideración esta situación, y que se 
produzcan las recomendaciones, lineamientos, salvedades y/o advertencias específicos que el contratista 
considere necesarios, para que sean atendidos por el futuro diseñador del Edificio Creativo. Así mismo, es 
imperativo que el reforzamiento estructural de la Flauta considere la vecindad del Edificio Creativo y de la 
“Esquina Redonda”. 
 
El consultor, además, definirá los Lineamientos de Diseño para el Edificio Creativo, para garantizar su 
adecuada integración funcional, espacial, tipológica y arquitectónica al proyecto Bronx Distrito Creativo. 
 
Así, y a partir de la descripción anterior, el siguiente es un resumen del Alcance de los Estudios y Diseños 
del Módulo Creativo 1 (cuya Interventoría es objeto de este proceso de contratación): 

 
- Estudios, Diseños y Proyecto Definitivo para la Plazoleta de La Facultad, definida como Área 

Privada Afecta al Uso Público (APAUP1) dentro del PPRU Voto Nacional – La Estanzuela. 
- Estudios, Diseños y Proyecto Definitivo para la Intervención Integral sobre el edificio de “La 

Facultad”, incluyendo el Reforzamiento Estructural y su adecuación funcional y atendiendo a su 
condición de Bien de Interés Cultural. 

- Estudios, Diseños y Proyecto Definitivo para el Espacio Público denominado “La Milla”, en la 
antigua Carrera 15 entre Calles 9 y 10, incluyendo una cubierta en “elementos livianos y 
transparentes, en una estructura independiente de los Bienes de Interés Cultural”, de acuerdo a lo 
definido en el PPRU Voto Nacional – La Estanzuela. 

- Estudios, Diseños y Proyecto Definitivo para la Intervención Integral sobre el edificio de “La Flauta”, 
incluyendo el Reforzamiento Estructural y su adecuación funcional y atendiendo a su condición de 
Bien de Interés Cultural. 

 
Las áreas de intervención, correspondientes a la anterior enumeración, son las siguientes: 
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1 Incluye Sótano 
2 Andén Calle 9 - a incluir en obras de conservación 

 
Fuentes: EP+APAUP - Plan Parcial Voto Nacional y BIC - Levantamiento Arquitectónico del Estudio de 
Valoración Patrimonial - Contrato de Consultoría 09 de 2018 – Arquitecto Restaurador Néstor Vargas. 

 
NOTA: Las anteriores son cifras aproximadas y preliminares, y su cuantificación precisa será objeto de cálculo a partir 
del resultado de los diseños definitivos. Se aclara que los estudios y diseños deben darse sobre la totalidad de los 
edificios y espacios públicos existentes mencionados. 

 

 
2.2. CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO 

 
A este proceso de selección y a los contratos que de él se deriven, son aplicables los principios y normas 
de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normas concordantes o complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas anteriores, 
se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las reglas previstas en el estudio previo 
y anexo técnico. Además, se aplicarán las normas propias del Distrito Capital y las reglamentaciones 
internas de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU. 
 
También tendrán aplicación las normas legales que se dicten sobre la materia acerca del desarrollo de esta 
contratación y que deban empezar a regir durante la vigencia de las mismas, con las excepciones que al 
respecto se determinen y las que se desprendan de las normas generales sobre vigencia de normas. 
 
 
 

ESPACIO / 
EDIFICIO A 
INTERVENIR 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

ÁREA DE 
ESPACIO 

PÚBLICO / 
APAUP 

ÁREA 
CUBIERTA 
ESPACIO 
PÚBLICO 

La Facultad 12.6871 3482    

La Flauta 1.341     

La Milla   2.727 2.727 

Plazoleta La 
Facultad (APAUP1) 

  2.587   

TOTAL 14.028  5.662 2.727  
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2.3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 
Las actividades de la interventoría se encuentran descritas en los términos de referencia, sus capítulos, 
anexos, y demás documentos del proceso de selección, el contrato que se suscriba y en el Manual de 
Interventoría y/o Supervisión de Contratos vigente, que para el efecto adoptó la ERU, o el documento que 
lo reemplace. 
 

2.3.1. Actividades de carácter técnico 
 
El Interventor deberá evaluar la labor que adelante el Contratista, asegurando que los productos de los 
estudios y diseños se ejecuten por medio de procedimientos confiables, acordes con las mejores prácticas 
de la ingeniería y la arquitectura y deberá velar porque los mismos cumplan con todos los requisitos 
establecidos en el anexo técnico y demás documentos del proceso.   
 
El interventor deberá realizar el seguimiento a los Estudios y Diseños de Detalle, Arquitectónicos, Técnicos 
y Complementarios, y la supervisión a la gestión para la obtención de permisos, autorizaciones, 
aprobaciones y licencias de construcción, intervención y ocupación de espacio público y/o urbanismo para 
la construcción del “Módulo Creativo 1” del Proyecto “Bronx Distrito Creativo”. 
 

2.3.1.1.  Plan de Gestión 
  
Se debe radicar en La Empresa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de 
Inicio, para revisión y aprobación por parte del Supervisor del Contrato, y deberá contener los siguientes 
capítulos: 
 

• Plan de Trabajo y Cronograma: debe establecer los alcances y la periodicidad de las revisiones 
parciales, previas a la entrega de los productos asociados a los pagos. Se debe tener en cuenta 
que los productos solo podrán ser entregados a la Empresa una vez hayan sido revisados y 
aprobados por la Interventoría. 

• El tiempo que le toma a la Interventoría hacer las revisiones debe establecerse con claridad y en 
todos los casos debe programarse antes de las fechas de entrega de los productos. Lo anterior 
debe representarse con un diagrama de Gantt, identificando las actividades asociadas a los 
productos entregables concretos, duración, relaciones de precedencia entre actividades y 
definición de la ruta crítica del proyecto. 

• Plan de Comunicaciones: basado en la identificación previa de los interesados del proyecto, es 
fundamental que presente como mínimo de manera descriptiva: las categorías de las 
comunicaciones de acuerdo al nivel detalle (Informes, Aprobaciones, Notificaciones, Solicitudes, 
etc.), el fin con el cual se hacen las comunicaciones, el medio a través del cual se hacen y la 
periodicidad. 

• Análisis de Riesgos y Ruta Crítica: a partir de las Matrices de Riesgos, que hacen parte de ambos 
procesos de contratación (Consultoría e Interventoría), este análisis debe incluir los diferentes 
procesos necesarios para la planificación, identificación, análisis, respuesta y control de los riesgos 
asociados al proyecto. Se examinará en detalle la ruta crítica previsible y los riesgos que existan 
de caer en rutas críticas no previstas. 
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2.3.2. Informe Quincenal 
 
Este debe informar sobre las actividades y eventos ocurridos dentro del plazo quincenal, iniciando desde 
la suscripción del Acta de Inicio. Deberá ser radicado digitalmente en la Empresa. 
 
Debido a que los informes son una herramienta muy importante para que el Supervisor del Contrato haga 
un seguimiento riguroso, es crucial que estos informes sean entregados puntualmente. El retraso en su 
entrega se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones contractuales de la Interventoría. No será 
necesaria la entrega del Informe Quincenal cuando la fecha de entrega de éste coincida con la fecha de 
entrega del Informe Mensual.  
 
El informe deberá contener como mínimo los siguientes capítulos: 
 

• Ficha contractual con información básica del contrato. Se debe hacer según formato que hará llegar 
el Supervisor del Contrato. 

• Informe Ejecutivo sobre el período. 

• Gráfica “Curva S” con seguimiento a la programación. 

• Cuadro de seguimiento a actividades del Contrato objeto de Interventoría, con porcentajes de 
ejecución. Las actividades deberán ser tomadas del Anexo Técnico del Contrato objeto de 
Interventoría. En caso de retraso, se debe definir su porcentaje en función del desarrollo 
programado. 

• Actividades Programadas para el siguiente período. 

• Análisis de la Ruta Crítica. 

• Causa de Atraso / Estrategia de Ejecución. 

• Conclusiones. 
 

2.3.3. Informe Mensual 
 
Este debe informar sobre las actividades y eventos ocurridos dentro de plazos de treinta (30) días, iniciando 
desde la suscripción del Acta de Inicio. Deberá ser radicado  digitalmente y en medio físico en La Empresa 
en un plazo de cinco (5) días hábiles después del periodo objeto del informe.  
 
Debido a que los informes son una herramienta muy importante para que el Supervisor del Contrato haga 
un seguimiento riguroso, es crucial que estos informes sean entregados puntualmente. El retraso en su 
entrega se entenderá como un incumplimiento a las obligaciones contractuales de la Interventoría.  
 
El informe deberá contener como mínimo los siguientes capítulos: 
 

• Ficha contractual con información básica del contrato. Se debe hacer según formato que hará llegar 
el Supervisor del Contrato. 

• Informe Técnico sobre el periodo, desglosando el desarrollo de actividades de carácter Técnico, 
Administrativo, Financiero, Contable, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Social y Jurídico. 

• Gráfica “Curva S” con seguimiento a la programación. 

• Cuadro de seguimiento a actividades del Contrato objeto de Interventoría, con porcentajes de 
ejecución. Las actividades deberán ser tomadas del Anexo Técnico del Contrato objeto de 
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Interventoría. En caso de retraso, se debe definir su porcentaje en función del desarrollo 
programado. 

• Cuando el contrato de consultoría presente un atraso del 5% con relación al cronograma de la fase 
en ejecución, el interventor, deberá solicitar al contratista, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la radicación del Informe Quincenal de Interventoría donde se registró el atraso, un 
plan de contingencia para aquellas actividades que dieron origen a éste, remitiendo a la Empresa 
copia de la solicitud formulada. Dicho plan de Contingencia deberá definir la fecha en la cual el 
proyecto logrará superar el atraso.   

• Si una vez transcurrido el plazo indicado para la implementación del plan de contingencia, el atraso 
persiste y/o aumenta de acuerdo con la información reportada en el informe quincenal de 
interventoría aun cumpliendo el plan de contingencia propuesto, el interventor deberá presentar 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación del Informe Quincenal de Interventoría 
donde se registró el atraso, la correspondiente solicitud de inicio del procedimiento tendiente a la 
declaratoria de incumplimiento.  

• En caso que el interventor no inicie el procedimiento en el término establecido, se considerará 
como incumplimiento de sus obligaciones y el (la) Supervisor(a) del contrato de interventoría 
deberá presentar el Informe para el inicio de las acciones judiciales o de las actuaciones 
administrativas de incumplimiento. 

• Los informes de incumplimiento de los contratos deberán ser presentados al Supervisor para su 
verificación, con copia al ordenador del gasto, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes al 
momento de su configuración, una vez agotado el trámite del plan de contingencia. 

• Actividades Programadas para el siguiente período. 

• Análisis de la Ruta Crítica. 

• Causa de Atraso / Estrategia de Ejecución. 

• Cuadro de cumplimiento de Obligaciones Contractuales del Contratista de Estudios y del 
Contratista de Interventoría. Este cuadro debe relacionar las obligaciones y las respectivas 
actividades que para la fecha se hayan ejecutado, con las que se evidencie su cumplimiento. El 
espacio para las actividades realizadas debe contener productos, oficios, actas de comité, etc., 
especificando el respectivo número con el cual se hayan radicado en La Empresa. Cuando no sea 
posible relacionar un radicado se solicita se describa la actividad realizada. 

• Compendio y relación de comunicaciones. 

• Compendio y relación de actas de comité. 

• Estado Financiero y pagos del Contrato. 

• Lista de productos aprobados a la fecha. 

• Acreditación de que el Contratista, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje 
- SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. De igual forma el del personal mínimo requerido del proyecto. 

• Recomendaciones. 

• Conclusiones. 
 

2.3.4. Documentos de Aprobación de los Productos 
 
Dado que la Interventoría es quien debe radicar ante la Empresa los productos adelantados en la ejecución 
del Contrato de Estudios y Diseños, cada entrega debe venir acompañada de un documento de aprobación 
de los productos desarrollados. 
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2.3.5. Informe Final de Aprobación de los Productos: 
 
Este informe debe reportar íntegramente sobre el cumplimiento de las obligaciones y la aprobación de 
todos los productos del Contrato de Estudios y Diseños. Deberá ser radicado en físico y digital en la 
Empresa el mismo día de la entrega del último producto del Contrato. El informe debe describir las 
condiciones que permiten avanzar con la Etapa de Liquidación del Contrato, haciendo recomendaciones 
en caso de ser necesario. El informe deberá contener como mínimo los siguientes capítulos: 
 

• Ficha contractual con información básica del Contrato de Estudios y Diseños. Se debe hacer según 
formato que hará llegar La Empresa. 

• Ficha contractual con información básica del contrato de Interventoría. Se debe hacer según 
formato que hará llegar el Supervisor del Contrato. 

• Informe Técnico sobre el plazo del contrato y el cumplimiento del objeto del mismo, desglosando 
el desarrollo de actividades de carácter carácter Técnico, Administrativo, Financiero, Legal, 
Contable, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Social y Jurídico,  

• Gráfica “Curva S” con seguimiento a la programación. 

• Cuadro de seguimiento final a actividades del Contrato objeto de Interventoría, que resuma los 
tiempos en los cuales fueron ejecutadas las actividades. Las mismas deberán ser tomadas del 
Anexo Técnico del Contrato objeto de Interventoría. También se deben incluir las actividades 
nuevas que hayan surgido durante la ejecución del contrato. 

• Cuadro de cumplimiento de Obligaciones Contractuales del Contratista de Estudios y Diseños y 
del Contratista de Interventoría. Este cuadro debe relacionar las obligaciones y las respectivas 
actividades que para la fecha se hayan ejecutado, con las que se evidencie su cumplimiento. El 
espacio para las actividades realizadas debe contener productos, oficios, actas de comité, etc., 
especificando el respectivo número con el cual se hayan radicado en La Empresa. Cuando no sea 
posible relacionar un radicado se solicita se describa la actividad realizada. Se deben incluir las 
conclusiones principales del desarrollo del contrato de consultoría 

• Compendio y relación de comunicaciones. 

• Compendio y relación de actas de comité. 

• Estado Financiero y pagos del Contrato. 

• Lista de productos aprobados a la fecha. 

• Acreditación de que el Contratista de Estudios y Diseños se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de 
compensación familiar, cuando corresponda. De igual forma el del personal mínimo requerido del 
proyecto. 

• Relación del personal empleado en la ejecución del Contrato, tanto del Contratista de Estudios y 
Diseños como del Contratista de Interventoría. 

• Certificados de paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación con 
las obligaciones de los contratistas del proyecto. 

• Pólizas actualizadas del Contratista de Estudios y Diseños y del Contratista de Interventoría 
conforme a cada modificación o acta suscrita (cuando aplique). 

• Todos los productos aprobados por la Interventoría desarrollados por el Contratista de Estudios y 
Diseños. 

• Recomendaciones. 
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• Soporte pago parafiscales. 

• Conclusiones. 
 
 

2.3.6. Revisión Técnica Independiente 
 
De acuerdo a lo definido en el Reglamento NSR-10 vigente, se debe adelantar la revisión independiente 
de los diseños estructurales, con el objeto de verificar el cumplimiento de la reglamentación establecida en 
el Apéndice A-6 de la NSR-10. El profesional que actúe como revisor deberá suscribir la(s) solicitud(es) de 
Licencia(s) de Construcción en tal calidad. Dicho profesional no podrá intervenir profesionalmente en 
ninguna otra operación del proyecto (es decir, es distinto del especialista estructural de la Interventoría), y 
debe ser laboralmente independiente tanto del diseñador estructural como del titular de la licencia, de 
acuerdo a lo definido en el Artículo 7 del Decreto 1203 de 2017, y cumpliendo plenamente el régimen de 
incompatibilidades establecido en el artículo 14 de la ley 1796 de 2016. 
  
De acuerdo al punto A-6.2.5 de la NSR-10, “…el revisor independiente de los diseños estructurales, debe 
cumplir en su alcance y metodología lo exigido por la Resolución 0015 de 2015 expedida por la ‘Comisión 
Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente’”. Así mismo, “deberá emitir 
un memorial en documento anexo a la solicitud de licencia en el que certifique el alcance de la revisión 
efectuada”. 
 
Para lograr la obtención de la Licencia de Construcción, deberá adelantar todas las actividades que se 
requieran para tal fin, incluidos análisis, estudios, modelos, verificación, entre otros. De esta manera, el 
Revisor Independiente de los Diseños Estructurales deberá adelantar como mínimo las siguientes 
actividades: 
 

1. Realizar la revisión independiente del proyecto de reforzamiento estructural, en cumplimiento del 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, sus decretos reglamentarios 
y específicamente la Resolución No 0017 del 4 de diciembre de 2017. 

2. Verificar el cumplimiento de la totalidad de las normas exigidas por la Ley 400 de 1997, la Ley 1796 
de 2016 y el presente Reglamento NSR-10, y suscribir la solicitud de licencia de construcción como 
Revisor Independiente. 

3. Fungir como Revisor Independiente de los Diseños Estructurales del proyecto, de conformidad a 
lo establecido en la Resolución No. 0017 del 4 de diciembre de 2017, y cubrir en su alcance y 
metodología lo exigido por la Resolución 0015 de 2015, expedida por la “Comisión Asesora 
Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistente”, o la norma que la adicione, 
modifique o sustituya. 

4. Garantizar a la entidad la realización del contrato por su cuenta y riesgo, mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas e informáticas a efectos de realizar la entrega de productos en los 
términos que se requieren según las asignaciones de tareas. 

 
Así mismo, y como mínimo, el Revisor deberá elaborar y presentar los siguientes entregables: 
 

1. Informe de la Revisión, junto con la memoria de cálculo de la revisión realizada; en caso que se 
presenten observaciones sobre los estudios revisados, se entregará una relación de los 
componentes de los diseños que deban ser corregidos o actualizados. 
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2. Suscribir los planos y memorias de cálculo estructurales una vez culmine su revisión y cuente con 
su aprobación, como constancia de dar cumplimiento con la Resolución No.0017 del 4 de diciembre 
de 2017. 

3. Entregar Memorial, en documento anexo a la solicitud de licencia, en el que certifique que el 
alcance de la revisión efectuada cumple con lo exigido en el Reglamento Colombiano de Sismo 
Resistencia NSR-10 y sus decretos reglamentarios, y la Resolución 0017 del 4 de diciembre de 
2017, y en el que se declare no estar sujeto a ninguna de las incompatibilidades establecidas en 
el artículo 14 de la Ley 1796 de 2016. 

4. Suscribir la solicitud de licencia en la calidad de Revisor Independiente de los Diseños 
Estructurales, prevista en el Formulario Único Nacional, para la solicitud de Licencias Urbanísticas 
y Reconocimiento de Edificaciones. 
 

 

2.3.7. Actas de Comités 
 
Se deben hacer en todas las actas de reuniones asociadas al desarrollo del proyecto, de acuerdo a los 
formatos de la Empresa. Deberán ser enviadas a la Empresa de forma digital a más tardar dos (2) días 
hábiles después de desarrollado el comité respectivo. Las mismas deberán ser anexadas, además, en los 
informes mensuales. 
 
 

2.3.8. Actas de Aprobación de Productos 
 
Una vez aprobados los productos relacionados en la forma de pago del contrato de Estudios y Diseños, se 
suscribirá esta acta de acuerdo a los formatos de la Empresa. 
 
 

2.3.9. Acta de Aprobación y Terminación de Estudios y Diseños  
 
Documento que oficializa la terminación y la entrega a satisfacción de todos los Estudios y Diseños, de 
acuerdo a los formatos de La Empresa. 
 

2.3.10. Comités de Seguimiento 
 
Estos comités tienen como objetivo realizar el seguimiento al desarrollo de los Estudios y Diseños, a fin de 
controlar el desempeño real con respecto al plan original en términos de tiempos y alcance principalmente. 
De igual manera, se realizará seguimiento a los procesos de trámite y obtención de licencias y permisos 
requeridos para la eventual construcción de los edificios y/o espacios públicos/APAUP. En dichos comités 
deberán asistir a estas reuniones como mínimo el Director de Interventoría, el director de Consultoría de 
Estudios y Diseños y el supervisor o profesional de apoyo a la supervisión de la Empresa. La metodología 
y el orden del día deberá ser definido por la Interventoría con antelación. Las reuniones deben ser lideradas 
y coordinadas por la Interventoría. La Interventoría deberá levantar actas de cada comité, según formato 
de la Empresa. 
 

2.3.11. Seguimiento y control del cronograma 
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El seguimiento del cronograma tiene como objetivo actualizar el estado del proyecto durante su ejecución, 
a fin de controlar cómo ha sido el desempeño real con respecto al plan original en términos de tiempo, 
costos y alcance, principalmente. Esta es una labor sistemática que debe ser ejecutada por el interventor, 
teniendo en cuenta la programación de ejecución de las labores de la consultoría, desarrollada por el 
Consultor, la cual debe ser revisada y aprobada por la interventoría.  
 
Dicho programa, aprobado por la Interventoría, se constituirá en la Línea Base sobre la cual se efectuará 
el seguimiento y control del avance de la ejecución del proyecto. 
 
 
 

2.4. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO MÍNIMO DEL PROYECTO 
 

2.4.1. Requisitos Generales 
 
El Interventor, deberá presentar y obtener la aprobación del Supervisor del Contrato, de las hojas de vida 
del equipo trabajo mínimo requerido contractualmente dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en los Términos de 
Referencia. 
 

• Disponer del personal mínimo exigido en el proceso de contratación. 

• El incumplimiento de la entrega de los soportes de las hojas de vida del personal en los tiempos 
establecidos en los Términos de Referencia y en el contrato dará lugar a la imposición de las 
sanciones respectivas. 

• Para la elaboración de la oferta el proponente tiene la carga y el riesgo de presupuestar su personal 
y los aspectos exigidos e incluyendo como mínimo a los indicados en los documentos del proceso, 
incluyendo su dedicación. 

• El personal mínimo solicitado deberá estar presto para cualquier tipo de asesoría que se requiera, 
y deberá realizar las visitas y recorridos que sean necesarios tanto al sitio del proyecto como a los 
inmuebles a intervenir con el fin de recopilar y verificar información; así mismo, deberán elaborar y 
presentar los informes respectivos. 

• El Contratista se obliga a que todos y cada uno de los profesionales, incluido el Director, necesarios 
para la ejecución del proyecto estén disponibles en persona cada vez que la ERU lo requiera, so 
pena de considerarse como causal de incumplimiento del contrato, sancionable de conformidad con 
el contrato y la Ley. 

• El personal mínimo solicitado, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual se entiende 
con su participación en el proceso que el Contratista lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en 
su totalidad al momento de elaborar su propuesta económica. 

• El contratista deberá garantizar que el personal destinado para la ejecución de los trabajos cumpla 
con TODOS los requisitos solicitados por la ERU señalados en los documentos que hacen parte 
integral del contrato. 

• Estos profesionales emiten el informe mensual correspondiente, según el caso particular que se 
presente, tanto informes preliminares de diagnóstico y recomendaciones iniciales como Informes 
definitivos con recomendaciones finales, los cuales deberán estar incluidos en los informes 
mensuales. 
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• Disponer del personal mínimo que garantice los rendimientos en las programaciones presentadas, 
garantizando que la ejecución se efectúe dentro del plazo pactado contractualmente a su riesgo. 

• Tener en cuenta en la estructura de costos del proyecto, todos los costos asociados a relaciones 
laborales. 

• Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo cargo. 

• El pago de los honorarios o salarios base, del personal exigido en el proyecto es de exclusiva 
responsabilidad del contratista. 

• Para la prestación del servicio, el interventor deberá contar con los equipos de cómputo y la 
infraestructura técnica que considere necesarios para el óptimo desarrollo del objeto contractual. 

• El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del 
contratista y no tendrá vínculo laboral con la ERU. La entidad se reserva el derecho de solicitar el 
cambio de cualquier integrante del equipo mínimo de trabajo, en los siguientes eventos: 

- Por autorización o solicitud de la ERU por intermedio del supervisor del contrato designado 
por esta, cuando advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus 
actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto 
negativo a la Entidad. 

- Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. 
- En el evento de enfermedad o vacaciones será remplazado y solo por el tiempo necesario. 
- En el evento que se determine que uno de los miembros del equipo de trabajo presentado 

por el contratista pueda estar incurso en un conflicto de intereses. 
 

• Para los eventos anteriores el procedimiento a seguir es el siguiente: 
a) Se informará por escrito o verbalmente al contratista la situación con el profesional o 

técnico respectivo. 
b) En un término no mayor de 5 días calendario el contratista deberá presentar al 

Supervisor designado de la ERU una persona que cumpla con los todos requisitos en 
la formación académica y de experiencia solicitados en el Pliego de Condiciones, anexo 
técnico, estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del presente 
proceso. 

c) Se deberá contar con la aprobación por escrito del supervisor del contrato y la 
Interventoría y el supervisor por parte de la ERU. 

 
El procedimiento anterior se seguirá igualmente cuando la solicitud de cambio sea realizada por el 
contratista quien la formulará por escrito y justificara el cambio únicamente por fuerza mayor o caso fortuito. 
 
 

2.4.2. Documentos que Deben Presentar los Profesionales Propuestos 
 
La documentación que deberá presentar de cada profesional es: 
 

1. Carta de compromiso en original, firmada por el profesional, con su número de contacto,  
2. Copia del documento de identificación. 
3. Copia de la matricula profesional. 
4. Certificado de vigencia de la Matricula, expedida por el Consejo Profesional Nacional de 

Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares (CPNAA) o del Consejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (COPNIA), o Consejo Profesional correspondiente, según sea el caso. (Vigente)  
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5. Copia del diploma del título profesional o Acta de grado. 
6. En el caso de personal SST, copia de la Licencia de Salud Ocupacional, Certificado de aprobación 

del Curso de Capacitación Virtual Obligatorio de cincuenta (50) horas sobre SG-SST (Art. 
2.2.4.6.35 Decreto 1072 de 2015). 

7. Copia del diploma del título de postgrado y/o especialista y Acta de grado. (Solo para los 
profesionales que se les requiere)  

8. Formato hoja de vida y de experiencia. 
9. Certificados laborales que sustenten la Experiencia General y Especifica en donde se evidencien 

la información necesaria requerida. 
10. Certificados laborales que sustenten la Experiencia Adicional ofrecida por el contratista, mediante 

el formato COMPROMISO DE OFRECIMIENTO PARA LA FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 
ADICIONAL DEL PERSONAL EVALUABLE, en donde se evidencie la información 
correspondiente, para verificación del certificado. 

11. Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y bajo la gravedad de 
juramento por parte del representante legal, sobre la idoneidad del personal profesional 
presentado, la veracidad de la documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas 
como de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación mínima (según el 
presente Anexo) 

12. El CONTRATISTA que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
CONVALIDAR estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual, deberá iniciar 
con suficiente anticipación los trámites requeridos. Los profesionales que no cumplan con este 
requisito no serán aceptados. 

13. Certificados de Antecedentes Disciplinarios y Fiscales, expedidos por la Procuraduría General de 
la Nación, Personería de Bogotá y Contraloría General de la República, así como el Certificado 
Judicial expedido por la Policía Nacional, todos ellos vigentes. 

14. Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo indicado en el presente 
documento. 

 
No se acepta ningún otro documento a los antes mencionados para acreditar la experiencia específica y 
adicional del personal propuesto, así como no se aceptan auto certificaciones. Las copias de los 
documentos presentados deben ser completamente legibles, los documentos deberán estar debidamente 
suscritos, sin enmendaduras y no presentar inconsistencias. 
 
En caso de no aportarse cualquiera de los documentos antes mencionados, la hoja de vida del profesional 
en cuestión no será aprobada. La ERU podrá solicitar los soportes que considere necesarios para verificar 
la autenticidad de los documentos presentados, dentro de los plazos establecidos. 
 
Las certificaciones laborales deben indicar como mínimo la siguiente información: 

• Nombre de la entidad Contratante (Dirección y Teléfono) 

• Nombre del profesional y documento de identificación 

• Número del contrato (si tiene) 

• Objeto del contrato 

• Cargo desempeñado 

• Actividades realizadas 

• Fecha de inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año) 

• Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año) 

• Nombre y firma de quien expide la certificación. 
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Las certificaciones se contabilizarán con su porcentaje de dedicación, e igualmente no se tendrán en cuenta 
los traslapos de las certificaciones cuando superen el 100% de dedicación en un mismo periodo de tiempo. 
De no especificarse las fechas de la experiencia con día, mes y año, se tomará el último día de cada mes. 
 
Los únicos documentos válidos para certificar la experiencia específica de los profesionales son las 
certificaciones expedidas por el empleador o contratante. Las certificaciones que acrediten experiencia de 
los profesionales expedidos por un empleador, deberán contener la información mínima expuesta con 
anterioridad. 
 
La experiencia profesional de los miembros del equipo de trabajo se contabilizará según se explica en la 
siguiente nota: 
 
"En cumplimiento del artículo 12 de Ia Ley 842 de 2003 que reza "EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para 
los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, Ia experiencia 
profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado 
de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificados de inscripción 
profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan 
su validez y se presumen auténticas:', para el ejercicio de la ingeniería, Ia experiencia se computará a partir 
de la expedición de la matrícula profesional, de igual forma se aclara que el artículo 229 del Decreto 019 
de 2012, determinó que para las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la 
experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional, sin embargo no opera 
la misma regla con respecto al restante de las profesiones a los cuales se les computará Ia experiencia a 
partir de Ia fecha de terminación de materias." 
 
La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de tesis o asesor de proyectos de 
tesis no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 
 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución 
de los trabajos y hasta la entrega total de los mismos a satisfacción de la ERU, todo el personal idóneo y 
calificado que se oferte. 
 
La ERU, se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier empleado o trabajador vinculado 
al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la ERU; en dicho caso, el contratista deberá 
presentar la nueva hoja de vida dentro de los 5 días siguientes, posteriores al recibo de la solicitud de la 
ERU. Esto, sin desatender el proyecto en la transición del cambio. 
 

2.4.3. Personal Mínimo Requerido 
 
EXPERIENCIA Y FORMACION REQUERIDA DEL PERSONAL  
 
A continuación, se relacionan las condiciones mínimas que debe tener en cuenta el proponente en el 
momento de realizar su ofrecimiento.  
 
El proponente, con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta como mínimo con los siguientes 
perfiles de personal y dedicaciones mínimas para cada una de las Etapas y que en caso de ser 
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seleccionado presentará para verificación del Supervisor del Contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia. Dichos soportes no deben presentarse con la 
propuesta. 
 
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá – ERU requiere para la ejecución del contrato 
el siguiente Personal Mínimo Habilitante: 
 
 
 

CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Director de Interventoría a 
Estudios y Diseños 

Perfil:  
Arquitecto con matrícula profesional vigente, como mínimo 15 años de 
experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado:  
Posgrado en Gerencia de Proyectos, o en Arquitectura o afines al 
Diseño Arquitectónico, o su equivalencia; es decir, dos (2) años de 
experiencia adicionales a la mínima requerida. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Director o Gerente de 
proyecto de Estudios y Diseños o Interventoría a Estudios y Diseños 
de proyectos de edificaciones de tipo institucional, comercial o de 
servicios, allegando entre 3 y 5 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, cuya sumatoria de área diseñada o intervenida sea de al 
menos 20.000 m2. Por lo menos uno de los proyectos certificados debe 
tener un componente patrimonial de bien inmueble importante de al 
menos 2.000 m2 (proyectos de restauración, intervenciones en Bienes 
de Interés Cultural – se certifica con la resolución de declaración del 
inmueble como Bien de Interés Cultural, expedida por el área distrital o 
nacional).  
NOTA: Para el proyecto certificado con componente patrimonial, se 
aceptarán proyectos sin restricción del uso o destinación final del 
inmueble. 

Coordinador 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 8 años 
de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Gerencia de Proyectos o afines. 
Experiencia Específica: 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Deberá acreditar experiencia específica como Director o Coordinador 
de estudio y diseños o  Interventoría a Estudios y Diseños de proyectos 
de edificaciones de tipo institucional, comercial, industrial, hotelero o 
de servicios, allegando entre 3 y 5 certificaciones de contratos 
totalmente terminados, cuya sumatoria de área diseñada o intervenida 
sea de al menos 20.000 m2. 

Arquitecto Restaurador / 
Patrimonialista/ 

Especialista en Patrimonio 
Cultural Inmueble 

Perfil:  
Arquitecto con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 años de 
experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado o Maestría en Conservación y Restauración de Bienes 
Inmuebles, Restauración de Monumentos Arquitectónicos, 
Restauración del Patrimonio Arquitectónico, Restauración 
Arquitectónica o afines. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Arquitecto Restaurador 
y/o Especialista Restaurador de estudios y diseños o Interventoría de 
estudios y diseños en proyectos de edificaciones patrimoniales 
(proyectos de restauración, intervenciones en Bienes de Interés 
Cultural – se certifica con la resolución de declaración del inmueble 
como Bien de Interés Cultural, expedida por el área distrital o nacional), 
allegando en mínimo 3 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, cada uno con un área diseñada o intervenida de al menos 
2.000 m2. 

Especialista Estructural 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 años 
de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Especialización en el área de Estructuras. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador Estructural 
y/o Especialista Estructural de estudios y diseños o Interventoría de 
estudios y diseños de proyectos de edificaciones de tipo institucional, 
comercial, industrial, hotelero o de servicios, allegando entre 3 y 5 
certificaciones de contratos totalmente terminados, cuya sumatoria de 
área diseñada o intervenida sea de al menos 20.000 m2. Así mismo, 
deberá acreditar experiencia como Diseñador Estructural de al menos 
1 proyecto de intervención para Reforzamiento Estructural en un Bien 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

de Interés Cultural de mínimo 2.000 m2, y al menos uno de los 
proyectos certificados debe contemplar el uso de estructuras metálicas 
y/o no convencionales. 

Nota: Para los profesionales antes señalados, correspondientes al Personal Mínimo Habilitante, NO se 
aceptará que un mismo profesional ocupe dos cargos dentro del contrato.  

 
 
EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO (Requisito Habilitante) 
Adicionalmente a lo anterior, y también como requisito habilitante el proponente deberá disponer del equipo 
mínimo requerido para la totalidad del plazo de ejecución del contrato. El equipo mínimo de trabajo 
requerido deberá ser presentado por el proponente adjudicatario, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio y será revisado y aprobado por el supervisor del contrato. 
 
Para la ejecución del contrato, el proponente con la presentación de la propuesta garantiza que cuenta 
como mínimo con los siguientes profesionales que cumplan con los siguientes perfiles y que en caso de 
ser seleccionado presentará para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de 
formación académica y profesional y de experiencia que acrediten el cumplimiento del siguiente perfil 
mínimo requerido; dichos soportes NO deben presentarse con la propuesta.  
 
Para la ejecución del contrato, el contratista deberá contar como mínimo y sin limitarse a este, con el 
siguiente personal: 
 

CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Revisor Técnico 
Independiente 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 años 
de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Especialización en el área de Estructuras. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Revisor Técnico 
Independiente de proyectos de edificaciones de tipo institucional, 
comercial, industrial, hotelero o de servicios, allegando entre 3 y 5 
certificaciones de contratos totalmente terminados, cuya sumatoria de 
área diseñada o intervenida sea de al menos 20.000 m2. 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Especialista Hidro 
Sanitario - Red Contra 

Incendios - Gas 

Perfil:  
Ingeniero Civil, Hidráulico, de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, 
Sanitario y/o profesional en instalaciones hidráulicas, sanitarias y de 
gas, con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 años de 
experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Posgrado:  
Posgrado en el área de Hidráulica, Recursos Hidráulicos, Recursos 
Hídricos, Sistemas Hídricos Urbanos, o afines. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador Hidráulico o 
Especialista Hidráulico de Estudios y Diseños o Especialista Hidráulico 
de Interventoría a Estudios y Diseños en proyectos de edificaciones de 
tipo institucional, comercial, industrial, hotelero o de servicios, 
allegando entre 3 y 5 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, cuya sumatoria de área diseñada o intervenida sea de al 
menos 20.000 m2. Así mismo, deberá acreditar experiencia como 
Diseñador Hidráulico de Estudios y Diseños o Especialista Hidráulico 
de Interventoría a Estudios y Diseños de al menos un proyecto de 
Espacio Público de mínimo 5.000 m2. 

Especialista Eléctrico 

Perfil:  
Ingeniero Eléctrico y/o electricista, con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 10 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Diseñador Eléctrico o 
Especialista Eléctrico de Estudios y Diseños o Especialista Eléctrico de 
Interventoría a Estudios y Diseños en proyectos de edificaciones de 
tipo institucional, comercial, industrial, hotelero o de servicios, 
allegando entre 3 y 5 certificaciones de contratos totalmente 
terminados, cuya sumatoria de área diseñada o intervenida sea de al 
menos 20.000 m2. Así mismo, deberá acreditar experiencia como 
Diseñador Eléctrico o Especialista Eléctrico de Estudios y Diseños o 
interventoría de estudios y diseños de al menos un proyecto de Espacio 
Público de mínimo 5.000 m2.  

Especialista en Sistemas 
de Seguridad, Control y 
Detección de Incendios 

Perfil:  
Ingeniero Civil o Electromecánico o Electrónico o Mecatrónico, con 
matrícula profesional vigente, como mínimo 5 años de experiencia 
general contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Ingeniero Diseñador o Especialista en Sistemas de Detección de 
Incendios, o Circuitos Cerrados de Televisión, o Sistemas de 
Seguridad, o Sistemas de Control de Acceso, de Estudios y Diseños o 
de Interventoría a Estudios y Diseños para proyectos de edificaciones 
de tipo institucional, comercial, industrial, hotelero o de servicios. 

Arqueólogo 

Perfil:  
Arqueólogo o Antropólogo, con matrícula profesional vigente, 
registrado en el RNA, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 2 contratos o 
proyectos que involucren desarrollo de programas de arqueología 
preventiva en contextos urbanos e históricos, lo cual acreditará 
presentando (para cada proyecto) la documentación expedida por el 
ICANH que certifica que el profesional fue el titular de por lo menos una 
autorización de intervención sobre el patrimonio arqueológico en el 
proyecto y que su informe final fue evaluado y aprobado. 

Especialista en Extracción 
y Ventilación 

Perfil:  
Ingeniero Mecánico o Eléctrico o Electromecánico o Electrónico o 
Mecatrónico, con matrícula profesional vigente, como mínimo 5 años 
de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición.  
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Ingeniero Diseñador o Especialista en Sistemas de Extracción y 
Ventilación de Estudios y Diseños o Interventoría a Estudios y Diseños 
para proyectos de edificaciones de tipo institucional, comercial, 
industrial, hotelero o de servicios. 

Asesor en Bienes 
culturales muebles 

Perfil:  
Profesional en Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural 
Mueble, con matrícula profesional vigente, como mínimo 5 años de 
experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Asesor en Acústica 

Perfil:  
Arquitecto o Ingeniero con matrícula profesional vigente, como mínimo 
5 años de experiencia general contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia 
de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de 
expedición.  
Posgrado: 
Posgrado en Diseño Acústico, Acústica Arquitectónica, Acústica 
Ambiental o similar. 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Diseñador Acústico o Asesor Acústico o Especialista Acústico de 
Estudios y Diseños o Interventoría a Estudios y Diseños para proyectos 
de edificaciones de tipo institucional, comercial o de servicios. 

Especialista en 
Bioclimática 

Perfil:  
Arquitecto o Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como 
mínimo 5 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en Bioclimática o Construcción Sostenible. 

Especialista en Geotecnia 

Perfil:  
Ingeniero Civil con matrícula profesional vigente, como mínimo 10 años 
de experiencia general contados a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la 
Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Especialización en Geotecnia, suelos o afines. 
Experiencia específica: 
Deberá acreditar experiencia específica como Especialista en 
Geotecnia de Estudios y Diseños o Especialista en Geotecnia de 
Interventoría a Estudios y Diseños en proyectos de edificaciones 
patrimoniales (se certifica con la resolución de declaración del 
inmueble como Bien de Interés Cultural, expedida por el área distrital o 
nacional), en mínimo 2 certificaciones de contratos totalmente 
terminados de intervenciones en Bienes de Interés Cultural, cada uno 
de mínimo 2.000 m2. 

Profesional en 
Presupuestos y 
Programación 

Perfil:  
Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil o Arquitecto con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Posgrado en el área de Costos y Presupuestos de Obra, gerencia de 
proyectos o afines. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 años como 
Profesional de Presupuestos y Programación de Estudios y Diseños o 
interventoría de estudios y diseños u obra o interventoría de obra para 
proyectos de edificaciones. 

Ingeniero de Tránsito 

Perfil: 
Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y Vías con matrícula 
profesional vigente, como mínimo 5 años de experiencia general 
contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo cual 
acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Máster o Especialización en Ingeniería de Transportes o similar. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de entre 3 y 
5 Estudios de Tránsito en Estudios y Diseños o interventoría de 
estudios y diseños para proyectos de edificaciones de tipo institucional, 
comercial o de servicios cuya sumatoria sea de mínimo 20.000 m2, 
entregados y aprobados por autoridades territoriales de Tránsito y/o 
Movilidad. 

Ingeniero Forestal 

Perfil: 
Ingeniero Forestal con matrícula profesional vigente, como mínimo 5 
años de experiencia general contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando Certificado de Vigencia 
de la Matrícula Profesional, con no más de treinta (30) días de 
expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en la elaboración o 
interventoría de mínimo 3 Estudios Fitosanitarios y/o Estudios de 
Sanidad de Maderas para proyectos de intervención en Edificios 
Patrimoniales. 

Profesional en Seguridad 
Industrial y Salud 

Ocupacional 

Perfil: 
Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo o Higiene y Seguridad 
Industrial o Salud Ocupacional, titulado, con tarjeta profesional vigente, 
como mínimo 3 años de experiencia general, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no 
más de treinta (30) días de expedición. 
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CONDICIONES MÍNIMAS 

PROFESIONAL EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA 

Profesional Social 

Perfil: 
Profesional del Área Social – Trabajador Social, Sociólogo, 
Antropólogo, Comunicador Social o Psicólogo – con tarjeta profesional 
vigente, como mínimo 4 años de experiencia general, lo cual acreditará 
allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no 
más de treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de por lo menos 3 años en 
proyectos de estudios y diseños, interventoria de estudios y diseños, 
obra e interventoría de obra como Especialista Social. 

Profesional en 
Aseguramiento y Gestión 

de la Calidad 

Perfil: 
Ingeniero Civil o Ingeniero Industrial o Tecnólogo de Construcciones 
con matrícula profesional vigente, como mínimo 3 años de experiencia 
general contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, lo 
cual acreditará allegando Certificado de Vigencia de la Matrícula 
Profesional, con no más de treinta (30) días de expedición. 
Posgrado: 
Especialización en Sistemas de Gestión de Calidad. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica en la elaboración de mínimo 3 
Planes de Gestión de Calidad en contratos de Estudios y Diseños o 
interventoría de estudios y diseños para proyectos de edificaciones. 

Topógrafo 

Perfil: 
Topógrafo o Ingeniero Topográfico, con matrícula profesional vigente, 
como mínimo 5 años de experiencia general contados a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional, lo cual acreditará allegando 
Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional, con no más de 
treinta (30) días de expedición. 
Experiencia Específica: 
Deberá acreditar experiencia específica de mínimo 3 contratos como 
topógrafo en contratos de estudios y diseños o interventoría de 
estudios y diseños y/o construcción de edificaciones de tipo 
institucional, comercial, industrial, hotelero o de servicios. 

 
Nota: Para los profesionales anteriormente descritos, correspondientes al Equipo Mínimo Requerido, se 
aceptará que un mismo profesional, ocupe hasta dos cargos dentro del contrato, siempre y cuando cumpla 
con las condiciones de formación y experiencia establecidas en los perfiles correspondientes.  
 
El personal anteriormente descrito será de carácter obligatorio, y se debe cumplir con la plantilla mínima 
requerida para cumplir con el objeto contractual, por lo cual se entiende que, con su participación en el 
proceso, el proponente lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad al momento de elaborar 
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su propuesta económica. El pago de los honorarios o salarios base del personal exigido en el proyecto es 
de exclusiva responsabilidad del Interventor. 
 
El Director de Interventoría ejercerá las veces de interlocutor con la Empresa para todos los efectos que 
sea requerido.  
 
Si el Interventor es el mismo que certifica al profesional, además de la certificación del personal propuesto 
(expedida por el mismo Interventor), debe presentar la certificación o actas de entrega y recibo final o actas 
de liquidación o actas de terminación del contrato expedida por el contratante y/o entidad de la misma, en 
la cual el profesional prestó sus servicios. 
 
Serán válidas para acreditar la experiencia, las certificaciones de experiencia obtenida por los profesionales 
que hayan laborado como mínimo dos (2) años como servidores públicos en Entidades en los niveles 
directivo, asesor, profesional, ejecutivo; siempre y cuando el empleo esté específicamente relacionado con 
los cargos Director, Coordinador o Supervisor en Contratos de proyectos de diseños o interventoría de 
estudios y diseños DE EDIFICACIONES PARA USO DOTACIONAL INSTITUCIONAL, COMERCIAL O DE 
SERVICIOS, lo cual debe ser certificado por la entidad respectiva donde se indique claramente el nombre 
del profesional, cargo desempeñado, tiempo laborado y áreas diseñadas. 
 
NOTA 1: Durante la ejecución del contrato, si se llegase a cambiar un miembro del equipo de trabajo 
exigido por la ERU, el nuevo miembro propuesto deberá contar con calidades iguales o superiores a las 
requeridas en el Anexo Técnico de este miembro del equipo a quien reemplaza, si así lo autoriza el 
supervisor del contrato.  
 
NOTA 2: Para los contratos en los cuales se ejecutaron varias etapas (terminadas y/o liquidadas) además 
de la Etapa de Estudios Técnicos y/o Diseños, deberá desagregarse en los documentos soporte las fechas 
específicas de inicio y finalización de cada una de las Etapas, y este periodo es el que será tenido en cuenta 
para la acreditación de la experiencia del equipo profesional. Para estos contratos, solo se tendrá en cuenta 
la Fase en la cual se evidencia la ejecución de las actividades solicitadas como experiencia en este proceso 
de selección. 
 
NOTA 3: Dentro de la propuesta presentada, cada profesional se debe proponer para un solo perfil o rol 
dentro del proyecto. 
 
EL INTERVENTOR deberá garantizar que el recurso humano a emplear durante Ia ejecución del contrato 
deberá cumplir con las normas de seguridad industrial y/o seguridad y salud en el trabajo, así mismo deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente a las condiciones 
de higiene y seguridad. 
 
El personal mínimo solicitado deberá tener disponibilidad para atender personalmente las solicitudes 
realizadas por la Empresa, por lo tanto deberá realizar visitas permanentes al sitio donde se realice la 
intervención con el fin de verificar que se esté realizando las actividades correctamente, así mismo deberán 
presentar los informes respectivos y presentando los respectivos informes, así como también deberá 
atender las demás solicitudes realizadas por la empresa relacionadas con el cumplimiento del objeto del 
contrato. 
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El personal mínimo solicitado, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual se entiende con su 
participación en el proceso que el Interventor lo ha tenido en cuenta y lo ha considerado en su totalidad al 
momento de elaborar su propuesta económica. 
 
El interventor deberá garantizar que el personal destinado para la ejecución de los trabajos cumpla con 
TODOS los requisitos solicitados por la ERU señalados en los documentos que hacen parte integral del 
contrato. 
 
Los profesionales adscritos al equipo mínimo de trabajo deberán emitir el informe mensual correspondiente 
a su área de conocimiento, el cual deberá estar contenido en el informe mensual reportado por el 
contratista. En dichos informes se deberán incluir los diagnósticos preliminares y las recomendaciones 
presentadas por cada profesional en lo de su competencia. 
 
EL INTERVENTOR deberá contar con los equipos de cómputo y la infraestructura técnica que considere 
necesarios para el óptimo desarrollo del objeto contractual. 
 
 

3. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C, y se 
entiende por lo tanto que es la misma ciudad que será el domicilio contractual. 
 
El interventor deberá estar domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C. Una vez legalizado el contrato y 
asignado al supervisor, se realizará un comité entre interventor y el supervisor del contrato por parte de Ia 
ERU, con el fin de determinar el inicio de las actividades y establecer protocolos para la ejecución del 
contrato, tales como días de comité de seguimiento semanal, entrega de informes de avance, y datos de 
contacto, así como programación de visitas al predio objeto del contrato con el fin de identificar situaciones 
en sitio y adelantar los estudios y análisis a los que haya lugar. 
 
 

4. IMPACTO AMBIENTAL 
 
La Interventoría supervisará los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles 
no solo con los requerimientos técnicos necesarios, sino con las disposiciones legales y reglamentarias 
sobre la minimización del impacto ambiental, en forma previa a la iniciación de las actividades respectivas. 
 
 

5. NORMAS TÉCNICAS APLICABLES 
 
La Interventoría deberá velar por el cumplimiento de los lineamientos establecidos en las normas vigentes 
aplicables y deberá investigar y conocer la totalidad de las leyes y normas que rigen el presente proceso. 
  
Los principios que rigen estos lineamientos técnicos son de carácter nacional y se encuentran contenidos 
principalmente en la Norma Técnica Colombiana de Construcción Sismo Resistente — NSR 10- los cuales 
son de obligatorio cumplimiento en el diseño y construcción de proyectos de infraestructura a nivel nacional, 
asegurando así adecuados procedimientos de diseño y ejecución de obras con altos índices de seguridad 
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y calidad. También obedecen a normas técnicas colombianas y reglamentaciones tanto distritales como 
nacionales como parte de la complementación a un sistema de requerimientos técnicos de edificabilidad. 
 
Algunos lineamientos técnicos están sujetos al lugar de implantación del proyecto, por lo que no todos 
deben considerarse generales, sino que deben obedecer a una particularidad según los requerimientos y 
necesidades que obedecen al contexto del lugar de actuación del proyecto. 
 
 

6. ACCESO A LAS ZONAS DE TRABAJO 
 
La Interventoría deberá visitar los predios y edificaciones objeto del presente proceso, con el fin de 
garantizar la incorporación de todas sus condiciones técnicas en los diseños y estudios técnicos 
desarrollados. Para tal fin, debera coordinar oportunamente con la ERU, teniendo en cuenta las condiciones 
de accesibilidad actual a los mismos. El contratista no podrá invocar desconocimiento del lugar de 
ejecución, teniendo en cuenta que, en la documentación del presente proceso, se encuentra la ubicación 
exacta del proyecto a desarrollar. 
 

7. VIGILANCIA Y CONTROL  
 
La vigilancia y control a la ejecución de este contrato de Interventoría será ejercida por medio de la 
Supervisión realizada por la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos de la Empresa, que podrá contar con 
el apoyo de un Grupo de Profesionales.  
 

SOLICITANTE  

 
 
Firma  

Nombre:  CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVAEZ  

Cargo: SUBGERENTE DE DESARROLLO DE 
PROYECTOS 

 

 

 Nombre Cargo Dependencia Firma 

Elaboró: Juan Camilo Santamaría D. Contratista Subgerencia de Desarrollo de Proyectos  

Revisó:     

Revisó:     

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva 
firma. 

 
 


